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1
	ຄວາມໝາຍຂອງອັກສອນຫຍໍ້



	CLTS
	:
	ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການວຽກງານສຸຂາພິບານ

	DHHP
	:
	ກົມ ອານາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

	DONRE
	:
	ຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ

	DPWT
	:
	ພະແນກ ໂຍທາທິິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 

	DWS
	:
	ກົມ ນໍ້າປະປາ

	ECOPs
	:
	ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

	EHS
	:
	ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

	ESMF
	:
	ກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

	ESMP
	:
	ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

	HGNDP
	:
	ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ

	HMIS
	:
	ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກ

	ICT
	:
	ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

	Lao PDR
	:
	ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

	MOH
	:
	ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

	MONRE
	:
	ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

	M&E
	:
	Monitoring and Evaluation

	MPWT
	:
	ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ

	Nam Saat
	:
	ສູນອານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈັດຫານໍ້າສະອາດ

	NGPES
	:
	ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 

	NSEDP
	:
	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

	O&M

	:
	ການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ 

	ODF
	:
	ຖ່າຍຊະຊາຍ

	PNP
	:
	ລັດວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ

	PDO
	:
	ຈຸດປະສົງການພັດທະນາຖຄງການ

	PONRE
	:
	ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

	PSC
	:
	ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ

	SBCC
	:
	ການປ່ຽນແປງດ້ານສັງຄົມ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ການສື່ສານ

	SDG
	:
	ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

	VDC
	:
	ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບ້ານ

	WASH
	:
	ນໍ້າປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອານາໄມ

	WSP
	:
	ແຜນງານນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ

	WSS
	:
	ລະບົບນໍ້າປະປາ



1. [bookmark: _Toc143046693][bookmark: _Toc193586435]ພາກສະເໜີ
1. ໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ (SWSSHP, ໂຄງການ) ສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມສານຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອໂພສະນາການ. ງົບປະມານໂຄງການແມ່ນ 25ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. SWSSHP ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (MPWT) ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MOH). ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ພາຍໃຕ້ ກົມນໍ້າປະປາ(DWS) ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ(CMU) ໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃຕ້ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.      
2. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງລະບົບນໍ້າປະປາ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ  ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຊົນລະບົດ ແລະຊານເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ. ໂຄງການປະກອບ 4 ອົງປະກອບ ຄື: (1) ສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານແບບຍືນຍົງ; (2) ການສະໜັບສະໜູນນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອານາໄມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; (3) ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການ, ແລະ (4) ການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ. ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໂຄງການມີແຜນຈະສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາໃຫ້ແກ່ 12 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ໃຫ້ແກ່ 68 ຊຸມຊົນ (CWSSs, ຂະໜາດນ້ອຍໆ) ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານຈໍານວນ 90 ໂຄງສ້າງ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ. ສໍາລັບ ແຂວງອຊຽງຂວາງຈະໄດ້ສ້າງ ລະບົບນໍ້າປະປາໃຫ້ແກ່ ສອງ ກຸ່ມບ້ານ (ນ້ຳແທ້ ແລະ ພຽນຫົ່ງ) ແລະ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ 10 ແຫ່ງ.  
3. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ,  ໄດ້ສ້າງກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ (ESMF). ອີງຕາມການກັ່ນຕອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາ. ພ້ອມກັນນີ້ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESCOPs, ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ໃນ ກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ) ຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ ລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ (CWSS)  ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ. 
4. ການກັ່ນກອງຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບຟອມລາຍການກວດກາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຜົນຂອງການກັ່ນກອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສອງໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ (ນໍ້າແທ້ ແລະ ພຽງຫົ່ງ) ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມດັ່ງລຸ່ມນີ້.    
· ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນ້ຳແທ້ ຢູ່ເມືອງຄຳ ແລະ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງໜອງແຫດ ບໍ່ມີໂຄງການໃດຖືກຈັດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການໂຄງການບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນ (ຊ້ອນທ້າຍ 1) ຂອງກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງ ງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຫ້ອງການ, ທາງເຂົ້າ, ຫົວງານ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍ້າສະອາດ) ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ. ດັ່ງນັ້ນທັງສອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນີ້ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ (ລາຍລະອຽດແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-ແບບຟອມກັ່ນກອງ).  
· ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (Ahs) ຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໃສໃນໄລຍະວາງທໍ່ ແມ່ນຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ເພາະທໍ່ດັ່ງກ່າວຈະວາງໄວ້ໃຕ້ດິນໃນລະດັບຄວາມເລິກລະຫວ່າງ 0.7-1.2 ແມັດ, ການວາງທໍ່ຈະໄດ້ວາງຢູ່ຂອບເຂດແດນຂອງທີ່ດິນກະສິກຳເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ວຽກວາງທໍ່ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນຊ່ວງລະດູທີ່ບໍ່ມີການປູກຝັງ ຫຼືມີຜົນລະປູກໃນທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ກຸ່ມບ້ານນ້ຳແທ້ແລວທໍ່ຈະວາງຜ່ານເນື້ອທີ່ກະສິກຳ ຂອງ 21 ຄົວເຮືອນ (4 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານຜາກອກ ແລະ 17 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານ ຜາຫານ) ຄວາມຍາວຂອງແວວທໍ່ທັງມົດ ແມ່ນ 4.620 ແມັດ ແລະ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົງມີ 11 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຮັບຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການວາງທໍ່ນໍ້າ (5 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານແກ້ວຈິນດາ ແລະ 6 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ) ຄວາມຍາວຂອງແລວທໍ່ຈະກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາທັງໝົດແມ່ນ 2,100 ແມັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນບ້ານ ແກ້ວເຈັຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ, ແຕ່ທັງ 5 ຄົວເຮືອນ ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງທໍ່ນໍ້າດິບຜ່ານຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທໍ່ນໍ້າຈະວາງຢູ່ໃນພື້ນດິນທີ່ລະດັບຄວາມເລິກລະຫວ່າງ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ ແລະ ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ສໍາເລັດແລ້ວ ຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດຈະຖົມດິນແລະປົວແຫງສະພາບ ໜ້າດິນກັບຄືນສູ່ສະພາບກ່ອນຖືກລົບກວນ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະວາງທໍ່ຢູ່ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການວາງທໍ່ຜ່ານກາງທີ່ດິນປູກຝັງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍລວມແລ້ວ ການວາງທໍ່ນໍ້າດິບແມ່ນຜົນກະທົບໄລຍະຊົ່ວຄາວ ໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຕິດຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸຸ່ມບ້ານ (ປະກອບດ້ວຍ ຫົວງານ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ທໍ່ນໍ້າຕ່າງໆ, ທາງເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ). ໄດ້ອອກອອກແບບຫຼີກລ້ຽງ ເຮືອນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ, ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ຈະມີຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງແຕ່ລລະ ລະບົບນໍ້າປະປາ.  ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນມີຄືການລົບກວນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ພືດພັນ ແລະຕົ້ນໄມ້ຈໍານວນໜຶ່ງສູນເສຍຫຼືລຸດລົງ, ສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເນື່ອງຈາກ ສຽງດັງ, ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ມົນລະພິດທີ່ເກີດຂື້ນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຮງງານ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ດິນເສດຈາກກິດຈະກໍາຂຸດດິນ, ລົບກວນການຈາລະຈອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພການຈາລະຈອນເພີ່ມຂື້ນ, ລົບກວນຊຸມຊົນເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດການເຊາະເຈື່ອນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ພູທີ່ມີຄວາມເນີນສູງ. ຄາດຄະເນວ່າຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງແມ່ນເປັນພຽງຜົນກະທົບສະເພາະເຂດພື້ນທີ່, ຊົ່ວຄາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຫາປານກາງ. ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມນີ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ໂດຍການປະສົມປະສານການອອກແບບລະອຽດ ແລະ ການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ (ເປັນເອກະສານທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນແລ້ວ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ– ESCOPs) ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະໜາມທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຂື້ນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະເພດກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ. ໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານໂຄງການອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ, ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼືອ/ນໍ້າເປື້ອນ. ຄວາມສ່ຽງນີ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການອອກແບບດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານໂຮງງານນໍ້າປະປາ.   
5. ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ທັງສອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ພຽງຫົ່ງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດິນລວມບ້ານ. ບໍ່ມີທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ງສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງຕໍ່ສັງຄົມແລະຊັບສິນແມ່ນຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ຮຸນແຮງ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕ້ອງສ້າງແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ/ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບຫຍໍ້. ຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການວາງທໍ່ ຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາແລະທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງ ປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານ ນໍ້າແທ້ ແລະບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍການຈັດວາງທໍ່ລົງພື້ນດິນ ແລະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນລະດູການປູກຝັງ. ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງແມ່ນຜົນກະທົບສະເພາະພື້ນທີ່, ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຢູ່ລະດັບຕໍ່າຫາປານກາງ, ເຊິ່ງສາມາດຄຸ້ມຄອງຄອງໄດ້ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,ແລະແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະເພາະສະໜາມກໍ່ສ້າງ, ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍເຮືອນ. ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນໄລຍະດໍາເນີນງານສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ໂດຍການອອກແບບດ້ານວິສະວະກໍາແລະຂະບວນການດໍາເນີນງານທີ່ເໝາະສົມ. 
6. ຜົນຂອງການກັ່ນກອງ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ໂຄງການຖືກຈັດຢູ່ປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມ B (ອີງຕາມ OP/BP 4.01). ອີງຕາມກອບໜ້າວຽກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP, ເອກະສານສະບັບນີ້) ໄດ້ກະກຽມ ສໍາລັບ ສອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.   
7. ກ່ອນຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ທີ່ໃຊ້ ພາສາ ແລະ ຄຳສັບທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈ) ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມວນຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ.  ຈະໄດ້ເອົາພາກສ່ວນເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ) ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນເອກະສານປະມູນກໍ່ສ້າງ ແລະ ເອກະສານສັນຍາກໍ່ສ້າງ 
2. [bookmark: _Toc143046697][bookmark: _Toc193586436]ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກອບວຽງການບໍລິຫານ 
1 [bookmark: _Toc149508119][bookmark: _Toc149508204][bookmark: _Toc149508290][bookmark: _Toc151739123][bookmark: _Toc151739244][bookmark: _Toc151739323][bookmark: _Toc168580537][bookmark: _Toc168580650][bookmark: _Toc168922751][bookmark: _Toc168922864][bookmark: _Toc169860263][bookmark: _Toc169874597][bookmark: _Toc169901427][bookmark: _Toc169901509][bookmark: _Toc169901620][bookmark: _Toc170122595][bookmark: _Toc170122883][bookmark: _Toc170489727][bookmark: _Toc182570475][bookmark: _Toc182570793][bookmark: _Toc182570920][bookmark: _Toc183010905][bookmark: _Toc185200922][bookmark: _Toc185270661][bookmark: _Toc185270776][bookmark: _Toc185270888][bookmark: _Toc143046698][bookmark: _Toc193586437]
2 [bookmark: _Toc149508120][bookmark: _Toc149508205][bookmark: _Toc149508291][bookmark: _Toc151739124][bookmark: _Toc151739245][bookmark: _Toc151739324][bookmark: _Toc168580538][bookmark: _Toc168580651][bookmark: _Toc168922752][bookmark: _Toc168922865][bookmark: _Toc169860264][bookmark: _Toc169874598][bookmark: _Toc169901428][bookmark: _Toc169901510][bookmark: _Toc169901621][bookmark: _Toc170122596][bookmark: _Toc170122884][bookmark: _Toc170489728][bookmark: _Toc182570476][bookmark: _Toc182570794][bookmark: _Toc182570921][bookmark: _Toc183010906][bookmark: _Toc185200923][bookmark: _Toc185270662][bookmark: _Toc185270777][bookmark: _Toc185270889][bookmark: _Toc193586438]
[bookmark: _Toc193586439]ອົງກອນຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 
8. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະ ນາລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ, ນອກນີ້ຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມດູແລລະບົບ ນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານໃນຊົນນະບົດ. ວຽກງານສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບນໍ້າປະປາລະບົບນໍ້າລິນໄດ້ເລີ່ມມອບໂອນໃຫ້ແກ່ກົມນໍ້າປະປາ,  ຈໍານວນລະບົບນໍ້າປະປາ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຈະຖືກມອບໂອນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານສາທາລະນຸລະປະໂພກດ້ານນໍ້າ, ຫຼື ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ. ການພັດທະນາລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານແລະດູແລຮັກສາຂອງລັດວິສາຫາກິດນໍ້າປະປາແຂວງ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈະໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍຊະຊາຍ, ສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ດີຂື້ນ, ແລະ ການຮວບຮວມ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການ. 
[bookmark: _Toc143046699][bookmark: _Toc193586440]ນິຕິກໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບນໍ້າປະປາ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
9. ນິຕິກໍາສໍາຄັນ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບໂຄງການປະກອບດ້ວຍ. 
· [bookmark: _Toc143046700][bookmark: _Toc143046701]ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (2012). ກົດໝາຍກໍານົດຫຼັກການສໍາຄັນສະເພາະ, ກົດລະບຽບ, ແລະ ມາດຕະການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຈາກມົນລະພິດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງມວນຊົນ, ຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ.
· [bookmark: _Toc143046702]ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (2017)
· [bookmark: _Toc143046703]ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າປະປາ (2009)
· [bookmark: _Toc143046704][bookmark: _Toc143046705]ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ (2008)
· [bookmark: _Toc143046706]ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (2003)
· ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8029
· ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າດື່ມ
· ດໍາລັດເລກທີ 84/ລບ ວ່າດ້ວຍ ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ(2016)
· ບົດແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2005)
· ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກມໍລະດົກດ້ານວັດທະນາທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ  (1997)
· ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການປຶກສາຫລືກັບຊົນເຜົ່າ (2013).

10. ຂະບວນການກັ່ນກອງກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການລົງທືນຕ່າງໆ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການລົງທືນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລະດັບໃດ. ການກັ່ນກອງໂຄງການລົງທືນສາມາດດໍາເນີນໂດຍຜູ້ສະເໜີພັດທະນາໂຄງການໂດຍນໍາໃຊ້ ລາຍການໂຄງການລົງທືນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ອອກໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຍ້ອນວ່າລະບົບນໍ້າປະປະກຸ່ມບ້ານປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງໂຍທາຂະໜາດນ້ອຍ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ (ພຊສ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສໍາຫຼວດສະໜາມຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ. ພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການເປັນທາງການວ່າດ້ວຍໂຄງການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານການສຶກສາຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (IEE) ແຕ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາ (PMU/PIU) ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາສົ່ງ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ (ພຊສ) ເພື່ອອະນຸມັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. 
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12. ບົດແນະນໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດດ້ານອຸດສາຫະກໍາສາກົນທີ່ດີສຸດ ສະເພາະຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບໂຄງການລົງທືນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງບົດແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຕາມລີ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/pdf/112110-WP-Final-General-EHS-Guidelines.pdf
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13. [bookmark: _Toc143046718]ໄດ້ນໍາສະເໜີເພື່ອພັດທະນາລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ຈໍານວນ ສອງ ລະບົບ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄື ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ ແລະ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ເມືອງ ໜອງແຫດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງທັງສອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານແມ່ນຢູ່ ຮູບ 3‑1 ລຸ່ມນີ້. 
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14. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຈະສະໜອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ສິ່ງອໍານວນຄວາມສະດວກຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ຈະມີ ຫົກບ້ານ ຄື ບ້ານ ຜາກອກ, ຜາຫານ, ໂພນແຈ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ, ໂພນຂາມ  ແລະ ໂພນໂຮມ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບນໍ້າປະປະກຸ່ມບ້ານນີ້. ການພັດທະນານີ້ພໍ່ພຽງແຕ່ຈະສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ ແຕ່ມັນຍັງຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນບ້ານເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດໄດ້ຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ກມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໂດຍລວມດີຂື້ນ. ກຸ່ມບ້ານໍ້າແທ້ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຄໍາ ປະມານ 42 ກມ ແລະ ປະມານ ຫ່າງຈາກ ຕົວເມືອງໂພນສະຫວັນ ຂອງ ເມືອງແປກໄປທາງທິດຕາເວັນນອອກສຽງເໜືອ ປະມານ 55 ກິໂລແມັດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຈະເປັນການເຕີມຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ, ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຜນຜັງການວາງລະບົບພື້ນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໂດຍລວມແມ່ນສະແດງຢູ່ ຮູບ 3‑2ລຸ່ມນີ້ 
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15. [bookmark: _Hlk191230507]ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ເມືອງໜອງແຫດ ຈະສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມທາງຈາກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປຫາເມືອງຊໍາໃຕ້ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງໜອງແຫດ ປະມານ 47 ກິໂລແມັດ. ບ້ານມີຊາຍແດນທາງທິດເໜືອ ຕິດກັບ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແລະ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ເມືອງມອກ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ, ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຕິດກັບເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງຄູນ. ແຜນຜັງການວາງລະບົບພື້ນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໂດຍລວມແມ່ນສະແດງຢູ່  ຮູບ 3‑3.
[image: ]
[bookmark: _Ref168394772][bookmark: _Toc193586567]ຮູບ 3‑3 ແຜນຜັງການລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ເມືອງໜອງແຫດ
16. ປະຈຸບັນລະບົບການສະໜອງນໍ້າຢູ່ສອງກຸ່ມບ້ານນີ້ແມ່ນລະບົບນໍ້າລິນ. ລະບົບການສະໜອງນໍ້ານໍ້າລິນບໍ່ມີຂະບວນບໍາບັດນໍ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຕະຫຼອດປີໄດ້, ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້ານ້ອຍ, ບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼນໍ້າຫຼາຍ ແລະໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງປະລິມານນໍ້າຢູ່ແຫຼ່ງນໍ້າມີໜ້ອຍ. 
17. ນະໂຍບາຍການຕໍ່ນໍ້າ.ຄົວເຮືອນທີ່ຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນໃນຊ່ວງໄລຍະການກໍ່ສ້າງຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຕໍ່ນໍ້າ ແລະ ຄ່າກົງເຕີນໍ້າ. ມາດຕະການນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະ ລາຍຮັບຕໍ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກປະໂຫຍດ ຈາກລະບົບນໍ້າປະປາ, ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົວເຮືອນໃຫ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ. ການເອົາຄ່າໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ອອກ ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເຊື່ອມໃໝ່ເພີ່ມຂື້ນ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ລະບົບນໍ້າປະປາຫຼາຍສຸດ ຈະໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາດ້ານການຕະ ຫຼາດ ແລະການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ທົ່ວຊຸມຊົນ. ດ້ວຍວິທີການໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕໍ່ນໍ້າຂອງໂຄງການ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ຍົກເວັ້ນຄ່າບໍລິການຕໍ່ນໍ້າ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສຸຂະພາບຈະດີຂື້ນ, ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ມີແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ທີ່ສະອາດແລະພຽງພໍ ຈະປະເດັນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ. ໃນໄລຍະການສ້າງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ເມືອງຄໍາ ຄາດວ່າຈະມີ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕໍ່ນໍ້າໃໝ່ ຈໍານວນ 539 ຄົວເຮືອນ, ສ່ວນລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ ຄາດວ່າຈະມີ ຜຸ້ໃຊ້ບໍລິການຕໍ່ນໍ້າໃໝ່ຈໍານວນ 111 ຄົວເຮືອນ. 
[bookmark: _Toc193586446]ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ 
18. ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ ຂອງ ແຕ່ລະລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານມີດັ່ງນີ້:
i. ຫົວງານ, ຈະຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍນໍ້າ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີເປັນແຫຼ່ງນໍ້າ.
ii. ສົ່ງນໍ້າດິບ, ເພື່ອນໍາສົ່ງນໍ້າຈາກຫົວງານໄປຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
iii. ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WTP) ປະກອບດ້ວຍ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ.  
iv. ຫ້ອງການ
v. ລະບົບທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າ, ເພື່ອນໍາສົ່ງນໍ້າສະອາດຈາກໂຮງງານນໍ້າປະຫາໄປຫາຈຸດບໍລິການຢູ່ບ້ານຕ່າງໆ.
vi. ຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນ, ເພື່ອຕໍ່ນໍ້າຈາກທໍ່ແຈກຢາຍເຂົ້າຫາແຕ່ລະຄົວເຮືອນ.
vii. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມເພີ່ມ ເຊັ່ນ: ທາງເຂົ້າ ແລະໄຟຟ້າ.

19. ໂຕຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບນໍ້າປະປາແມ່ນສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. 
[bookmark: _Hlk156253818][bookmark: _Toc193586541]ຕາຕະລາງ 3‑1 ໂຕຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ ແຂວງຊຽງຊວາງ 
	ອົງປະກອບ(ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າໄປຫາກັອກນໍ້າ)
	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ເມືອງຄໍາ
	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ

	1. ແຫຼ່ງນໍ້າ
	ຫ້ວຍກໍໍຊໍ
	ນໍ້າລານ

	2. ຫົວງານ
	ລະດັບຄວາມສູງ:  1.313m
X= 353474
Y = 2156638
	ລະດັບຄວາມສູງ: 440m
X= 404397
Y = 2179232

	3. ທາງເຂົ້າໂຮງງານໍ້າປະປາ
	ຄວາມຍາ= 140 m
ເນື້ອທີ່ = 2,800 m2
	ຄວາມຍາວ= 30 m
ເນື້ອທີ່= 390 m2

	4. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ (HDPE) ຈາກຫົວງານຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	5.105km 
HDPE-DN160mm
	4.420km 
HDPE-DN90mm

	5. ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WTP)
	ລະດັບຄວາມສູງ: 949m
X= 352689
Y = 2160416
ເນື້ອທີ່= 4,900m2
	ລະດັບຄວາມສູງ: 387m
X= 401420
Y = 2178334
ເນື້ອທີ່= 4,800 m2

	ຄວາມອາດສາມາດຜະລິດນໍ້າ (m3/d)
	650
	150

	ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ແມ່ນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບລະດັບໜ້າດິນ
	ແມ່ນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບລະດັບໜ້າດິນ

	ລະບົບບໍາບັດນໍ້າ (ອ່າງກວນນໍ້າ, ອ່າງຕົກຕະກອນ (ເຫຼັກ), ອ່າງຕອງນໍ້າ (ເຫຼັກ), ອ່າງເກັບນໍ້າ (ເຫຼັກ), ວາວປິດເປີດ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່)
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	ລະບົບໃຫ້/ໃສ່ສານເຄມີ (ອ່າງ, ໂປມສານເຄມີ, ເຄື່ອງປະສົມ, ວາວປິດເປີດ, ວາວກວດກາ, ທໍ່ ແລະຂໍ້ຕໍ່)
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	ບໍລິມາດອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ (ມ3)
	220
	50

	ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແປງ
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	ຂໍ້ຕໍ່, ທໍ່ນໍ້າເຂົ້າ ແລະ ອອກ 
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	ອ່າງນໍ້າລ້າງກັບ
	ບໍ່ມີ
	ບໍ່ມີ

	6. ຫ້ອງການບໍລິການນໍ້າປະປາ
	ລະດັບຄວາມສູງ ບ້ານແຈ້ງ :  828m
X= 348863
Y = 2161196
	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານນໍ້າປະປາ
X= 401420
Y = 2178334


	7. ລະບົບທໍ່ແຈກຢາຍ (HDPE)
	ຄວາມຍາວ= 28.085 km (ຄວາມຍາວທໍ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າແຈກຢາຍໃຫ້ 6 ບ້ານ)

DN225
DN180 
DN160
DN110
DN90
DN63
DN50

	ຄວາມຍາວ= 5.716 km (ທໍ່ສົ່ງນໍ້າສະອາດມີຄວາມຍາວຕໍ່າສຸດ ເພາະສະໜອງໃຫ້ບ້ານດຽວ)

DN110
DN90
DN63
DN50


	8. ຈໍານວນຄົວເຮືອນຕໍ່ນໍ້າ 
	539
	111

	9. ຫ້ອງການ ທີ່ໄດ້ແຍກຫ້ອງການ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	10. ຫ້ອງທົດລອງນໍ້າ ທີ່ມີອຸປະກອນພື້ນຖານ
	ແມ່ນ
	ແມ່ນ

	11. ອົງປະກອບເສີມ
	
	

	ທາງເຂົ້າ
	ທາງເຂົ້າໃໝ່ມີຄວາມຍາວ: 140m ແລະຄວາມກວ້າງ: 5m
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ຈໍານວນປະຊາກອນ: 3,604
	1. ບ. ພຽງຫົ່ງ
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[bookmark: _Toc193586447]ແຫຼ່ງນໍ້າ
[bookmark: _Toc193586448]ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ 
20. ໄດ້ຄັດເລືອກ ຫ້ວຍກໍຊໍ ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບ ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ. ຫ້ວຍກໍໍຊໍມີຕົ້ນກໍາເນີດຈາກນໍ້າອອກບໍ່ທໍາມະຊາດຢູ່ເທິງພູທີ່ລະດັບຄວາມສູງເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລ 1,296mamsl  ແລະ ໄຫຼຜ່ານ ຮ່ອມພູສູງຊັນ, ປ່າໄມ້, ເຂດທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສຸດທ້າຍໄຫຼລົງໃສ່ຫ້ວຍກວາງ ຢູ່ ບ້ານຜາກອກ. ເນື້ອທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າຂອງຫ້ວຍກໍຊໍ ແມ່ນປະມານ 4.6 Km2. ແຜນທີ່ສະແດງອ່າງຮັບນໍ້າ ຫ້ວຍກໍໍໍຊໍໄດ້ສະແດງຢູ່  ຮູບ 3‑4 ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ວຍກໍຊໍສາມາດສົ່ງນໍ້າຜ່ານທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບດ້ວຍລະບົບໄຫຼເອງໄປຫາໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາໄດ້. 
21. ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍທີ່ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ນໍ້າແທ້ ມີປະະລິມານຕໍ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນເມສາ. ໄດ້ດໍາເນີນການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ສອງຄັ້ງ ຄື ໃນວັນທີ 3 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນ ວັນທີ 08 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022.  ຜົນຂອງການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼນໍ້າ ຄັ້ງວັນທີ 3 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ແມ່ນ 8,743ມ3/ມື້ ແລະ ວັນທີ 08 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ແມ່ນ 16,325 ມ3/ມື້. ປະລິມານທີ່ຈະເອົາໄປຜະລິດນໍ້າປະປາ(ຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດນໍ້າປະປາຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາທີ່ໄດ້ອອກແບບແມ່ນ 650ມ3/ມື້) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະລິມານນໍ້າທີ່ມີໃນຫ້ວຍດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼາຍເທົ່າ. 
[image: A map of a mountain range

Description automatically generated]
[bookmark: _Ref168400890][bookmark: _Toc193586568]ຮູບ 3‑4 ຮູບມູມສູງເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍກໍຊໍ  
[bookmark: _Toc193586449]ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ເມືອງ ໜອງແຫດ  
22. ໄດ້ຄັດເລືອກ ຫ້ວຍນໍ້າລານ ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບ ສໍາລັບ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ເມືອງໜອງແຫດ. ຫ້ວຍນໍ້າລານມີຕົ້ນກໍາເນີນຈາກພູ ແລ້ວໄຫຼຜ່ານຮ່ອມພູ, ປ່າໄມ້, ເຂດພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສຸດທ້າຍໄຫຼລົງໃສ່ນໍ້າເນີນ ຢູ່ກາງບ້ານພຽງຫົ່ງ. ເນືອທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍນໍ້າລານມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍປະມານ 163Km2 ມີຫ້ວຍນໍ້າ, ຮ່ອງນໍ້າ ຕາມຮ່ອມພູຫຼາຍໆສາຍໄຫຼລົງໃສ່ຫ້ວຍລານ. ຫ້ວຍລານໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບຍ້ອນວ່າ ມີປະມານນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ວຍກໍຊໍສາມາດສົ່ງນໍ້າຜ່ານທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບດ້ວຍລະບົບໄຫຼເອງໄປຫາໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາໄດ້.     
23. ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍນໍ້າລານທີ່ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງມີປະະລິມານຕໍ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນເມສາ. ໄດ້ດໍາເນີນການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ສອງຄັ້ງ ຄື ໃນວັນທີ 6 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນ ວັນທີ 08 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022.  ຜົນຂອງການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼນໍ້າ ຄັ້ງວັນທີ 6 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ແມ່ນ 31,163ມ3/ມື້ ແລະ ວັນທີ 08 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ແມ່ນ 2,329,783ມ3/ມື້. ປະລິມານທີ່ຈະເອົາໄປຜະລິດນໍ້າປະປາ (ຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດນໍ້າປະປາຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາທີ່ໄດ້ອອກແບບແມ່ນ 150ມ3/ມື້) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະລິມານ ນໍ້າທີ່ມີໃນຫ້ວຍດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼາຍເທົ່າ. 
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[bookmark: _Toc193586569]ຮູບ 3‑5 ຮູບມູມສູງເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າ ນໍ້າລານ
[bookmark: _Toc193586450]ຫົວງານ
24. ການຄັດເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຫົວງານແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ໃກ້ກັບໂຮງງານນໍ້າປະ ປາທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຝາຍກັ້ນນໍ້າໄດ້.
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[bookmark: _Toc193586570]ຮູບ 3‑6 ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງຫົວງານ ສໍາລັບ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ (a)  ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງ (b) 
25. ເນື່ອງຈາກຫົວງານຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ມີກິດຈະກໍາ ແລະ ບໍ່ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງຫົວງານ, ໂດຍລວມແລ້ວ ເຂດພື້ນທີ່ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີສິ່ງລົບກວນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມບໍລິສຸດ.   
[bookmark: _Toc193586451]ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ຕັ້ງຫົວງານ 
26. ລະບົໍບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ເມືອງຄໍາ. ຫົວງານຈະຕັ້ງຢູ່ໃຫ້ກັບຈຸດນໍ້າອອກບໍ່ ຂອງ ຫ້ວຍກໍຊໍ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກປາກຫ້ວຍກໍຊໍໄຫຼລົງໃສ່ ແມ່ນໍ້າກວາງ ປະມານ 6.5ກມ, ຢູ່ເຂດທີ່ດິນລວມບ້ານ  ທີ່ຕົວປະສານ  X= 353433asml ແລະ Y=2156669mamsl. ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈາກຫົວງານຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແມ່ນປະມານ 5.1ກມ.  ລະດັບຄວາມສູງຈຸດທີ່ຕັ້ງຫົວງານທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງແມ່ນ 1.313amsl ແລະ ສູງກວ່າ ທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແມ່ນ 300 m.  ການເຂົ້າເຖິງຫົວງານໃນປະຈຸບັນແມ່ານໍາໃຊ້ທາງຍ່າງປ່າ. ຮູບພາບລຸ່ມນີ້ ສະແດງທີ່ຕັ້ງຫົວງານ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.  
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[bookmark: _Toc193586571]ຮູບ 3‑7 ຈຸດທີ່ຕັ້ງຫົວງານ ຂອງລະບົບບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງຫົວງານ.  
27. [bookmark: _Hlk149479895]ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ.  ສະຖານທີ່ຕັ້ງຫົວງານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ຫ້ວຍນໍ້າລານ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ລວມບ້ານ ຢູ່ ທິດຕາເວັນຕົກຂອງບ້ານພຽງຫົ່ງ, ຫ່າງຈາກຕົ້ນນໍ້າປະມານ 5 ກມ ແລະ ຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງປາກນໍ້າລານ ໄຫຼລົງສົ່ງນໍ້າເນີນ ປະມານ 30 ກມ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຈຸດຕົວປະສານ X= 404531 ແລະ Y=2179309.  ຫົວງານຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງງານນໍ້າປະປາປະມານ 4.2km ທີ່ລະດັບຄວາມສູງເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງ ປະມານ 447mamsl, ຄວາມສູງຈາກຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ປະມານ60 m. ຮູບພາບລຸ່ມນີ້ ສະແດງທີ່ຕັ້ງຫົວງານ ແລະ ທາງຍ່າງປ່າທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
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28. ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງຫົວງານສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານໍ້າແທ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຍ້ອນວ່າ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງປະລິມານນໍ້າຫ້ວຍມີໜ້ອຍ ແລະ ເປັນເຂດພື້ນທີ່ຫ້ວຍແຄບ. ຫົວງານເປັນຝາຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮັບປະລິມານນໍ້າຈາກຫ້ວຍ ປະມານ 1,050 ແມັດກ້ອນ/ມື້ (43.75 ແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງ) ສໍາລັບ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. ຝາຍນໍ້າລົ້ນຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງເພື່ອຕັນຫ້ວຍນໍ້າ ພ້ອມທັງໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມີນໍ້າລົ້ນໄຫຼລົງເບື້ອງລຸ່ມຫ້ວຍ ແລະ ໄຫຼເຂົ້າຫາລະບົບຫົວງານ. ສັນຝາຍມີຄວາມສູງກວ່າປະຕູນໍ້າລົ້ນ ປະມານ 20 ຊມ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າສາມາດໄຫຼຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນໄດ້. ຊ່ວຍຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງນໍ້າເຂົ້າຫາໂຄງສ້າງຫົວງານ. ປະຕູນໍ້າລົ້ນຍັງຈະຊ່ວຍການຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າໃນຫ້ວຍນໍ້າ, ເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື ບັນຫາການຈັດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າອື່ນໆ. ຄວາມກວ້າງຂອງຝາອ່າງຮັບເກັບນໍ້າແມ່ນ 1.0 ແມັດ. ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ປະລິມານນໍ້າທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການຈະໄຫຼຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັບປະຕູຮັບນໍ້າເຂົ້າຫົວງານ. ຄວາມກວ້າງຂອງປະຕູນໍ້າລົ້ນແມ່ນຈະໄດ້ກໍານົດຕາມຄວາມກ້ວາງຂອງສາຍຫ້ວຍ. ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງຕະກຽງ ສອງຊັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສດໄມ້, ໃບໄມ້ຕ່າງໆທີ່ໄຫຼມາກັບນໍ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນອ່າງຮັບນໍ້າຂອງຫົວງານ. ຕະແກງເຫຼັກຊັ້ນເທິງສຸດແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກເສັ້ນຂະໜາດ 2.5ມມ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນແມ່ນ 20ມມ ຂະໜາດຝາຕະແກງແມ່ນ BxH=1.0x1.2 m.  ຕະແກງຊັ້ນທີ 2 ແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກເສັ້ນ ຂະໜາດ 2ມມ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນແມ່ນ 2 mm ຂະໜາດຂອງຕະແກງແມ່ນ BxH=1.0x1.0 m. ຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ DN80ຈາກຫົວງານໄປຫາໂຮງງານ, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນ 0.46 m/s ແລະ ອັດຕາການສູນເສຍນໍ້າສູງສຸດແມ່ນ 3.43 m/km. ຊ່ອງຮັບນໍ້າຈະໃຊ້ເຫຼັກເຄືອບສັງກະສິເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ DN90. ຈະຕິດຕັ້ງວາວປິດນໍ້າ DN80 ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍາເນີນງານ, ພ້ອມກັນນີ້ຈະຕິດຕັ້ງທໍ່ ແລະ ວາວ DN50 ຢູ່ພື້ນອ່າງເກັບນໍ້າ ເພື່ອລະບາຍຕະກອນ ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຈະໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າຢ່າງເປັນປະຈໍາເພື່ອລະບາຍຕະກອນລົງອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ. ແບບຝາຍແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ ຮູບ 3‑9, ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 0.46 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ. ການອອກແບບທໍ່ສົ່ງນໍ້າ ລວມທັງການຕິດຕັ້ງວາວ(A) ຢູ່ຈຸດທີ່ມີຄວາມສູງທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນີ້,  ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງ washouts (Wo) ຢູ່ຈຸດທີ່ມີລະດັບຕໍ່າສຸດ. washouts (Wo) ນີ້ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການລະບາຍນໍ້າ ແລະ ລະບາຍຕະກອນທີ່ອາດຈະມີການສະສົມຢູ່ຕາມທໍ່.
29. ທີມງານດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (O&M) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໄປຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າ ເປັນລາຍຊົ່ວໂມງ. ຖ້າພົບເຫັນວ່າປະລິມານນໍ້າຕໍ່າກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້, ນີ້ຈະຊີ້ເຫັນເຫັນວ່າ ຫົວງານ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງນໍ້າມີບັນຫາ. ໃນກໍລະນີ ມີບັນຫາຢູ່ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ທີມງານດໍາເນີນງານແລະບໍາລຸງຮັກສາຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຂະ ບວນການອະນາໄມທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ໂດຍເລີ່ມຈາກຫົວງານຈົນໄປຮອດໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
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30. ຫ້ວຍນໍ້າ ທີ່ຈະຕັ້ງຫົວງານສໍາລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເປັນຫ້ວຍນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີວັງນໍ້າຕາມທໍາມະຊາດ, ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍ່ສ້າງຝາຍກັນນໍ້າ. ຈະໄດ້ສ້າງຂຸມຮັບນໍ້າເພື່ອຮວບຮວມເອົານໍ້າດິບ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ວັງນໍ້າຂອງຫ້ວຍ. ຂຸມຮັບນໍ້າ ມີຄວາມກວ້າງ 1.2 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 2.6ແມັດ ແລະ ຄວາມສູງ 1.6 ແມັດ. ຂຸມຮັບນໍ້າແບ່ງອອກເປັນ ສາມຫ້ອງ. ຫ້ອງທໍາອິດແມ່ນຫ້ອງຮັບນໍ້າຈາກວັງນໍ້າ, ຫ້ອງທີສອງແມ່ນຕິດຕັ້ງທໍ່ຮັບນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງທີ 3 ແມ່ນຕິດຕັ້ງວາວຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທໍາຄວາມສະອາດຂີ້ຕົມ ແລະ ຕະກອນອື່ນໆ ຈາກຂຸມຮັບນໍ້າ. ລາຍອຽດແບບແມ່ນສະແດງຢູ່ ຮູບ  3‑10 ລຸ່ມນີ້. 
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31. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈາກຫົວງານໄປຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ດ້ວຍລະບົບໄຫຼເອງ ຈະນໍາໃຊ້ທໍ່ ຂະໜາດ DN160-HDPE ແລະ DN90 ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຕາມລໍາດັບ. ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ ສໍາລັບກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແມ່ນ 5,105 ແມັດ ແລະ ສໍາລັບກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງແມ່ນ 4,200 ແມັດ. ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງວາວປ່ອຍອາກາດ (Air release valve) ຂະໜາດ DN25 ຢູ່ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຢູ່ຈຸດທີ່ທໍ່ຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ, ສ່ວນຈຸດທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງວາວລະ ບາຍ (Blow-off valve). ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງວາວປິດ (Stop valve) ເພື່ອຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານຂອງທໍ່ດ້ວຍວາວຄວບຄຸມຄວາມດັນຕາມທໍ່. ໂຕຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຂອງແຕ່ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ ຕາຕະລາງ 3‑2.  
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	ລ/ດ
	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ
	ຄວາມຍາວ (m)
	ວາວປ່ອຍອາກາດ
	ວາວລະບາຍ
	ວາວຄວບຄຸມ

	1
	ນໍ້າແທ້
	5,105
	8
	4
	5

	2
	ພຽງຫົ່ງ 
	4,200
	2
	2
	4
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32. ໂຮງງານນໍ້າປະປາຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ມີເນື້ອທີ່ 4,900 m2 ປະກອບດ້ວຍ  (i) ອ່າງກວນ ແລະ ຕົກຕະກອນ; (ii) ອ່າງຕອງນໍ້າ; (iii) ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ, ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ; ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໜອງເກັບຕະກອນ.
33. ໂຮງງານນໍ້າປະປາຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 4,800 m2 ປະກອບດ້ວຍ  (i) ອ່າງກວນ ແລະ ຕົກຕະກອນ; (ii) ອ່າງຕອງນໍ້າ; (iii) ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ, ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ; ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໜອງເກັບຕະກອນ. ຫ້ອງການນໍ້າປະປາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ຂອງ ໂຮງງານນໍ້າປະປານີ້. 
34. ໂຮງງານນໍ້າປະປາທັງສອງແຫ່ງຈະຕັ້ງຢູ່ເທິງໂນນພູ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ຈະຕັ້ງຢູ່ ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 924mls  ເໜືອລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງຈະຕ້ັງຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 387amsl. ໂຮງງານທັງສອງແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງພິຖີພິຖັນໂດຍມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອຕອບສະໜອງນໍ້າໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່. ຄວາມອາດສາມາດຜະລິດນໍ້າຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ແມ່ນ 650ແມັດກ້ອນ/ມື້, ສ່ວນໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງແມ່ນ 150 ແມັດກ້ອນ/ມື້. ຄວາມອາດສາມາດຂອງທັງສອງລະບົບນີ້ ແມ່ນສາມາດສະໜອງນໍ້າໄດ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃຊ້ນໍ້າສະອາດປະຈໍາວັນຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດິນລວມບ້ານ. ປະຈຸບັນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວແມ່ນດິນປ່າເຫຼົ່າ, ທີ່ປົກຄຸ້ມດ້ວນພຸ່ມໄມ້ຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ທີ່ດິນລວມບ້້ານເຫລົ່ານີ້, ມີຊາວກະສິກອນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ທໍາການປູກຝັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. ໃນໄລຍະການດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ (ເອກສານຄັດຕິດ 11) ແລະ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ (ເອກະສານຄັດຕິດ 21) ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບທັງສອງລະບົບນໍ້າປະປາ. ຊາວບ້ານແມ່ນເຫັນດີກັບໂຄງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ມອບໂອນກໍາມະສິດທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ອີງຕາມຮູບພາບຕາມເອກະສານຄັດຕິດ, ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບາງສ່ວນໃນການປູກຝັງຕາມລະດູການ, ແຕ່ເລີ່ມຈາກນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ດໍາເນີນການປູກຝັງໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວອີກຕໍ່ໄປ. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະໄດ້ແຈ້ງແຜນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກກ່ອນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ ຫຼີກລ້ຽງການຮ້ອງທຸກໃນຕໍ່ໜ້າ. ຖ້າມີຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກຊຸມຊົນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່າຍຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. ການຄັດເລືອກເອົາທີ່ດິນລວມບ້ານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ນໍ້າປະປາ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນການນໍາໃຊ້ດິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ. ວິທີທາງເລືອກນີ້ ຈະຊ່ວຍດຸ່ນດຽ່ງຄວາມຕ້ອງການການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ປົກຮັກສາການກະສິກໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນພ້ອມທັງເປັນຮັກສາຄວາມສາມັກຄີຊຸມຊົນ. ແຜນວາດ ແລະ ສະພາບພື້ນທີ່ ຈະຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາແມ່ນສະແດງຢູ່ ຮູບ 3‑11ລຸ່ມນີ້. 
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35. ຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າ. ນໍ້າດິບໄຫຼເຂົ້າເບື້ອງເທິງຂອງອ່າງກວນແລະຕົກຕະກອນ. ປະລິມານສານເຄມີ (alum dosage Al2(SO4)3.18H2O 10 – 30 mg/l or 5 – 10 mg/l PAC) ທີ່ຈະໃສ່ເພື່ອເລັ່ງການຈັບຕົວຂອງຕະກອນແລະ/ຫຼືຕົກຕະກອນລົງພື້ນອ່າງ ແມ່ນຂື້ນກັບຄຸນນະພາບນໍ້າດິບ. ເມື່ອຕະກອນຈົມລົງພື້ນອ່າງແລ້ວນໍ້າສະອາດຈະຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງອ່າງ ຈາກນັ້ນນໍ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງອ່າງຈະໄຫຼເຂົ້າຫາອ່າງກອງນໍ້າດ້ວຍຊັ້ນຊາຍ ຫຼືວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊາຍ. ຄວາມຂຸ່ນຂອງນໍ້າຈະຖືກກໍາຈັດໃນຂັ້ນຕອນນີ້. ຈະໄດ້ໃສ່ສານ ຄລໍລິນ ໃນນໍ້າທີ່ຜ່ານການກັ່ນກອງແລ້ວ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເລຍ ແລະຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ນໍ້າທີ່ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອແລ້ວ (ນໍ້າສະອາດ) ຈະເກັບໄວ້ໃນອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ. ຕະກອນຈາກອ່າງຕົກຕະກອນຈະຖືກປ່ອຍໄປເກັບໄວ້ໃນໜອງເກັບຕະກອນ ຈົນກວ່າຈະກອນໃນໜອງເກັບຕະ ກອນໜາຂື້ນ ຈະນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
[image: ]
[bookmark: _Toc193586576]ຮູບ 3‑12 ຂະບວນການດໍາເນີນຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
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[bookmark: _Toc193586577]ຮູບ  3‑13 ແຜນຜັງລະບົບໄຮໂດຼລິກ
36. ລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າໄດ້ສະແດງໃນ ຕາຕະລາງ 3‑3 ລຸ່ມນີ້.    
[bookmark: _Ref147923289][bookmark: _Hlk153805885][bookmark: _Toc193586543]ຕາຕະລາງ 3‑3 ໂຕຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ອົງປະກອບ
	ວິທີການ
	ຄວາມອາດສາມາດ

	ການປະສົມສານ Alum
	
ປະສົມສານ alum ໃນນໍ້າດິບຢ່າງໄວວາ
	· ປະລິມານ Alum Al2(SO4)3.18H2O 10 - 30 mg/l or 5 - 10 mg/l PAC
· ວິທີການປະສົມ: ໄຮໂດຼລິກ
· ສະຖານທີ່: ອຸປະກອນປະສົມ
ໄລຍະເວລາປະສົມ: 1 - 2 ນາທີ

	ການຕົກຕະກອນ 
	· ຕົກຕະກອນຈັບຕົວເປັນກ້ອນ ແລະ ຕົກລົງພື້ນອ່າງ 
· ຄວາມຂຸ່ນ < 30 NTU
	· ຂະໜ້າອ່າງຕົກຕະກອນຕາມແຮງໂນມຖ່ວງ (DxH): 1,200x4,500 mm.
· ຄວາມໄວ 0.3 - 0.72 ມ/ນາທີ

	ກັ່ນກອງນໍ້າແບບໄວ 
	ນໍ້າທີ່ຜ່ານການກັ່ນກອງແລ້ວຈະຖືກປ່ອຍອອກຈາກອ່າງຕົກກອນ
	· ວັດສະຖຸສໍາລັບກອງນໍ້າ: 1 ຊັ້ນ, ຊາຍcrystal, d = 0.7 mm - 1.6 mm
· ຄວາມໜາ: 0.8 -1.2 m
· ຄວາມໄວຂອງການກອງ: 6-9 m/h
· ວິທີການລ້າງອ່າງ: ນໍ້າ

	ຂ້າເຊື້ອ
	ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນນໍ້າ 
	· ປະລິມານ: Chlorine 1 - 2mg/l
· ໄລຍະເວລາ > 30 ນາທີ
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[bookmark: _Toc193586578]ຮູບ 3‑14 ແຜນຜັງໂຮງງານນໍ້າປະປາ
37. ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ. ລິມາດອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເກັບນໍ້າສະອາດຂອງແຕ່ລະໂຮງ ງານນໍ້າປະປາແມ່ນ 30% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາ/ມື້. ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດແມ່ນອ່າງສໍາເລັດຮູບ. ພື້ນຂອງອ່າງເກັບນໍ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນລະດັບຄວາມເນີນນ້ອຍທີ່ສຸດປະມານ 1% ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄຫຼໄປສູ່ທໍ່ລະບາຍນໍ້າອອກ. ຄວາມເນີນຂອງຫຼັງຄາຈາກຈຸດໃຈກາງອ່າງເກັບ ນໍ້າໄປຫາຂອບສຸດແມ່ນປະມານ 2%. ປາກທໍ່ນໍ້າລະບາບນໍ້າຕ້ອງເຮັດດ້ວຍເບຕົງທີ່ມີຄວາມສູງ 200ມມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຝົນຫາອ່າງເກັບນໍ້າ. ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງຂັ້ນໃດເຫຼັກຂື້ນເທິງອ່າງເກັບນໍ້າ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງແບບອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ.
[bookmark: _Toc193586544]ຕາຕະລາງ 3‑4 ຂະໜາດອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ
	ລ/ດ
	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ
	ໜ້າຕັດ (m)
	ຄວາມສູງ (m)
	ບໍລິມາດ (m3)

	1
	ນໍ້າແທ້
	3.5
	4.0
	60

	2
	ພຽງຫົ່ງ
	3.5
	4.0
	50


[image: A diagram of a tank

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc193586579]ຮູບ 3‑15 ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ
38. ສາງເຄມີ ແລະ ຫ້ອງຄວບຄຸມ. ຫ້ອງຄວບຄຸມຂອງແຕ່ລະໂຮງງານ ມີຂະໜາດ 7.6 m x12.9 m x5.1m (BxLxH), ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຫ້ອງ (ຫ້ອງຈ່າຍສານເຄມີ; ຫ້ອງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ ແລະຫ້ອງບັນຊາການ). ແຜນວາດລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມ/ບັນຊາການ.
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[image: A diagram of a room

Description generated with high confidence]
[bookmark: _Toc193586580]ຮູບ 3‑16 ແຜນຜັງສາງເຄມີ ແລະ ຫ້ອງຄວບຄຸບ 
39. [bookmark: _Hlk168153429]ຫ້ອງທົດ: ຈະໄດ້ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບນໍ້າແບບພື້ນຖານຢູ່ເຮືອນຄວບຄຸມ ພ້ອມທັງ ອຸປະກອນ/ເຄື່ອງວິໄຈໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າພື້ນຖານເຊັ່ນ ຄວາມຂຸ່ນ ແລະ ສານຄລໍຣິນຕົກຄ້າງ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງວັດແທກຄຸນປະພາບນໍ້າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຫຼາຍໂຕວັດແທກເຊັ່ນ ຄ່າ pH, EC, TDS ແລະ ອຸນຫະພູມ. ເຄື່ອງວັດແທກແລະອຸປະກອນທີ່ຈະປະກອບໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງມີຄື: ເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າແບບພົກພາລຸ້ນ HI-96727,  ແບັກເກີ ຂະໜາດ 600ml, 1000ml ແລະ 2000ml, ຫຼອດແກ້ວ PP 100, 250, 500, 1000ml, ນໍ້າຢາລ້າງຫຼອດແກ້ວ LDPE LP 250ml ແລະແປງອານາໄມຫຼອດແກ້ວ. ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ pH combination buffer solution kit, pH Electrode storage solution, free Chlorine Reagent, DPD Method. ຈະໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ 7 ໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບ ທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ ຄື: ຄວາມຂຸ່ນ, ຄລໍຣິນ pH, EC, TDS, ອຸນຫະພູມ ແລະ ສີ. ອີງຕາມບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານແລະບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າປະປາ, ພະນັກງານ O&M ຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ວັດແທກ 7 ໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າ ທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ.  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງອົງປະກອບ ຈະດໍາເນີນການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າປະຈໍາ 6 ເດືອນ ໂດຍຈະໄດ້ວິໄຈ 23 ໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າ ຕາມມາດຕະຖາານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ແຕ່ລະໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
40. ໜອງເກັບຕະກອນ:  ນໍ້າຈາການລ້າງອ່າງກັ່ນຕອງ ແລະ ອ່າງຕົກຕະກອນ ຈະປ່ອຍລົງສູ່ອ່າງເກັບຕະກອນພາຍໃຕ້ຄວາມດັນໂດຍຜ່ານທໍ່ຂະໜາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 150 mm (DN 150).  ບໍລິມາດຂອງໜອງເກັບຕະກອນຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແມ່ນ 132 ແມັດກ້ອນ ເຊິ່ງມີຂະໜາດ 8 X 15 X 1.1 ແມັດ. ໄດ້ອອກແບບໜອງເກັບຕະກອນເພື່ອເກັບຕະກອນຂີ້ຕົມໄດ້ປະມານ  6,578 ກິໂລກຼາມ ເຊິ່ງພຽງພໍທີ່ຈະເກັບຂີ້ຕົມໄດ້ເຖິງ 3 ເດືອນ. ໜອງເກັບຕະກອນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເໝາະສົມພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຈະດປະສົງໃນການຈັດການກັບຂີ້ຕົມຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ. ລັກສະນະຂອງໜອງເກັບຕະກອນສໍາລັບໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຂອງກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້, ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜອງທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບແມ່ນ 35 ແມັດກ້ອນ ເຊິ່ງມີຂະໜາດ 5 X 7 X 1 ແມັດ.  ອອກແບບໜອງເກັບຕະກອນເພື່ອເກັບຕະກອນຂີ້ຕົມໄດ້ປະມານ  1,752 ກິໂລກຼາມ, ແລະພຽງພໍທີ່ຈະເກັບຂີ້ຕົ້ມໄວ້ໄດ້ປະມານ ສາມເດືອນ.
41. ທັງສອງໜອງເກັບຕະກອນແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບຂີ້ຕົມທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ. ບໍລິມາດຂີ້ຕົມທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າໜ້າດິນຂອງທັງສອງໂຮງງານ ແມ່ນຂ້ອນຂ້້າງມີປະລິມານໜ້ອຍ, ໃນໄລຍະສາມເດືອນ ໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຈະມີຂີ້ຕົມຈາກຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າເກີດຂື້ນປະມານ 6,578 ກິໂລກຼາມ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ຈະມີປະມານ 1,752 ກິໂລກຼາມ. ເນື່ອງຈາກສາມາດຈັດການກັບບໍລິມາດຂອງຕະກອນ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງລານຕາກຕະກອນ/ຂີ້ຕົມ. ເບື້ອງຕົ້ນຕະກອນຈະຖືກສະສົມຢູ່ໃນໜອງເກັບຕະກອນ, ຈາກນັ້ນຈະຂຸດອອກຈາກໜອງເກັບຕະກອນຈົດໝົດ ແລະ ຂົນໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ທຸກໆ 2 ຫາ 3 ເດືອນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ  ກັບການຈັດການກັບຕະກອນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມອີກ. ການຂຸດຕະກອນອອກ ແລະ ນໍາໄປກໍາຈັດໃນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງຮັກສານໂຮງງານນໍ້າປະປາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.   
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[bookmark: _Toc193586581]ຮູບ 3‑17 ໜອງເກັບຕະກອນ.
42. ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ.  ໄດ້ອອກແບບລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງຫ້ອງການທັງສອງແຫ່ງຄືກັນ. ໂຄງສ້າງແມ່ນເບຕົງເສີມເຫຼັກ ແລະ ຝາກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່. ໂຄງສ້າງຫຼັງຄາແມ່ນເຫຼັກ ແລະ ມຸງດ້ວຍສັງກະສິ. ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ມີຄວາມກ້ວາງ 9 ແມັດ, ຍາວ 12 ແມັດ ແລະ ສູງ 7 ແມັດ. ຮາກຖານດ່ຽວເຮັດດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ ແລະ ຄານກໍເຮັດດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ. 
43. ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຈະຕັ້ງແຍກອອກຈາກພື້ນທີ່ໂຮງງານໍ້າປະປາ.  ຫ້ອງການບໍລິການນໍ້າປະປາຈະຕັ້ງຢູ່ທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງ ຕິດແປະກັບຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນດິນຂອງລວມບ້ານ. ວິທີການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ຮັບການພິຈາວ່າ ເປັນທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ຮັບປະກັນວ່າຫ້ອງການສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເນື້ອທີ່ດິນສໍາລັບກໍສ້າງຫ້ອງການແມ່ນ 800 ຕາແມັດ (20ແມັດx40ແມັດ). ໂດຍມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້ອງການນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຈະຕັ້ງຢູ່ດິນລວມບ້ານ ຕິດກັບ ຫ້ອງການບ້ານ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວງເພີ່ມປະທິພາບການດໍາເນີນງານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບປະຊາຊົນ. ອີງຕາມຮູບພາບໃນແຜນທີ່ Google Map, ອາຄານທີ່ມຸງດ້ວຍຫຼັງຄາສີແດງແມ່ນ ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການທີ່ສໍາຄັນຂອງຊຸມ. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບໜູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການນີ້ໂດຍການບໍລິຈາກ ທີ່ດິນ ສໍາລັບກໍ່ສ້າງຫ້ອງການນໍ້າປະປາ. ຈຸດດີຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບສ້າງຫ້ອງການບໍລິການນໍ້າປະປາຂອງກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. 
44. ສ່ວນຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນຈະໄດ້ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ທີ່ດິນຕອນນີ້ແມ່ນດິນລວມບ້ານ, ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ. ການຕັ້ງຫ້ອງການຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ໂຄງການແມ່ນເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່, ເປັນສູນກາງການດໍາເນີນງານ, ສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ.   
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[bookmark: _Toc193586582]ຮູບ 3‑18 ຫ້ອງການນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. 
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[bookmark: _Toc193586583]ຮູບ  3‑19 ຫ້ອງການນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ 
[bookmark: _Toc143046724][bookmark: _Toc193586455]ລະບົບທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ 
45. [bookmark: _Hlk169816700]ລະບົບທໍ່ແຈກຍາຍ (28 km ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ 5.7 km ຢູ່ ບ້ານພຽງຫົ່ງ) ຈະສະໜອງນໍ້າຈາກອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ດ້ວຍລະບົບການໄຫຼຕາມແຮງໂນ້ມທ່ວງ ໄປຫາເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ (ບ. ຜາກອກ, ບ. ຜາຫານ, ບ. ໂພນແຈ້ງ, ບ. ນໍ້າຖ້ວມ ບ. ໂພນໂຮມ ແລະ ບ້ານໂພນຂາມ  ຢູ່ເມືອງ ຄໍາ ແລະ ບ. ພຽງຫົ່ງ ຢູ່ ເມືອງໜອງແຫດ) ທໍ່ສົ່ງນໍ້າສໍາລັບກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ທີ່ມີຄວາມຍາວ 28 ກິໂລແມັດ ຈະວາງລຽງຕາມຂອບທາງຍ່າງ, ທາງຫຼວງ ແລະ ທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງຂອງຊຸມຊົນ. ເຊັ່ນດຽວກັບທໍ່ແຈກຢາຍຂອງບ້ານພຽງຫົ່ງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 5.7 ກິໂລແມັດ ຈະວາງລຽບຕາມແຄມທາງຍ່າງປ່າ, ທາງຫຼວງ ແລະ ທີ່ດິນລວມຂອງຊຸມຊົນ.  
46. ໄດ້ອອກແບບລະບົບທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າໂດຍອີງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຕາມອັດຕາການເຕີບໂຕຮອດ ປີ 2048. ຂະໜາດຂອງທໍ່ນໍ້າປະປາແມ່ນໄດ້ຄໍານວນຕາມບໍລິມາດການແຈກຢາຍ ແລະ ຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ. ແລວຂອງທໍ່ແຈກຢາຍແມ່ນອີງຕາມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການກະຈາຍຕົວຂອງເຂດພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສ. 
47. ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ (DN) ຂອງທໍ່ແຈກຢາຍແມ່ນ 50 ຫາ 225mm. ທໍ່ແຈກຢາຍທັງໝົດຈະຝັງລົງພື້ນດິນໃນລະດັບຄວາມເລິກ 0.5m, ໂດຍຈະຝັງລຽງຕາມແຄມທາງຍ່າງເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງຈາກເຮືອນປະມານ 0.5 – 1.5m ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງປຸກສ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ຈະໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວາວປະຕູນໍ້າ, ໝໍ້ວັດແທກນໍ້າ (DMA), ວາວອາກາດ, ວາວ wash-out ແລະອື່ນໆ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ລະບົບການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ມີປະສິຕິພາບ.


[bookmark: _Toc193586545]ຕາຕະລາງ 3‑5 ປະເພດແລະຄວາມຍາວຂອງທໍ່ແຈກຢາຍ 
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[bookmark: _Toc193586584]ຮູບ  3‑20 ຮູບແບບການຂຸດຮ່ອງເພື່ອວາງລະບົບທໍ່ສົ່ງນໍ້າ 
[bookmark: _Toc143046725][bookmark: _Toc193586456]ທາງເຂົ້າ ແລະ ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງງານໍ້າປະປາ 
48.  ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ໜ້າທາງຈະປູດ້ວຍຫີນແຮ່ ມີຄວາມກວ້າງ 5ແມັດ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງ ທໍ່ລອດທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ, ກໍາແພງກັ້ນດິນ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວາມຍາວຂອງທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແມ່ນປະມານ 140 ແມັດ, ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນ 30ແມັດ. 
49. ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ 50KVA ແລະຕໍ່ໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນສະໜອງໄຟຟ້າພຽງພໍໃຫ້ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ບໍ່ລົບກວນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ. ຄວາມຍາວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22 kV ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝໍ້ແປງຂອງກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ແມ່ນ 100 ແມັດ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນ 20 ແມັດ. ສາຍສົ່ງຕັ້ງລຽບຕາມແຄມທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ.

[bookmark: _Toc146407010][bookmark: _Toc146477956][bookmark: _Toc146407011][bookmark: _Toc146477957][bookmark: _Toc143046738][bookmark: _Toc193586457]ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
[bookmark: _Toc143046740][bookmark: _Toc193586458]ພູມສັນຖານ  
50. ພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສີ່ ເຂດຕາມລັກສະພູມສັນຖານຄື: ເຂດພູດອຍ-ເຂດສາຍພູ, ເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ. ພູມສັນຖານຂອງເຂດທີ່ຕັ້ງລະບົບນໍ້າປະປາຂອງທັງສອງກຸ່ມບ້ານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອມີຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຫົວພັນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ເຂດທີ່ຮ່ອມພູທີ່ມີຄວາມເນີນສູງ ແລະ ມີພື້ນທີ່ຮາບພຽງບາງເຂດ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ຕັ້ງຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 730ແມັດ ເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 300ແມັດ ເໜືອໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງ. 
[bookmark: _Toc193586459]ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ
51. ເມືອງຄໍາແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງອ່າງຮັບນໍ້າແມ່ນໍ້າເນີ. ຫ້ວຍນໍ້າແທ້ ແມ່ນສາຂາແມ່ນໍ້າເນີນ.  ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ ຂອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ສະເລ່ຍ 5ປີ) ແມ່ນ 1,600mm. ປະລິ ມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍສູງສຸດແມ່ນ 318.28 mm ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫາ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕໍ່ສຸດແມ່ນ 9.14 mm ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນເດືອນກຸມພາ, ດັ່ງສະແດງໃນເສັ້ນສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້

[bookmark: _Toc193586585]ຮູບ  4‑1 ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍ ປະຈໍາເດືອນ ແຕ່ປີ 2016-2020 (mm)
52. ອີງຕາມການປຶກສາຫລືກັບຊາວບ້ານຢູ່ ບ້ານ ຜາກອກ, ພັນຫານ, ໂພນແຈ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ, ໂພນຂາມ , ໂພນໂຮມ ແລະ ພຽງຫົ່ງ ໃນຊ່ວງເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ແລະ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022, ຊາວບ້າວໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຫ້ວຍນໍ້າແມ່ນມີນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດປີ. ສະຖານທີ່ຈະຕັ້ງຫົວງານແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນ ນໍ້າອອກບໍ່ ແລະ ມີປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດປີ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດແຫຼ່ງນໍ້າ.
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[bookmark: _Toc193586586]ຮູບ  4‑2ແຜນທີ່ສັງເຄາະຂອງກຸ່ມອຸທົກວິທະຍາ ແລະ ກຸ່ມຊັ້ນຫີນອຸ້ມນໍ້າທີ່ສໍາຄັນ  
53. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. ໃນວັນທີ 08 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ໄດ້ວັດແທກປະລິມານການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຢູ່ ຫ້ວຍກໍຊໍ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງນໍ້າດິບຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານໍ້າແທ້ 2 ຈຸດ ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີເພື່ອກໍ່ສ້າງຫົວງານ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຫວ່າງສອງຈຸດແມ່ນ 900ແມັດ. ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າສະເລ່ຍຢູ່ຈຸດທີ A ແມ່ນ 16,325m3/ມື້ ແລະ ຈຸດທີ B ແມ່ນ 36,837 m3/ມື້, ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍສະເລ່ຍແມ່ນ 26,581 m3/ມື້ (ຕາຕະລາງ  4‑1). ປະລິມານນໍ້າແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຫຼາຍເທົ່າໂຕ (650m3/ມື້).
[bookmark: _Ref168498648][bookmark: _Hlk168579733][bookmark: _Toc193586546]ຕາຕະລາງ  4‑1 ສັງລວມອັດຕາການໄຫຼຢູ່ຫ້ວຍກໍໍຊໍ (8th ມິຖຸນາ 2022)
	#
	ຈຸດວັດແທກ
	ຄວາມໄວ (m/s)
	ເນື້ອທີ່ A(m2)
	ປະລິມານການໄຫຼຂອງນໍ້າ (m3/s)
	ປະລິມານການໄຫຼຂອງນໍ້າ Q(m3/d)

	1
	ຈຸດ A
	0.97
	0.195
	0.19
	16,325.7

	2
	ຈຸດ B
	0.97
	0.44
	0.43
	36,837.5

	
	ສະເລ່ຍ
	0.97
	0.32
	0.31
	26,581.6


54. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ. ໃນວັນທີ 09 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ໄດ້ວັດແທກປະລິມານການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຢູ່ ຫ້ວຍລານ 2 ຈຸດ (ຈຸດ A ແລະ B). ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າສະເລ່ຍຢູ່ຈຸດທີ A ແມ່ນ 186,842m3/ມື້ ແລະ ຈຸດທີ B ແມ່ນ 105,015 m3/ມື້, ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍລານສະເລ່ຍແມ່ນ 147,429 m3/ມື້ (ຕາຕະລາງ 4‑2). ປະລິມານນໍ້າແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຫຼາຍເທົ່າໂຕ (150m3/ມື້).
[bookmark: _Ref149419154][bookmark: _Toc193586547]ຕາຕະລາງ 4‑2 ສັງລວມອັດຕາການໄຫຼຢູ່ຫ້ວຍນໍ້າລານ
	#
	ຈຸດວັດແທກ
	ອັດຕາການໄຫຼ

	
	
	(l/s)
	(m3/s)
	(m3/d)

	1
	ຈຸດ A
	2,197
	2.197
	189,842.6 

	2
	ຈຸດ B
	1,215
	1.215
	105,015.8 

	
	ສະເລ່ຍ
	1,706
	1.706
	147,429.2 


55. ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າດິບໃນມື້ດຽວກັນກັບການວັດແທກປະລິມານການໄຫຼຂອງນໍ້າ ໃນວັນທີ 8 ແລະ 9 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 ຢູ່ ສະຖານທີ່ສະເໜີເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຫົວງານ ໂດຍ ບໍລິສັດ ພັນທະມິດໃຫ້ການບໍລິການການວິເຄາະ ຈໍາກັດ.ຜົນຂອງການວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູ່ ຕາຕະລາງ 4‑3
[bookmark: _Ref157030119][bookmark: _Toc193586548]ຕາຕະລາງ 4‑3- ສັງລວມຜົນການວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າ 
	#
	ໂຕຊີ້ວັດ 
	ຫົວໜ່ວຍ
	ມາດຕະຖານ
	ຫ້ວຍກໍໍໍໍຊໍ
8 ມິຖຸນາ 22
	ຫ້ວຍລານ
9 ມິຖຸນາ 2023

	1
	Chloride
	mg/L as Cl-
	< 250
	ND
	ND

	2
	ສີ
	Pt. Co
	< 5
	3.97
	6.09

	3
	Fluoride
	mg/L as F-
	< 1.5
	0.20
	<0.10

	4
	Hardness
	mg/L as CaCO3
	< 300
	118.00
	35.0

	5
	Iron
	mg/L
	< 0.3
	0.17
	0.25

	6
	M-Alkalinity
	mg/L
	-
	134.00
	44.0

	7
	Nitrate
	mg/L as NO3
	< 50
	0.47
	ND

	8
	pH
	
	6.5-8.5
	8.30
	7.9

	9
	Sulfate
	mg/L as SO4
	<250
	5.31
	ND

	10
	ຄວາມຂຸ່ນ
	NTU
	<5
	5.97
	8.22

	11
	Arsenic
	mg/L
	<0.01
	ND
	<0.0020

	12
	Coliform Bacteria
	MPN/100mL
	-
	700
	1,300

	13
	E. coli
	MPN/100mL
	0
	49
	17

	14
	Total Bacteria
	Colonies/cm
	-
	1,600
	1,600

	15
	ລົດຊາດ
	
	ຮັບໄດ້
	ທໍາມະດາ
	ທໍາມະດາ

	16
	ກິ່ນ
	
	-
	ບໍ່ມີກິ່ນ
	ບໍ່ມີກິ່ນ


ND: ກວດບໍ່ພົບ
56. [bookmark: _Hlk190292881][bookmark: _Hlk190292900]ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບນໍ້າດິບແມ່ນດີ ເຊິ່ງໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າເກືອບທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຖານ, ຍົກເວັ້ນຄ່າຄວາມຂຸ່ນ, ເຊື້ອແບັກທີເລຍ ໂຄລີຟອມ ແລະ ເຊື້ອໂຄລີຟອມລວມ ແມ່ນສູງກວ່າຄ່າກໍານົດມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ. ປະລິມານຂອງທາດໂລຫະໜັກຂອງແຫລ່ງນໍ້າທັງສອງແຫຼ່ງນໍ້າແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄ່າມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດຂອງ ກະຊວງ ສາທາ ລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄ່າຄວາມຂຸ່ນຂອງນໍ້າ ຢູ່ ຫ້ວຍກໍໍໍຊໍແມ່ນ 5.97  NTU, ເຊິ່ງມີຄ່າສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດພຽງເຫຼັກນ້ອຍ 5 NTU, ເຊື້ອແບັກທີເລຍໂຄລີຟອມນັບໄດ້  700MPN/100mLແລະ ເຊື້ອໂຄລີຟອມລວມ 1600 colonies/cm3.  ຄ່າໂຕວັດແທກນໍ້າຢູ່ຫ້ວລານກໍ່ຄ້າຍຄືກັບຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍ, ຄ່າຄວາມຂຸ່ນແມ່ນ 8.22 NTU, ເຊິ່ງມີຄ່າສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ, ເຊື້ອແບັກທີເລຍໂຄລີຟອມນັບໄດ້  1300MPN/100mLແລະ ເຊື້ອໂຄລີຟອມລວມ 1600 colonies/cm3 ເຊື້ອແບັກທີເລຍ ອີໂຄລາຍ ແມ່ນ 17 MPN/100mL ແລະ ເຊື້ອໂຄລີຟອມລວມແມ່ານ1600 colonies/cm.  ບັນດາໂຕວັດແທກທີ່ເກີນຄ່າກໍານົດຂອງມາດຕະຖານແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຜ່ານມາດຕະຖານການບໍາບັດການຕົກຕະ ກອນ, ການກັ່ນກອງ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເລຍ.
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57. ພື້ນທີ່ໂຄງການແມ່ນຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ທໍລະນີວິທະຍາປະກອບດ້ວຍ 4 ຍຸກຫີນ (water-bearing systems) ຄື:  Basement, ມະຫາຍຸກ ມີໂສໂຊອີກ (Mesozoic), ພາລີໂອໂຊອິ (Paleozoic) ແລະ ຫີນຍຸກ ຄາສຕ(Karstic). 
12. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້.  ແຜນທີ່ດ້ານທໍລະນີສາດເຂດພື້ນທີ່ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທິງແນວ ຕວງເຊີນ (Truongson)  ເຊິ່ງພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຫີນຍຸກ ພາລີໂອໂຊອິ (Paleozoic) ກາງ ເຖິງ ສູງ ແລະ ຫີນແກຼນນິຕິກ (granitic) ຂອງ ຫີນຍຸກ ພາລີໂອໂຊອິ ຕອນປາຍ. ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ກຸ່ມຫີນຍຸກພາລີໂອໂຊອິຕອນປາຍແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າປຽບ ທຽບໃສ່ຫີນກຸ່ມອື່ນໆ ໂດຍຫີນເຫຼົ່ານນີ້ປະກອບດ້ວຍ ຫີນຊາຍ ແລະ ຫີນຕະກອນ, ສ່ວນຫີນຍຸກແກຼນນິ ຕິກ ມີສັດສ່ວນສ່ວນພຽງເຫຼັກນ້ອຍໃນເຂດພື້ນທີ່ນີ້. 
58. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ.  ແຜນທີ່ດ້ານທໍລະນີສາດເຂດພື້ນທີ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທິງແນວ ຕວງເຊີນ (Truongson)  ເຊິ່ງພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຫີນຍຸກ ພາລີໂອໂຊອິ (Paleozoic) ກາງ ເຖິງ ສູງ ແລະ ຫີນແກຼນນິຕິກ (granitic) ຂອງ ຫີນຍຸກ ພາລີໂອໂຊອິ ຕອນປາຍ. ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດບ້ານພຽງຫົ່ງຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນກຸ່ມມະຫາຍຸກ ມີໂສໂຊອີກ (Mesozoic) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຫີນກຸ່ມອື່ນໆ ໂດຍຫີນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ ຫີນຊາຍ ແລະ ຫີນຕະກອນ, ສ່ວນຫີນແຂງ (Basement) ແລະ ດານຍຸກບູຮານ (bedrock agedrock) ມີສັດສ່ວນສ່ວນພຽງເຫຼັກນ້ອຍໃນເຂດພື້ນທີ່ນີ້.  ລັກສະນະຂອງຫີນກຸ່ມນີ້ ແມ່ນຫີນຊາຍທີ່ມີຫີນແຕກຕ່າງກັນ. 
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59. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນບັນທຶກກ່ຽວກັບລະດັບສຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ. ໂດຍລວມແລ້ວຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ເຂດໂຄງການແມ່ນດີ ຍ້ອນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີອຸດສະຫະກໍາ ທີ່ຜະລິດ ຫຼື ປ່ອຍມົນລະພິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີທາດອາຍພິດອອກຈາກທໍ່ອາຍເສຍຂອງຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ແຕ່ກໍມີປະລິມານເຫຼັກນ້ອຍ (ການຈາລະຈອນເບົາບາງ). ສາຍເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບອາກາດຫຼຸດລົງແມ່ນຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະຕາມເສັ້ນທາງແດງໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ, ແຕ່ມັນກໍເປັນພຽງບັນຫາຊົ່ວຄາວ ແລະເກີດຂື້ນໃນບໍລິເວນ 5 ຫາ 10 ແມັດ ຂອງສອງຟາກທາງເທົ່ານັ້ນ.
60. ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີສຽງດັງ ແລະ ຢູ່ເຂດນີ້ບໍ່ມີກິດຈະກໍາດ້ານສຸດສາຫະກໍາ ສະນັ້ນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າລະດັບສຽງລົບກວນແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ. ບໍ່ມີຜູ້ອ່ອນໄຫວທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ຫົວງານ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ. 
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61. ອີງຕາມ IBAT (ເຄື່ອງມືປະເມີນດ້ານຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານ), ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 35 ແຫ່ງ. ເຂດພື້ນໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາທີ່ນໍາສະເໜີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກພື້ນທີ່ໂຄງການຫຼາຍ. 
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62. ປ່າໄມ້ຕົ້ນນໍ້າ ຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າຂອງແຫຼ່ງນໍ້າດິບ (ຫ້ວຍນໍ້ານ້ອຍ) ແມ່ນປ່າໄມ້ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາກະສິກໍາໃດໆ ໃນເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າ ເຊິ່ງເປັນການຮັບປະກັນວ່າຈະມີນໍ້າໄຫຼຢູ່ຕາມຫ້ວຍນໍ້າ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດບົກ ແລະ ສັດນໍ້າທີ່ສໍາຄັນ ຈໍາພວກຊະນິດພັນຫາຍາກ/ໃກ້ຈະສູນພັນ ຫຼືບອບບາງ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຈໍາພວກສັດປ່າທີ່ຫາຍາກຢູ່ບໍ່ລິເວນ, ຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ສະນັ້ນ ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຫົວງານ ຈະບໍ່ມຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊະນິດພັດສັດບົກທີ່ຊະນິດພັນຫາຍາກ/ໃກ້ຈະສູນພັນ ຫຼືບອບບາງ. ການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ຮັດກຸມນີ້ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈະບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູນຕໍ່ ຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ການລົບກວນທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ສໍາຄັນຂອງ ຈໍາພວກສັດທີ່ຫາຍາກ ພືດ/ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປົກຄຸ້ມເຂດຖື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ສ່ວນຫຼາຍປະກອບດ້ວຍ ຕົ້ນເດືອປ່າ, ຕົ້ນໝາກກໍ່ປ່າ, ໄມ້ປ່ອງ, ກ້ວຍປ່າ ແລະ ຫວາຍ. ຕົ້ນໄມ້ຈໍາພວກນີ້ເປັນພາບພູມິທັດຫຼັກໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ດັ່ງກາວ. ປະເພດສັດປ່າທີ່ພົບເຫັນໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສັດປ່າທີ່ຫາເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ໜູ, ງູ, ແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ແມງກະເບື້ອ ແລະ ນົກ. ຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດຊີວະນາໆພັນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ມີສັດຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ. ສັດນໍ້າທີ່ພົບເຫັນໃນຫ້ວຍໃກ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງຫົວງານ ມີ ປາກັ້ງ, ປ່າຄໍ່, ປາຊະນິດປານ້ອຍຕ່າງທ, ກົບ, ປູ ແລະ ກຸ້ງ. ຊະນິດພັນນີ້ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປ ໃນສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼື ຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.  
[image: ] [image: ]
[bookmark: _Toc193586588]ຮູບ 4‑4 ສະຖານທີ່ສະເໜີເປັນທີ່ຕັ້ງ ຫົວງານ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. 
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[bookmark: _Toc193586589]ຮູບ 4‑5 ສະຖານທີ່ສະເໜີເປັນທີ່ຕັ້ງ ຫົວງານ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ.
63. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ ຈະໄດ້ວາງຜ່ານຂອບເຂດແດນດິນກະສິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄຮ່ເຂົ້າ, ສວນມັນຕົ້ນ ແລະ ສວນສາລີ) ແລະ ດິນສວນ/ດິນປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ຊະນິດພັນພືດທາງບົກຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ພຸ່ມໄມ້, ຫຍ້າ, ເຄືອໄມ້ຕ່າງໆ, ຕົ້ນກ້ວຍປ່າ ແລະຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ. ສັດປ່າທີ່ມີຢູ່ຕາມແລວທໍ່ແມ່ນ ແມງໄມ້, ມົດ, ຕໍ່, ແຕນ, ໜູ ແລະ ສັດຕາມທໍາມະຊາດຊະນິດໂຕນ້ອຍ. 
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[bookmark: _Toc193586590]ຮູບ  4‑6 ເຂດພື້ນທີ່ສະເໜີແລວວາງທໍ່ນໍ້າດິບສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ນໍ້າແທ້ ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງ.   
[bookmark: _Toc193586463]ຊັບພະຍາກອນວັດຖຸວັດທະນາທໍາ
64. [bookmark: _Hlk168177085]ບໍ່ມີສະຖານທີ່ຫຼືຊັບພະຍາກອນວັດຖະວັດທະນາທໍາທີ່ສໍາຄັນໃນເຂດພື້ນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໂຄງການ. ນອກນີ້ຍັງບໍ່ພົບສະຖານທີ່ທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານບູຮານນະຄະດີ ພາຍໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ. ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ພົບວ່າມີປ່າຊ້າ ຫຼື ຫຼຸມຝັງສົບໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.  ວັດຖ ແຕ່ຖ້າມີຂໍ້ກໍານົດ ໃນການຈັດພິທີກັມ ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະ ວັດທະນາທໍາ, ງົບປະມານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈັດພິທີກໍານັ້ນຈະຕ້ອງລວມເຂົ້າໃນມູນຄ່າສັນຍາການກໍ່ສ້າງ. ການປະເມີນດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການພັດທະນາລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ຈະບໍ່ລົບກວດ ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງຊຸມຊົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທີ່ໂຄງການແມ່ນບໍ່ມີວັດຖຸທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ຫຼື ບູຮານນະຄະດີ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບຫຼັການ ປົກປັກຮັກສາແລະອານຸລັກວັດທະນາທໍາ ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ມໍລະດົກ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ການປະເມີນນີ້, ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງໂຄງການ ໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນດ້ານວັດທະນາທໍາ ຫຼື ປະຫວັດສາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ
65. ສະຖານທີ່ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ສະເໜີເປັນທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງ, ເຊິ່ງລວມເອົາພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບກໍ່ສ້າງ ຫົວງານ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ, ທໍ່ແຈກຢາຍ, ທາງເຂົ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີວັດຖຸບູ ຮານ ຫຼື ສະຖານທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານປະຫວັດສດ, ລວມທັງ ວັດວາອາຣາມ, ປ່າຊ້າ ຫຼື ຫຼຸມຝັງສົບ ພາບໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ໄດ້ລວມເອົາ ຂະບວນ “ການພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນ”  ເຂົ້າໃນສັນຍາການກໍ່ສ້າງ (ໃນເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງ) ໃນກໍລະນີຄູ່ສັນຍາໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການ ແລະ/ຫຼືກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງ.
[bookmark: _Toc193586464]ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິການມວນຊົນ 
66. ໄຟຟ້າ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ ຢູ່ ທັງສອງກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
67. ພະຍາດທົ່ວໄປ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ພະຍາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຄື: ໄຂ້ຫວັດ ແລະ ຖອກທ້ອງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນເລື້ອຍໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີພະຍາດທີ່ເກີດຂື້ນຕາມລະດູການ ແມ່ນໄຂ້ເລືອດອອກ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າຍທາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍທັງສອງກຸ່ມບ້ານ. ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນໍ້າແທ້ ເຊິ່ງໂຮງໝໍນ້ອຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ ທັງ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ໂຮງໝໍນ້ອຍແຫ່ງນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດທີ່ຈໍາເປັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ແລະ ຖອກທ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ. ໂຮງໝໍນ້ອຍນໍ້າແທ້ ແຫ່ງນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະຖາບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການສະໜອງການປິ່ນປົວທາງການແພດໄດ້ທ່ວງທັນເວລາ. ຄ້າຍຄືກັນກັບ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຮງໝໍນ້ອຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ. ໂຮງໝໍນ້ອຍແຫ່ງນີ້ ມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການແພດແບບຮັດກຸມ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອໃຫ້  ໝັ້ນໃນວ່າຜູ້ຢູ່ອາໃສສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງການບໍລິການການຮັກສຸຂະພາບທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແລະຫຼຸດຜອ່ນ ພະຍາດທົ່ວໄປ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍບັນຫາສຸຂະພາບຕາມລະດູການ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽວຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໄຂ້ເລືອດອອກ. ທັງສອງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງທັງສອງໂຄງການຍ່ອຍ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ, ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະນອງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການແພດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສຸຂະາພບຂອງປະຊາຊົນ. ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະຍາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊຸມ ໃນກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຕ້ານພະຍາດທີ່ເກີດຂື້ນຕາມລະດູການ.     
68. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ/ໂຮງຮຽນ 
ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ 
· ບ້ານຜາກອນ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ສໍາລັບໃຫ້ບໍລິການ ສອງບ້ານ ຄື ບ້ານຜາກອກ ແລະ ບ້ານຜາຫານ. 
· ບ້ານຜາຫານ ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ. ເດັກນ້ອຍຢູ່ບ້ານນີ້ ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ບ້ານຜາກອກ. 
· ບ້ານໂພນແຈ້ງ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ປະກອບດ້ວຍ 8ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມີນາຍຄູ 8 ທ່ານ. 
· ບ້ານນໍ້າຖ້ວມ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ມີຫ້າຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມີນາຍຄູ 8 ທ່ານ (ແມ່ຍິງ 3 ທ່ານ). 
· ບ້ານໂພນໂຮມ ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ 2 ຫ້ອງ ແລະ ນາຍຄູ 2 ທ່ານ (ຍິງລ້ວນ), ໂຮງຮຽນປະຖົມ ມີຫ້າຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມີນາຍຄູ 5 ທ່ານ (ຍິງ 1ທ່ານ). 
· ບ້ານ ໂພນຂາມ  ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ມີ 5 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນາຍຄູ 3 ທ່ານ, ພ້ອມນີ້ຍັງມີໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ທີ່ມີ 20 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນາຍຄູ 28 ທ່ານ. 
· ໃນ 6 ບ້ານ ຂອງກຸ່ມບ້ານນໍ້າທແທ້ ຂອງເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນ້ອຍ. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ມີເຄື່ອງກິນ ເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງ ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຜະລິດພັນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສົດ, ໄຂ່ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.
ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ 
· ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ປະກອບດ້ວຍ 6 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມີນາຍຄູ 3 ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ປະກອບດ້ວຍ 16 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນາຍຄູ 16 ທ່ານ.
· ໂຄງການຍ່ອຍ ລະບົບນໍ້າປະປາ ບ້ານພຽງຫົ່ງ, ເມືອງ ໜອງແຫດ ມີຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ຮ້ານເຫຼົ່ານີ້ ສະໜອງການບໍລິການແລະເຄື່ອງກິນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ:   ເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຜະລິດພັນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກສົດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສົດ, ໄຂ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ.  
69. ສຸຂາພິບານ, ການຄຸ້ມຄອງຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ. 
ມີ 6 ບ້ານ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້, 94% ຂອງຄົວເຮືອນ ມີຫ້ອງນໍ້າ, 4 ບ້ານ ໃນ 6 ບ້ານ ຄືບ້ານ ຜາຫານ, ໂພນຂາມ , ຜາກອກ ແລະ ໂພນແຈ້ງ ໄດ້ຮັບການປະກາດເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຢູ່ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຮດ, ຄົວເຮືອນເກືອບທັງໝົດແມ່ນມີຫ້ອງການ, ແຕ່ບ້ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດເປັນບ້ານ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ຍັງຂາດສິ່ງອໍານາດຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານທີ່ຈໍາເປັນ. ທັງສອງເຂດບໍ່ມີລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ. ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຖີ້ມຢູ່ບໍເວນໃກ້ກັບບ້ານ. ນໍ້າເປື້ອນ, ນໍ້າຝົນ ໄຫຼຕາມໜ້າດິນ ແລ້ວໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າໂດຍກົງ. 
[bookmark: _Toc193586465]ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ  
70. ຜົນຂອງການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ເມືອງ ຄໍາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນທັງໝົດ ຂອງບ້ານ ຜາກອກ, ຜາຫານ, ໂພນແຈ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ; 51.8% ຂອງປະຊາກອນບ້ານໂພນໂຮງ ແມ່ນເຜົ່າກືມມຸ ແລະ 49.2% ແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ; 89.9% ຂອງປະຊາກອນ ບ້ານໂພນຂາມ  ແມ່ນເຜົ່າໃຕດໍາ, 9.2% ແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ ແລະ 0.9% ແມ່ນເຜົ່າກືມມຸກ. ສ່ວນ ຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງໜອງແຫດ ປະຊາກອນທັງໝົດ ແມ່ນລາວລຸ່ມ. 

[bookmark: _Toc193586466]ສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານ ນໍ້າແທ້. 
[bookmark: _Toc193586467]ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
71. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ມີພພຽງບ້ານ ໂພນຂາມ ທີ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຕາຕະລາງ 4‑4. 
[bookmark: _Ref157121054][bookmark: _Toc193586549]ຕາຕະລາງ 4‑4 ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. 
	[bookmark: _Ref149284716]ປະເພດທີ່ດິນນໍາໃຊ້/ບ້ານ
	ຜາກອກ
	ຜາຫານ
	ໂພນແຈ້ງ
	ນໍ້າຖ້ວມ
	ໂພນໂຮມ 
	ໂພນຂາມ  

	ເນື້ອທີ່ດິນບ້ານທັງໝົດ (ha)
	-
	-
	500
	-
	-
	1000

	ທີ່ດິນຢູ່ອາໃສ (ha)
	-
	-
	2
	-
	4
	10

	ທົ່ງນາ (ha)
	-
	-
	50
	-
	50
	125

	ໄຮ່ເຂົ້າ (ha)
	-
	-
	150
	-
	300
	412

	ທີ່ດິນກະສິກໍາ (ha)
	-
	-
	-
	-
	0
	400

	ປ່າປ້ອງກັນບ້ານ (ha)
	-
	-
	-
	-
	0
	50

	ປ່າອະນຸລັກບ້ານ (ha)
	-
	-
	-
	-
	6
	57

	ປ່າຜະລິດບ້ານ (ha)
	-
	-
	-
	-
	6
	0

	ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ(ha)
	-
	-
	-
	-
	6
	5

	ປ່າສັກສິດ
	-
	-
	-
	-
	2
	1

	ປ່າຊ້າ
	-
	-
	3
	-
	2
	5



[bookmark: _Toc193586468]ນໍ້າໃຊ້
72. ປະຈຸບັນ, ຊາວບ້ານນໍາໃຊ້ລະບົບນໍ້າປະປາປາຊົນນະບົດ (ນໍ້າລິດ/ນໍ້າສະອາດ), ທີ່ຄະນະກໍາມະການບັນເທົາຄວາມທຸກໂລກຄຣີສຕຽນ (Christian Reformed World Relief Committees (CRWRC) ) ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ຄົວເຮືອນໂດຍກົງຈາກລະບົບນໍ້າລິນໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ປະລິມານນໍ້າບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຍ້ອນວ່າຂະໜາດທໍ່ສົ່ງນໍ້ານ້ອຍກວ່າປະລິມານຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ການຮົ່ວຊືມ ແລະ ໃນລະດູແລ້ງປະລິມານນໍ້າໃນແຫຼ່ງນໍ້າມີໜ້ອຍ. 
[bookmark: _Toc193586469]ປະຊາກອນ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ[footnoteRef:2] [2:  ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແມ່ນຂໍ້ມູນໄດ້ຮວບຮວມໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ] 

73. ເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. ແມ່ນກວມເອົາ 6 ບ້ານ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ  594 ຄົນ ປະຊາຊກອນ ຈໍານວນ 3693 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 1773 ຄົນ;  ບ້ານຜາກອກ ມີປະຊາກອນ 603 ຄົນ, ຍິງ 296); ບ້ານຜາຫານມີປະຊາກອນທັງໝົດ 532 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 227ຄົນ; ບ້ານໂພນແຈ້ງມີປະຊາກອນທັງໝົດ 526 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 247 ຄົນ; ບ້ານນໍ້າຖ້ວມມີປະຊາກອນທັງໝົດ 464 pຄົນ ແມ່ຍຍິງ 222 ຄົນ; ບ້ານໂພນໂຮມມີປະຊາກອນທັງໝົດ 884 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 468 ຄົນ ແລະ ບ້ານໂພນຂາມ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 684 ຄົນ ແມ່ຍິງ 313 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຍິ່ງ-ຊາຍແມ່ນ 1.00:1.08 (ແມ່ຍິງ:ຜູ້ຊາຍ). 
74. ເສດຖະກິດຂອງບ້ານແມ່ນອີງໃສ່ ການຜະລິິດກະສິກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກຜົນຜະລິດເຂົ້າ, ການລ້ຽງສັດ (ຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກ), ພະນັກງານລັດ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ທຸລະກິດ/ການບໍລິການ. ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບອາຊີບໃນບ້ານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 2% ຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ (ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ) ແມ່ນພະນັກງານລັດ, 1% ຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວແມ່ນທຸລະກິດ/ຊາວຄ້າຂາຍ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນກໍາມະກອນ, 10% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ 95%  ແມ່ນຊາວກະສິກອນ, ສວ່ນທີ່ເຫຼືອ 2% ແມ່ນກໍາມະກອນ ແລະ ອາຊີບອືື່ນໆ. 
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	ສະພາບປະຈຸບັນ
	ຮູບພາບ

	ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຫົວງານ 
	ແຫຼ່ງນໍ້າດິບ ແມ່ນຫ້ວຍກໍໍໍຊໍ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ່ດິນລວມບ້ານ ຂອງ ບ້ານຜາຫານ, ເປັນຫ້ວຍນໍ້ານ້ອຍ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມສາຍຫ້ວຍປົກຄຸມດ້ວຍ ພຸ່ມໄມ້, ເຄືອໄມ້ຕ່າງໆ, ຫຍ້າ, ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 3-20cm, ໄມ້ປ່ອງ ແລະບາງເຂດເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດໃຊ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນບ່ອນວາງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນໄດ້. 
ຫົວງານຈະຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍກໍໍຊໍ ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຈຸດນໍ້າອອກບໍ່ ເຊິ່ງເຂດນີ້ເປັນດິນປ່າເຫຼົ່າຂອງບ້ານ ຜາຫານ, ສະນັ້ນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. 
ພື້ນຫ້ວຍ ແລະ ແຄມຫ້ວຍມີຫີນດານ, ຫີແຮ່, ຫີນຊາຍ
ສາມາດເຂົ້າຫາຫົວງານໄດ້ໂດຍທາງຍ່າງປ່າ, ເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງຫົວງານບໍ່ແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີ ກິດຈະກໍາ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ສະຖານທີ່ອ້ອມຂ້າງທີ່ຕັ້ງຫົວງານເປັນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມຍັງບໍ່ທັນຖືກລົບກວນ
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	ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ  
	ຄວາມຍາວ L = 5.105 Km, ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດທໍ່ DPE-DN160mm.  
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈະວາງລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ, ຜ່ານຮ່ອມພູ, ປ່າເຫຼົ່າ, ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຫຼື ວາງລຽບຕາມແຄມທາງ. ເຊິ່ງພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຈະປົກຫຸ້ມດ້ວຍ ເຄືອໄມ້ຕ່າງໆ, ພຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນກ້ວຍປ່າ  ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ. ແລວທໍ່ນໍ້າດິນຈະວາງຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ 21 ຄົວເຮືອນ (​4 ຄຮ ຢູ່ບ້ານຜາກອກ ແລະ 17 ຄຮ ຢູ່ບ້ານຜາຫານ) ຈະມີຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວຕໍ່ທິ່ຂອງຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈະວາງລົງພື້ນດິນທີ່ລະດັບຄວາມເລິກປະມານ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ. ຄວາມກ້ວາງຂອງຮ່ອງທີ່ຈະຂຸດແມ່ນປະມານ 0.5 ຫາ 0.8 ແມັດ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງພະຍາມຫຼີກລ້ຽງການວາງທໍ່ນໍ້າຜ່ານໃຈກາງຕອນດິນ. ລາຍຊື່ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານຜາຫານ ແລະ ຜາກອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວແມ່ນມີຢູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ-2.
ແບບແຕ້ມ ການວາງແລວທໍ່ນໍ້າ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແມ່ນມີຢູ່ ເອກະສານຄັດ -24
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	ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ຄວາມຍາວ L=140m, ຄວາມກ້ວາງ B=5m
ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມເສັ້ນທາງຍ່າງ ຂອງບ້ານ ຜາກອກ. ທາງຍ່າງປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ປູໜ້າທາງ, ທາງແຄມ ແລະ ມີຝຸ່ນລະອອງຫຼາຍ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ສ່ວນລະດູຝົນ ແມ່ນເປັນຂີ້ຕົມ. ທັງສອງຂ້າງທາງປົກຄຸ້ມດ້ວຍຝຸ່ມໄມ້
 ມີເຮືອນ 3 ຫຼັງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 1 ແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ເບື້ອງຂວາຫ່າງຈາກທາງແຍກ ປະມານ 20 ແມັດ.
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ແມ່ນປະມານ 928 ແມັດ ຫາ 941 ແມັດ. ຄວາມເນີນຂອງທາງແມ່ນປະມານ 1183%.
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	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ 
	ເນື້ອທີ່ S = 4,900 ແມັດກາເລ, ຂະໜາດ: 65mx75m. 
ໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະຕັ້ງຢູ່ຕອນດິນ ລວມບ້ານ ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນທີ່ດິນປ່າເລົ່າ ບໍ່ມີການນໍາມຊ້. ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ສະເໜີກໍສ້າງໂຮງງານ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ ແມ່ນ ປົກຄຸ້ມດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ, ເຄືອໄມ້ ແລະ ພຸ່ມໄມ້ຕ່າງໆ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີ່ດິນລວມບ້ານໄດ້ມີການບຸກເບີກໂດຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອທໍາການປູກຝັງໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ ພາບຖ່າຍ. ເຖິງແນວໃດກໍດີ, ຄະນະນີ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນດິນປ່າເລົ່າ ແລະ ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້, ສະນັ້ນທີ່ເປັນທີ່ດິນທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການພັດທະນາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການລົບກວນກິດຈະກໍາ ກະສິກໍາ. 
ອິງຕາມ, ສະພາບການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ມີຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ, ເຄືອໄມ້ ແລະ ຝຸ່ມໄມ້ຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກໍ່ສ້າງແລະດໍາເນີນງານໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ລະບົບນິເວດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາມີຊາຍແດນທາງທິດເໜືອ ຕິດກັບ ທີ່ດິນລວມບ້ານ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບດິນລວມບ້ານ. 

ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ແມ່ນປະມານ 943 ຫາ 958mamsl. ຄວາມເນີ້ນຂອງຄ້ອຍແມ່ນ 21.42%.
	[image: C:\Users\MSI BY COMCOM\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\SnapCrab_NoName_2024-1-17_14-12-32_No-00.jpeg][image: A forest with trees and bushes

Description automatically generated with medium confidence]
[image: ][image: ]

	ທໍ່ແຢກຢາຍນໍ້າສະອາດ ແລະ ທໍ່ຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນ
	ຄວາມຍາວ L = 28.085 Km. 
ມີເຮືອນຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ, ທໍ່ນໍ້າຈະວາງຢູ່ໃກ້ກັບໜ້າເຮືອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ມີຕະຫຼາດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ວັດ ໃກ້ກັບເຂດແລວວາງທໍ່ນໍ້າ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຕໍ່ນໍ້າຈາກລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ. 
ຮັບເໝົາຈະວາງທໍ່ນໍ້າຕາມແຄມທາງ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮືອນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງຄົວເຮືອນ. ບໍ່ມີເດີ່ນເບຕົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການວາງທໍ່ນໍ້າກ 
ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາອານາໄມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ຢູ່ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້. ໂຄງການຈະສະໜອງນໍ້າໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານັ້ນ. 
ລຸ່ມນີ້ແມ່ນແຜນທີ່ Google ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ອ່ອນໄຫວທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
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	ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ເສົາໄຟຟ້າ ຈະຕັ້ງລຽບຕາມແຄມທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຢູ່ທີ່ດິນລວມບ້ານ ຂອງ ບ້ານຜາກອກ. 
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[bookmark: _Toc193586471]ສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ພຽງຫົ່ງ 
[bookmark: _Toc193586472]ການນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນ. 
75. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານພຽງຫົ່ງແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ເນື້ອທີ່ດິນບ້ານທັງໝົດແມ່ນ 1905.75 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ທີ່ດິນປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ໄຮ່ເຂົ້າ, ປ່າປ້ອງກັນບ້ານ, ປ່າຜະລິດບ້າຍ, ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ປ່າສັກສິດ ແລະ ປ່າຊ້າບ້ານ.  ທີ່ດິນປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນກວາມເອົາເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງບ້ານ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປະມມນ  798 ເຮັກຕາ ແລະ ລອງລົງມາແມ່ນໄຮ່ເຂົ້າ ແລະ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປະມານ  437 ເຮັກຕາ. the Figure 4‑5 is shown the distinct land use types in Phienghong Village. 

[bookmark: _Ref149426865][bookmark: _Toc193586591]ຮູບ 4‑7 ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານ ພຽງຫົ່ງ
[bookmark: _Toc193586473]ນໍ້າໃຊ້
76. ຊາວບ້ານ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກລະບົບນໍ້າສະອາດ (ນໍ້າລິນ) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜູນ ຈາກໂຄງການ ພັດທະນາເຂດເນີນສູງແບບປະສົມປະສານໃນ ເມືອງ ໜອງແຫດ. ລະບົບນໍ້າດັ່ງກ່າວເປັນພຽງແຕ່ການການຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດດ້ວຍທໍ່ສົ່ງນໍ້າມານໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດ. ປະລິມານນໍ້າບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຕະຫຼອດປີ; ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາດ້ານກະສິກໍາຕາມພື້ນທີ່ສອງຂ້າງຫ້ວຍນໍ້າດັ່ງກ່າວ.  
[bookmark: _Toc143046748][bookmark: _Toc193586474]ສະພາບປະຊາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  
77. ບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີ 111 ຄົວເຮືອນ ແລະ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 1 011 people (ຂໍ້ມູນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2021)  ແລະ ຄາດເຄເນວ່າ ໃນປີ 2038 ຈະມີປະມານ 1,416 ຄົນ ( ປີເປົ້າໝາຍໂຄງການ), ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາການເຕີນຕໍ່ສະເລ່ຍປະຈໍາປີ ແມ່ນ 2%. 
13. ກິດຈະກໍາຊີວິດການເປັນຢູ່ຕົ້ນຕໍ ໄດ້ຈາກການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແມ່ນກິດຈະກໍາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເປັນພື້ນຖານ ເປັນດຕົ້ນແມ່ນການກະສິກໍາ ເຊິ່ງລວມມີ ການເຮັດໄຮ່ ແລະ ນາເຂົ້າ, ສວນສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຫັດຖະກໍາ, ການບໍລິການ/ຄ້າຂາຍຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງງານລັດ ແລະ ກໍາມະກອນລາຍວັນ. ເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍຂອງບ້ານ ແມ່ນ ການກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ. ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເຊັ່ນ ຄວາຍ, ງົບ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກ. ມີພະນັກງານລັດຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ນອກຈາກການກະສິກໍາແລ້ວ, ຄົວເຮືອນເກືອບທັງໝົດແມ່ນປະກອບອາຊີບດ້ານຫັດຖະກໍາ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕໍ່າຫູກ ເປັນວຽກເສີມ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃນເວລາວ່າງຈາກວຽກຕົ້ນຕໍ (ການກະສິກໍາ). ຜົນການສໍາຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂອງ 21.5% ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ແມ່ນພະນັກງານເມືອງ, ແລະ ຄົວເຮືອນທັງໝົດແມ່ນເຮັດການກະສິກໍາ. 


[bookmark: _Toc193586475]ສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະພື້ນທີ່- ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຮດ  
78. ສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ ຂອງ ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ຕາຕາລາງລຸ່ມນີ້. 
[bookmark: _Toc193586551]ຕາຕະລາງ 4‑6ສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະສະຖານທີ່ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ  
	[bookmark: _Hlk168559398]ອົງປະກອບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ 
	ພາບຖ່າຍ 

	ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຫົວງານ 
	ແຫຼ່ງນໍ້າດິບ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນ ຫ້ວຍລານ. 
ຫົວງານ ແມ່ນຈະຕັ້ງຢູ່ແຄມຫ້ວຍລານ, ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນລວມບ້ານ. ເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ຄົວເຮືອນ, ເພື່ອລີກລ້ຽງບັນຫາການຂັດແຍ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ການຍັບຍ້າຍພື້ນທີ່ຂອງປະຊາຊົນ.  
ປະຈຸບັນ ສາມາດເຂົ້າຫາຫົວງານໄດ້ໂດຍທາງຍ່າງ, ເຊິ່ງມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມ. ເຂດທີ່ຕັ້ງຫົວງານໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກແມ່ນຢູ່ໄກກັບເຂດພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີກິດຈະກໍາການ ນໍາໃຊ້ນໍາຂອງຊາວບ້ານໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.  ການເລືອກທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກນີ້ ຈະເປັນການຊ່ວຍຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນບໍລິເວນຂອບເຂດພື້ນທີ່ດັ່ັງກ່າວ. 
	[image: ][image: ]
[image: ][image: A group of people standing in a river

Description automatically generated]

	ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈາກຫົວງານ ໄປຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ຄວາມຍາວ L = 4.2Km
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈາກຫົວງານ ໄປຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈະວາງລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍລານທາງເບື້ອງລຸ່ມ, ຜ່ານດິນປ່າເລົ່າ ແລະ ລຽບແຄມທາງ, ເຊິ່ງເສັ້ນທາງບາງສ່ວນແມ່ນຜ່ານເຂດຮ່ອມພູ, ທໍ່ຈະວາງຢູ່ທາງເບື້ອງລຸ່ມຂອງຂອບທາງ ບາງເຂດພື້ນທີ່ປົກຄຸ້ມດ້ວຍພຸ່ມໄມ້, ເຄືອໄມ້, ຕົ້ນກວ້ຍປ່່າ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍຕ່າງໆ.
ທໍ່ນໍ້າດິບ ຈະວາງຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ 11 ຄົວເຮືອນ (5 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານ ແກ້ວເຈັຍ ແລະ 6 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ບ້ານ ພຽງຫົ່ງ). ແຕ່ນີ້ຈະເປັນພຽງຜົນກະທົບຊົ່ວຄາາວຕໍ່ທີ່ດິນຂອງຄົວເຮືອນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈະວາງລົງພື້ນດິນທີ່ລະດັບຄວາມເລິກປະມານ 0.7ຫາ1.2 ແມັດ. ຄວາມກ້ວາງຂອງຮ່ອງທີ່ຈະຂຸດແມ່ນປະມານ 0.5 ຫາ 0.8 ແມັດ. 11​ຄົວເຮືອນ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ວາງທໍ່ຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົ້າເຈົ້າ. ການວາງທໍ່ນັ້ນຢູ່ບໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂດພື້ນທີ່ໃຈກາງຂອງຕອນດິນກະສິກໍາ. 
ແຜນແຕ້ມແລວທໍ່ນໍ້າ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນຢູ່ ເອກະສານຄັດຕິດ-25
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	ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ຄວາມຍາວ L=30m, ຄວາມກວ້າງ B=5m
ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງພາຍໃນບ້ານ. ຕາມສອງຂ້າງທາງເຂົ້າປົກຄຸ້ມດ້ວຍ ພຸ່ມໄມ້, ຫຍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ປ່ອງ. ທາງເຂົ້າປະຈຸບັນແມ່ນແຄບ ແລະ ໃຫ້ກັບບ້ານ ພຽງຫົ່ງ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ແມ່ນປະມານ 371 ຫາ 393mamsl. ຄວາມເນີນຂອງພູແມ່ນ 14%.
ທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແມ່ນມີຄວາມຍາວພຽງແຕ່ 30​ແມັດ ແລະ ເປັນເຂດພື້ນທີ່ພາຍໂຮງງານໍ້າປະປາ, ປະຈຸບັນ, ເປັນທີ່ດິນຫວ່າງເປົ່າ ຕິດກັບແຄມທາງບ້ານ, ທາງຍ່າງເຂົ້າກວ້າງ 2-3 ແມັດ ແລະ ຍາວ 40ແມັດ. 
ທາງຍ່າງປະຈຸບັນແມ່ນເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ການດໍາເນີນງານໃນອານາຄົດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ. ການກໍ່ສ້າງທາງໃນຊ່ວງສັ້ນ ຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. 
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	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ  
	ເນື້ອທີ່ =4,200 ແມັດກາເມ, ຂະໜາດ: 60mx70m
ສະຖານທີ່ສະເໜີເປັນທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ທີ່ດິນປ່າເລົ່າຂອງບ້ານ ພຽງຫົ່ງ ເຊິ່ງມີອ້ອມຮອບດ້ວຍທີ່ ດິນລວມບ້ານ ແລະ ຕິດກັບແຄມທາງເບື້ອງຕາມເວັນອອກ. 
ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວປົກຄຸມດ້ວຍ ເຄືອໄມ້ຕ່າງໆ, ພຸ່ມໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ3-20cm.

ບໍ່ມີອາຄານ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລແມ່ນປະມານ 378 ຫາ 404mamsl. ຄວາມເນີນຂອງພື້ນທີ່ແມ່ນ 24.48%. 
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	ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ ແລະ ທໍ່ຕໍ່ນໍ້າເຂົ້າເຮືອນ
	ຄວາມຍາວ L = 5.714Km. 
ແຜນທີ່ການວາງແລວທໍ່ນໍ້າແມ່ນມີຢູ່  ເອກະສານຄັດຕິດ 25
ລະບົບທໍ່ແຈກຢາຍ ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ ແລະ ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າເຂົ້າຫາຄົວເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ພາຍໃນບ້ານ ພຽງຫົ່ງ

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນແຜນທີ່ Google ຂອງບ້ານທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ:
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	ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ຄວາມຍາວ: 200m

ຈະໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 200 ແມັດ ເພື່ອສະໜອງໄຟໃຫ້ແກ່ໂຮງງານ ໂດຍການຕິດຕັ້ງເສົາລຽບຕາມແຄມທາງ.  
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[bookmark: _Toc143046749][bookmark: _Toc193586476]ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
[bookmark: _Toc143046750][bookmark: _Toc193586477]ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບທາງບວກ 
79. ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຮັດວຽກ ໃນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ ການຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະສະໜອງນໍ້າດື່ມທີ່ໝັ້ນຄົງ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນດີຂື້ນ, ນໍ້າປະປາແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂື້ນ ທັງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ຊັກລ້າງ ແລະ ອື່ນໆ. 
[bookmark: _Toc143046751][bookmark: _Toc193586478]ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນໄລຍະກຽມ ແລະ ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
80. ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຈະປະກອບດ້ວຍການບຸກເບີກທີ່ດິນ, ການຕັ້ງຫ້ອງການ ແລະແຄັມ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ລວມທັງທໍ່ນໍ້າເຂົ້າມາເຂດກໍ່ສ້າງ, ການປັບລະດັບໜ້າດິນ, ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກເຂດກໍ່ສ້າງ, ການຂຸດ ແລະ ຕັດໜ້າດິນ, ການຂຸດຮ່ອງວາງທໍ່ນໍ້າ ແລະ ຖົມດິນຄືນ, ການກໍາຈັດດິນເສດທີ່ໄດ້ຂຸດອອກ, ການກໍ່ສ້າງ/ຟື້ນຟູທາງ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງ, ການຮື້ຖອນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນໄລຍະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ, ຈະມີຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະ ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງສະເພາະເຊິ່ງຈະຂື້ນກັບສະພາບປະຈຸບັນຂອງສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະເພດກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ. 
[bookmark: _Toc193586479]ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ
81. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ໄດ້ອະບາຍໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້.
A. [bookmark: _Hlk156945118][bookmark: _Hlk168239610]ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະກະກຽມການກໍ່ສ້າງ
(i) ຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນເທິງໜ້າດິນ ເນື່ອງຈາການບຸກເບີກພື້ນທີ່, ສິ່ງປຸກສ້າງຈໍານວນໜຶ່ງຈະໄດ້ຍັບຍ້າຍອອກ.
(ii) ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພສໍາລັບກໍາມະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ໃນໄລຍະການບຸກເບີກທີ່ດິນ ແລະ ການຂຸດດິນ ຖ້າມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ (UXO).
B. ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການກໍ່ສ້າງ
(i)       ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງດັງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ.
(ii) ຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຕົກຕະກອນເພີ່ມຂື້ນ.  
(iii) ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປົກຄຸ້ມລຸດລົງ ຍ້ອນມີການລົບກວນພື້ນດິນ.
(iv) ລົບກວນການຈາລະຈອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພການຈາລະຈອນເພີ່ມຂື້ນ.
(v) ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງ
(vi) ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຈະລົບກວນປະຊາຊົນ.
(vii) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.
(viii) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງກໍາມະກອນ. 
(ix) ການຄົ້ນພົບວັດຖຸບູຮານໂດຍບັງເອີນ. 
(x) ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ. 
ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂ້າງເທິງນີ້ ຈະໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
A. [bookmark: _Hlk168239654]ຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະກະກຽມການກໍ່ສ້າງ 

(i) ຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ເທິງໜ້າໜ້າດິນ. 

82. ດິນແລະຊັບສິນເທິງໜ້າດິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ສັງລວມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ເມືອງ ຄໍາ
· ຫົວງານ:   ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ. 
· ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ: ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງຈະມີຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ 21 ຄົວເຮືອນ (4 ຄຮ ຢູ່ບ້ານ ຜາກອກ ແລະ 17 ຄຮ ຢູ່ບ້ານຜາຫານ). 
· ທາງເຂົ້າ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WPT) ແລະ ສາຍສົ່ງ 22kV: ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.
· ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WPT): ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.
· ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ: ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.  
· ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ: ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.  
ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຮດ
· ຫົວງານ:   ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ. 
· ສົ່ງນໍ້າດິບ: ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງຈະມີຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂອງ 11 ຄົວເຮືອນ (5 ຄຮ ຢູ່ບ້ານ ແກ້ວເຈັຍ ແລະ 6 ຄຮ ຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ). 
· ທາງເຂົ້າ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WPT) ແລະ ສາຍສົ່ງ 22kV: ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.
· ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WPT): ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.
· ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ: ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.  
[bookmark: _Toc185201084][bookmark: _Toc193586592]ຕາຕະລາງ 5‑1 ສັງລວມຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ  
	ອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
	ຄຮ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຄຮ)
	ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ (m2) 
	ທີ່ດິນປຸກສ້າງ (m)
	ທີ່ດິນລວມບ້ານ (m2)
	ອື່ນໆ (ກໍານົດ)

	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້

	ຫົວງານ
	-
	-
	-
	-
	-

	ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ
	21
	4,620 
	-
	ຊົ່ວຄາວ
	-

	ໂຮງງານໍ້າປະປາ
	-
	-
	-
	4,900
	-

	ທາງເຂົ້າ ແລະ ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ-ສາຍສົ່ງ 22kV 
	-
	-
	-
	ແມ່ນ
	-

	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	-
	-
	-
	800
	-

	ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ
	-
	
	
	
	-

	ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ

	ຫົວງານ
	-
	-
	-
	-
	-

	ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ
	11
	2,100 
	-
	ຊົ່ວຄາວ
	-

	ໂຮງງານໍ້າປະປາ
	-
	-
	-
	4,800
	-

	ທາງເຂົ້າ ແລະ ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ-ສາຍສົ່ງ 22kV 
	-
	-
	-
	ແມ່ນ
	-

	ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ
	-
	-
	-
	-
	-

	ອົງປະກອບອື່ນໆ (ທາງເຂົ້າ, ສະຖານທີ່ຖີ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ) ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານທັງໝົດ
	ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກບົນພື້ນຖານການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ



ໝາຍເຫດ: ແຜນຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບຫຍໍ້ ໄດ້ຮັບການກະກຽມເປັນເອກະສານ ແຍກອອກຈາກເອກະສານສະບັບນນີ້ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍ/ສະໜັບສະໜູນ ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

(ii) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບ ລະເບີດຕົກຄ້າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (UXO)
83. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ໃນຊ່ວງການບຸກເບີກສະ ຖານທີ່ ແລະ ການຂຸດດິນ ຖ້າວ່າຍັງມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ຕົກຄ້າງຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນໆ. ສາມາດຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງນີ້ໄດ້. ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການອອກແບບລະອຽດແລ້ວ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ວ່າຈ້າງບໍລິສັດສໍາຫຼວດແລະເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກມາດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ UXO ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການທັງໝົດ. ການເກັບກູ້ UXO ຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງ. ການມອບໂອນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ UXO ເທົ່ານັ້ນ.
B. ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການກໍ່ສ້າງ
(i) ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ 
84. ແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງອາດຈະມາຈາກວຽກດິນ, ເຊິ່ງມັນຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍໃນວົງລັດສະໝີ 50ແມັດ ຈາກເຂດພື້ນທີ່ຖືກລົບກວນເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກິດຈະກໍາການຂຸດດິນ. ທາດອາຍພິດ ທີ່ປ່ອຍອອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນໃນເຂດກໍ່ສ້າງ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ ສະໜາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ຕາມແລວທໍ່) ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ; ທາດອາຍພິດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຮູບແບບອະນຸພາກຂະ ໃຫ່ຍແລະ ສາມາດຕົກລົງໜ້າດິນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບສະໜາມກໍ່ສ້າງ. ໃນໄລຍະການປັບລະດັບໜ້າດິນ ແລະ ການຂຸດດິນຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຕາມທາງເຂົ້າ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄາດຄະເນາວ່າຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນ ຈະຢູ່ສະເພາະສະຖານທີ່, ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ກັບຄືນສະພາບເດີມໄດ້. ກໍາມະກອນ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໃສຈໍານວນໜຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ຫຼື ແຄມທາງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝຸ່ນລະອອງທີ່ເກີດຂື້ນ. ຜົນກະທົບນີ້ສາມາດບັນເທົາໄດ້ ໂດຍ ການສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປົກຫຸ້ມວັດສະດຸຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນພາກປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESCOP)  ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESMP) ທີ່ເປັນພາກໜຶ່ງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້.
(ii)  ລະດັບສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມຂື້ນ. 
85. ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງອາດຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານສຽງດັງແລະແຮງສັ່ນສະເທືອນ ໃນໄລຍະສັ້ນໆ. ແຫຼ່ງສຽງດັງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ ແມ່ນມາຈາກ ການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງກົນຈັກ ເຊັ່ນເຄື່ອງເຈາະດິນສໍາລັບຂຸດໜ້າທາງ ເພື່ອຂຸດຮ່ອງວາງທໍ່ນໍ້າ, ການຕອກເສົາເຂັ້ມເພື່ອກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ລະດັບສຽງດັງຢູ່ໃນເຂດນີ້ອາດຈະສູງເຖິງ  88dBA ຢູ່ໃນລົງລັດສະໝີປະມານ 15m ອອກຈຸດເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກ. ຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ, ລະດັບສຽງດັງສະເລ່ຍອາດຈະສູງຂື້ນ ເນື່ອງຈາກຈໍານວນຍານພະຫະສັນຈອນຫຼາຍຂື້ນ. ການສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຕາມເສັ້ນທາງ. ສຽງດັງແລະການສັ່ນສະເທືອນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະກະທົບຕໍ່ກໍາມະກອນ. ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສຽງດັງ ແລະການສັ່ນສະເທືອນໄດ້ໂດຍມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.  
(iii)  ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ 

ດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກ
86. ວຽກດິນຈະປະກອບດ້ວຍ ການຕັດຕົ້ນໄມ້, ວຽກປັບລະດັບໜ້າດິນ ທາງເຂົ້າ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ວຽກຂຸດຮ່ອງເພື່ອວາງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ ແລະ ທໍ່ແຈກຢາຍ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນ. ຄາດຄະເນວ່າບໍລິມາດດິນທີ່ຂຸດອອກ ຈະມີປະມານ 26,500 m3 ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ປະມານ 31.200m3 ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ມີການຂຸດລອກດິນຊັ້ນໜ້າອອກ ແລະຂົນໄປເພື່ອຖົມດິນສວນ ແລະ ຊັ້ນຮອງລົງມາ ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນດິນຖົມຄືນ. ສະຖານທີ່ກໍ່ຖີ້ມດິນເສດ ຈະໄດ້ກໍານົດພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາການກໍ່ສ້າງແລ້ວ. 
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ 
87. ນອກຈາກດິນເສດແລ້ວ, ຍັງມີສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເສດໄມ້, ເສດໂລຫະ, ຖົງຊີມັງເປົ່າ, ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ແລະ ເສດເບຕົງ. ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກີດຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງຫົວງານ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈໍາພວກນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍກົງ. ສາມາດນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ສ່ວນເສດໄມ້ ແລະ ເສດໂລຫະ ແມ່ນເກັບມ້ຽນເພື່ອນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ. 
ສິ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ
88. ສິ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກີດຢູ່ແຄັມກໍາມະກອນ. ຄາດວ່າປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນຈະບໍ່ມີປະລິມານຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າແຄັມກໍາມະກອນເປັນແຄັມຊົ່ວຄາວ ນ້ອຍໆ ທີ່ຈະໄດ້ສ້າງ ຢູ່ໃກ້ກັບ ສະໜາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ຈະບໍ່ມີແຄັມກໍາມະກອນ ຢູ່ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫົວງານ, ແລວທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ ແລະ ທໍ່ແຈກຢາຍ. ຄາດວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຢູ່ແຄັມຊົ່ວຄາວແມ່ນປະມານ 0.4-0.5 ກລ/ຄົນ/ມື້ ຫຼື ປະມານ 8-10 ກລ/ມື້ (ຈໍານວນກໍາມະກອນສູງສຸດ 20ຄົນ) ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເສດຖົງຢາງ,ແກ້ວ ແລະ ເຈ້ຍ ໃສ່ອາຫານ ຫຼື ອຸປະກອນຫຸ້ມຫໍ່, ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າເປື້ອນຈາກແຄັມກໍາມະກອນ ແລະ ຫ້ອງການ, ຄາດຄະເນວ່າຈະມີປະລິມານໜ້ອຍ. 
89. ຖ້າບໍ່ມີການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນຈະເປັນສາຍເຫດສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ເຮັດໃຫ້ມີສັດຫຼືແມງໄມ້ທີ່ເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ອາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ/ດິນ/ນໍ້າເປື້ອນ. ສະນັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຂົນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນໄປກໍາຈັດໃຫ້ຖືກຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກ ການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງກໍາມະກອນລວມທັງມາດຕະການຄຸ້ມຄ້ອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ.
ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ
90. [bookmark: _Hlk190452340]ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ ນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສີ ແລະ ສານເຄມີຈໍານວນໜື່ງ ເພື່ອແລ່ນເຄື່ອງຈັກ, ຍານພາຫະນະ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຫົວງານ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ສາງເກັບມ້ຽນເຄມີ, ຮົ້ວ ແລະອື່ນໆ. ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີສິ່ງເສດເຫລືອອັນຕະລາຍ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງລວມມີ ກະປ໋ອງສີເປົ່າ ແລະ ສານລະລາຍ, ຖ່ານໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ຜ້າເຊັດນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ວັດສະດຸປົນເປື້ອນນໍ້າມັນ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີປະລິມານໜ້ອຍ, ແຕ່ສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດນີ້ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ. ຈະຕ້ອງແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ນໍາໄປກໍາຈັດຕາມມາດຕະການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.   
(iv) ຄວາມສ່ຽງດິນເຈື່ອນ ແລະ ຕົກຕະກອນເພີ່ມຂື້ນ 
91. [bookmark: _Hlk168252870]ການລົບກວນດິນໃນໄລຍະກໍ່ສ້້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ ຫົວງານ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຫ້ອງການ, ທາງເຂົ້າ, ທໍ່ນໍ້າ ອາດຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຖືກລົບກວນ.   ສາຍເຫດຂອງຄວາມສ່ຽງດິນເຈື່ອນ ແມ່ນເກີດຈາກ ບຸກເບີກພື້ນທີ່, ຂຸດດິນ, ວຽກດິນຕ່າງໆ, ກວດໜ້າດິນໂດຍລົດກວດ ທີ່ເປັນການເປີດໜ້າດິນອອກ. ດິນອາດຈະເຈື່ອນຈາກຝົນຕົກແຮງ. ດິນເຊາະເຈື່ອນຈະໄຫຼລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕະກອນໃນແມ່ນໍ້າຕ່າງໆສູງຂື້ນ. ດິນເຈື່ອນຢູ່ຕາມເນີນພູ ແລະ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊັນຫຼາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນຖະຫຼົ່ມ, ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ຝົນ ຕົກຫຼາຍມື້ຕິດຕໍ່ກັນ. ດິນຖະຫຼົ່ມອາດຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຫຼົ່ານັ້ນລົ້ມລົງ. ດິນຖະລົ່ມບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນເກີດຄວາມເປ່ເພ ແລະ ເສຍຫາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເນີນພູ.  
92. ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ຕັ້ງ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຂອງ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ຢູ່ ເມືອງຄໍາ ທິດເໜືອຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃກ້ກັບຫ້ວຍນໍ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ຂຸດອອກ ລວມທັງວັດສະຖຸກໍ່ສ້າງໄຫຼລົງໃສ່ຫ້ວຍນໍ້າດັ່ງກ່າວ ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມີການຕົກຕະກອນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາດຈະເຮັດດິນຖົມຕັນຫ້ວຍນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຫ້ວຍສູງຂື້ນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫ້ວຍຂຸ່ນຫຼາຍຂືຶ້ນ ເຊິ່ງຈະມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ສັດນໍ້າຕ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄາດຄະເນວ່າຜົນກະທົບນີ້ຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເໝາະສົມ. ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ແຜນການກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາຫຼັກການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຕົກຕະກອນ ເຊັ່ນ ການສ້າງຮົ້ວປ້ອງກັນຕະກອນ, ອ່າງດັກຕະກອນ ແລະ ການເກັບມ້ຽນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂຸດອອກຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ. ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສະພາບທາງດ້ານກາຍະຖາບ ຂອງຫ້ວຍດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕົກຕະກອນ ຫຼື ນໍ້າຂຸ່ນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ທັນທ່ວງທີ. ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້, ໂຄງການມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສາຍຫ້ວຍ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດຂອງສັດນໍ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທັງເປັນການຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
93. ການກໍ່ສ້າງຫົວງານ ຈະດໍາເນີນຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ແຄມນໍ້າ. ຫົວງານມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໄລຍະການກໍ່ສ້າງສັ້ນໆ,  ຄາດຄະເນວ່າ ຄວາມສ່ຽງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຕະກອນ ແມ່ນມີໜ້ອຍ. ການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມ ເຊັ່ນ ການສ້າງຄັນຄູປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງຕະກອນ ແລະ ດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກ, ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງຕະກອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ສາຍຫ້ວຍດັ່ງກ່າວມີໜ້ອຍ, ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນໄລຍະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ. 
94. ຈະຂຸດດິນຢູ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຕາມແລວທໍ່. ມີເຮືອນຈໍານວນໜຶ່ງຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເນີນພູ ທີ່ຈະຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ. ຖ້າເກີດເຫດການດິນຖະຫຼົ່ມອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງຄົວເຮືອນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທະຍາການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວຢ່າງເຄັດຂັດ.ການຂຸດຮ່ອງຕາມແລວທໍ່ເປັນການຂຸດຂະໜາດນ້ອຍມີຄວາມເລິກພຽງແຕ່ 0.5 ຫາ 1.5m ແລະ ຄວາມກວ້າງ 40cm ຫາ , ເຊິ່ງຈະຂື້ນກັບຂະໜາດຂອງທໍ່. ການລົບກວນພື້ນທີ່ ແລະ ການສູນເສຍພືດປົກຫຸ້ມ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ເຮັດໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດພື້ນທີ່ນີ້. ຖ້າມີການກໍ່ສ້າງໃກ້ກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຮືອນ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໃນໄລຍະຫ່າງ 70 ແມັດ, ຄວາມສ່ຽງເຮັດໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສ້າງ. ຄວາມສ່ຽງນີ້ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍ ວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ເໝາະສົມ, ປ້ອງກັນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຂຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມເນີນໃໝ່ຕາມເປີ້ນພູໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມການເຊາະຈື່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປົກຄຸ້ມພື້ນທີ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຮົ້ວປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງຕະກອນ ເພື່ອຫຼຸດຜອ່ນການລົບກວນດິນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນແລະສິ່ງ ແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
95. ເນື່ອງຈາກເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການມີພູສັນຖານເປັນພູສູງຊັນ, ຄວາມສ່ຽງເກີດດິນຖະຫຼົ່ມແມ່ນມີສູງ. ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຕົກຕະກອນໄດ້ໂດຍ ການຫຼີກລ້ຽງວຽກດິນໃນ ຊ່ວງລະດູຝົນ, ດໍາເນີນການຂຸດດິນເປັນໄລຍະ ແລະ ປັບລະດັບໜ້າດິນທັນທີທັນໃດ. ການອອກແບບທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາມູນຄ່າສໍາລັບການປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ, ຮ່ອງລະລາຍນໍ້າ ການຟື້ນຟູຕາມເນີນພູທີ່ຖືກລົບກວນ, ຫຼີກລ້ຽງການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ໜັກໃສ່ຕາມເນີນພູ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະ ທົບໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.  
(v) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການສັນຈອນ ແລະ ການລົບກວນການສັນ
96. ການວາງທໍ່ນໍ້າເປັນການລົບກວນຊົ່ວຄາວຕໍ່ການເຂົ້າອອກ ເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ.​ ຈະໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຢູ່ຕາມແຄມທາງເຊັ່ນ ການຂຸດຮ່ອງວາງທໍ່, ການຂົນສົ່ງທໍ່, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະເປັນການລົບກວນການຈາລະຈອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການຈາລະຈອນເພີ່ມຂື້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະການຕິດຕັ້ງທໍ່ຂ້າມທາງ ຫຼື ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຢູ່ຕາມທາງແຄບໆ ອາດຈະເຮັດໃຫກີດຂວາງການສັນຈອນ ຫຼືປິດທາງສັນຈອນຊົ່ວຄາວເຊິ່ງຈະເປັນການກີດຂວາງການສັນຈອນຍານພະຫະນະ ແລະປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ. ໃນປະຈຸບັນການຈາລະຈອນຕາມເສັ້ນທາງແມ່ນເບົາບາງ, ສະນັ້ນຄາດວ່າການລົບກວນການສັນຈອນແມ່ນມີໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພການຈາລະຈອນສູງ ໃນໄລຍະຊ່ວງໂມງເລັ່ງດ່ວນ ໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫຼື ຫ້ອງການສໍານັກງານຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນີ້, ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການສັນຈອນຢູ່ທາງແຍກ ອອກຈາກທາງໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ການລົບກວນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈາລະຈອນຈະເປັນແບບຊົ່ວຄາວ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍການວາງແຜນການ, ວິທະຍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສະໜາມທີ່ເໝາະສົມ. 
(vi) ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ
97. ການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຕ່າງໆ. ຫົວງານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍໃກ້ກັບເຂດປ່າຜະລິດຂອງບ້ານ, ການກໍ່ສ້າງຫົວງານຂອງທັງສອງລະບົບນໍ້າປະປາແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ອອກ. ອາດຈະມີການຖາງຟຸ່ມໄມ້ໃນຂອບເຂດທີ່ຈໍາເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອານາໄມ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ້ ໃນບາງຊ່ວງຂອງທາງເຂົ້າຫາຫົວງານ. ພືດປົກຄຸ້ມໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈໍາພວກຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ ທີ່ມີໜ້າຕັດນ້ອຍກວ່າ 10 ຊມ ແລະ ຝຸ່ມໄມ້. ຕ້ອງໄດ້ມີການອານາໄມ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ້ອອກຕາມແລວທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ສະຖານທີ່ຈະຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ບາງຊ່ວງຕາມແລວທໍ່ສົ່ງນໍ້າ ແລະ ທໍ່ແຈກຢາຍ. ຜົນກະທົບນີ້ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ແຕ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ ໂດຍການຈັດວາງແລວທໍ່ນໍ້າ ແລະ ຈໍາກັດເຂດພື້ນທີ່ຖືກລົບກວນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 
98. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສັດປ່າ. ອາດຈະມີສັດປ່າຈໍານວນໜຶ່ງອາໃສຢູ່ບ່ອນທີ່ເປັນປ່າເຫຼົ່າມີຝຸ່ມໄມ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ. ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ, ກໍາມະກອນອາດຈະມີການລ່າ ຫຼື ຈັບນົກ, ຫາປາ ແລະສັດປ່າອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີການ ຕັດຕົ້ນໄມ້ນອກເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ. ກໍາມະກອນອາດຈະບໍລິໂພກ ແລະ ມີການຄ້າຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ. ພຶດຕິກໍາການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະກອນບໍ່ມີຄວາມລະມັດລະ ວັງ ໃນການຈັດການຫຼືນໍາໃຊ້ວັດຖຸໄວໄຟຕ່າງ ເຊັ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເກີດໄຟໃໝ້ປ່າ. ເນື່ອງຈາກຈໍານວນກໍາມະກອນມີໜ້ອຍ ແລະ ແຮງງານເກືອບທັງໝົດແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ຄາດວ່າລະະດັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສັດປ່າຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີປານກາງ. 
99. ຄວາມສ່ຽງໄຟໃໝ້ປ່າ. ຍ້ອນວ່າການກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ໃນຄະນະດຽວກັນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການມີພືດພັນຕ່າງໆປົກຫຸ້ມຫຼາຍ, ພຶດຕິກໍາຂອງກໍາມະກອນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແກ໊ສ ແລະ ໄຟຟ້າ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໄຟໃໝ້ປ່າໄດ້. ຄວາມສ່ຽງນີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍການປະຕິບັດຕາມ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. ກົດລະບຽບ ຫຼັກຈັນຍາບັນ ຂອງ ກໍາມະກອນ. 
100. ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນທົ່ວໄປ ແລະ ສັດປ່າ, ໄດ້ກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. ກົດລະບຽບ ຫຼັກຈັນຍາບັນ ຂອງ ກໍາມະກອນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສະເພາະ.
(vii) ການລົບກວນຊຸມຊົນ  
14. ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຄາດວ່າຈະມີກໍາມະກອນປະມານ 20 ຄົນ. ສະນັ້ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍກໍາມະກອນ ເຂົ້າເຂດໂຄງການ ຈະບໍ່ເປັນການລົບກວນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ລະຫວ່າງແຮງງານເຂົ້າມາໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.  
101. ການຂຸດຮ່ອງເພື່ອວາງທໍ່ນໍ້າ, ການຂົນສົ່ງທໍ່, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຈະເປັນການລົບກວນຊົ່ວຄາວຕໍ່ ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການເຂົ້າອອກຫາເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ລວມທັງການເຂົ້າອອກໂຮງຮຽນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການວາງທໍ່ຂ້າງທາງ, ການກໍ່ສ້າງຕາມທາງແຄບໆ ອາດຈະຕັດທາງ ຫຼືປິດທາງຊົ່ວຄາວ ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກໃນການຈາລະຈອນຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.  
102. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຈະມີຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງດັງ, ມົນລະພິດຕ່າງໆ, ການລົບກວນການຈາລະຈອນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຍ້ອນການກໍ່ສ້າງອາດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊຸນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.   
103. ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ກົດລະບຽບຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງກໍາມະ ກອນ ອາດຈະຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການລົບກວນສັງຄົມ. ນອກຈາກນີ້, ຈະຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມາສິດການຈ້າງງານຄົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບໂຄງການໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ. ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ, ກໍາມະກອນແມ່ນຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ, ຍົກ ເວັ້ນວິສະວະກອນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານ. ວ່າຈ້າງກໍາມະກອນທ້ອງຖິ່ນປະມານ 15-20ຄົນ ສໍາລັບແຕ່ລະສະໜາມເຊິ່ງມັນສາມາດຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບເສີມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
(viii) ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງບຸກລະຄາກອນ 
104. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກໍາມະກອນ ອາດຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕໍ່ກໍາມະກອນເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
· ການສະດຸດລົ້ມ, ຕົກຈາກບ່ອນສູງ ຫຼື ມື່ນພະລາດ ໃນຄະນະທີ່ຂົນເຄື່ອງໜັກ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກບ່ອນຕໍ່າຂື້ນບ່ອນສູງ ແລະ ບ່ອນສູງລົງຫາບ່ອນຕໍ່າ.
· ກໍາມະກອນອາດຈະຖືກແມງໄມ້ຫຼືສັດທໍາລາຍ ເຊັ່ນ ເຜິ້ງ, ງູ ແລະອື່ນໆ ໃນຄະນະທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຂດທີ່ມີຝຸ່ມໄມ້ ຫຼືປ່າໄມ້.
· ອຸບັດຕິເຫດເກີດຈາກເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ (ລວມທັງເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມຈອດ) ການຈັດການອຸປະກອນຂະໜາດໃຫ່ຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທໍ່ ແລະ ອົງປະກອບສໍາເລັດຮູບຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຫຼື ດິນຖະຫຼົ່ມ.
· ໄຟຟ້າເກີດການຂັດຂ້ອງ.
· ອັນຕະລາຍຈາການຮົ່ວໄຫຼຈອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຮັດໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ.
· ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕົກລົ່ນຈາກບ່ອນສູງ. 
· ສໍາພັດກັບສະພາບອາກາດທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນຈາກດວງອາທິດ, ຝົນ ຕົກແຮງ ແລະ ອື່ນໆ.
· ເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ບ່ອນຄັບແຄບ, ມືດ, ໃກ້ກັບ ບ່ອນສູງທີ່ບໍ່ສິ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ອື່ນໆ). 
· ສໍາພັດກັບມົນລະພິດຕ່າງໆ (ຝຸ່ນລະອອງ) ຫຼືວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ສີ ແລະ ອື່ນໆ)
· ຂາດເຂີນນໍ້າສະອາດ, ອາຫານທີ່ປອດໄພ ຫຼື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານບໍ່ພຽງພໍໃນຂະນະທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດໂຄງການ.
· ສໍາພັດສໍາພະຍາດທີ່ນໍ້າເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ (ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ) ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຖ້າວ່າກໍາມະກອນເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໂສເພນີ.
· ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງສັງຄົມ ຖ້າກໍາມະກອນມີການ ຜິດຖຽງ, ຕໍ່ສູ້ ຫຼື ຫຼີ້່ນການພະນັນ, ນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການໂສເພນີ ແລະ ອື່ນໆ.
· ຄວາມສຽ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ສາ ມາດຈັດການໄດ້ໂດຍ ຜ່ານຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ກົດລະບຽບຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສະເພາະ. 

(ix) ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ 
105. ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຽ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້
· ຕົກລົງຂຸມ ຫຼື ຮ່ອງວາງທໍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ຂຸດຜ່ານທາງ, ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ, ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ໂຮງຮຽນ.
· ສໍາພັດກັບເຄື່ອງກົນຈັກກໍ່ສ້າງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານ (ລົດບັນທຸກ, ເຄລນຍົກ ແລະ ອື່ນໆ) ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຍານພາຫະນະ ຫຼື ກົນຈັກໜັກໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ການຈັດການກັບຊີ້ນສ່ວນຫຼືອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ ທໍ່ HDPE, ເສົາໄຟຟ້າ, ອ່າງບໍາບັດ ແລະ ເກັບນໍ້າສໍາເລັດຮູບ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
· ສໍາພັດກັບສາຍໄຟຟ້າ, ນໍ້າເຊື້ອໄຟ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ ທີ່ເກັບມ້ຽນບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ຮົ່ວໄຫຼ ຕາມເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ.
· ມົນລະພິດ ຈາກຝຸ່ນລະອອງ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ.

(x) ການຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນ
106. ບໍ່ມີສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ຫຼືບູຮານນະຄະດີ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນເຂດພື້ນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາທັງສອງແຫ່ງ. ເຖິງຢ່າງກໍດີ, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະພົບເຫັນວັດຖຸບູຮານໂດຍບັງ ເອີນໃນໄລຍະການຂຸດດິນ. ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດການພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
[bookmark: _Toc193586480]ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສະເພາະສະໜາມກໍ່ສ້າງ  
107. [bookmark: _Hlk168253690]ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການກໍ່ສ້າງໃນເຂດກໍ່ສ້າງໃດໜຶ່ງອາດຈະສູງກວ່າເຊິ່ງມັນຂື້ນກັບ ປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທີ່ຈະໄດ້ດໍາເນີນການ (ເຊັ່ນ ຕອກເສົາເຂັມ ຫຼື ການເຊື່ອມຈອດ), ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ (ເຂດພື້ນທີ່ປ່າເລົ່າທີ່ປົກຄຸ້ມດ້ວຍພຸ່ມໄມ້, ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ/ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫຼື  ການເຂົ້າອອກ ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ສໍານັກງານຕ່າງໆ, ທາງ ແລະ ອື່ນໆ).
108. ປະເພດຂອງຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂື້ນອາດຈະມີການລົບກວນທາງໄຫຼຂອງນໍ້າໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງຫົວງານ, ການລົບກວນການຈາລະຈອນ ຫຼື ການລົບກວນເນືອງຈາກການຂຸດຮ່ອງເພື່ອວາງທໍ່ນໍ້າ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງກໍາມະກອນ ໃນໄລຍະການຕິດຕັ້ງເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງສີ້ນສ່ວນສໍາເລັດຮູບໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ. ຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ພາກທີ 6).  

[bookmark: _Toc193586481]ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ 
[bookmark: _Toc146477987][bookmark: _Toc193586482]ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸທົກກະສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ
109. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນພາກ 3.3.1 ອັດການການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງທີ່ໄດ້ວັດແທກຢູ່ບ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຫົວງານ ຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍແມ່ນ 26,581m3/ມື້, ເຊິ່ງສູງກວ່າປະລິມານນໍ້າທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບໂຮງງານນໍ້າປະປາ ມີພຽງແຕ່  650m3/ມື້ (ປະມານ 2.44%). ການອອກແບບຄວາມອາດສາມາດຜະລິດນໍ້າຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາຂອງລະບົບນໍ້າປະປະກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງຢູ່ເມືອງໜອງແຮດ ແມ່ນ 150m3/ມື້, ຄິດເປັນເປີເຊັນແມ່ນປະມານ 0.1% ຂອງອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນລະດູແລ້ງປີ 2022, ເຊິ່ງມີປະລິມານການໄຫຼແມ່ນ 8,998 m3/ມື້. ສະນັ້ນ, ຈິງຄາດຄະເນວ່າ ລະບົບນໍ້າປະປາທີ່ຈະກໍ່ສ້າງນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ລະບົບອຸທົກກະສາດຂອງຫ້ວຍນໍ້າມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຫົວງານ. 
[bookmark: _Toc193586483]ເກີດມີນໍ້າເປື້ອນຈາກອ່າງລ້າງກັບ ແລະ ຂີ້ຕະເລ່ຈາກໂຮງງານໍ້າປະປາ 
110. ຂີ້ຕົມ ແລະ ຕະກອນ ເກີດຂື້ນຈາກການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະມີການເຈືອປົນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາບັດນໍ້າ​ (ຫີນສົ້ມ ຫຼື ອຣັມ alum). ຕະກອນທີ່ເກີດຈາກ ຂະ ບວນການກັ່ນຕອງຕະກອນເບື້ອງຕົ້ນມີຈໍານວນໜ້ອຍ, ປະມານ 15.6ກລ/ມື້ ຢູ່ແຕ່ລະໂຮງງານ. ສ່ວນ ຕະກອນຈາກຂະບວນການກັ່ນຕອງນໍ້າແມ່ນມີປະລິມານໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການອອກແບບໂຮງງານນໍ້າປະປາ ໄດ້ລວມເອົາການອອກແບບໜອງເກັບຕະກອນເພື່ອເກັບມ້ຽນຕະກອນ/ຂີ້ຕົມທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ. ບໍລິມາດຂອງນໍ້າຂີ້ຕົມອາດຈະຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າມີຕະ ກອນແຂງລອຍເຈືອປົນຫຼາຍ, ແຕ່ຈະມີບໍລິມາດໜ້ອຍໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ. ສານສົ້ມ ຫຼື Aluminum ອາດຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເປັນພະຍາດຄວາມຈໍາເຊື່ອມ (Alzheimer). ສະນັ້ນ, ຈະຕ້ອງນໍາຂີ້ຕົມເຫຼົ່ານີ້ໄປກໍາຈັດຢູ່ສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເຂົ້າໄປໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ຕ້ອງໄດ້ກ່າວເຕືອນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຖີ້ມນໍ້າຂີ້ຕົມຈາກໂຮງງານນໍ້າປະປາ ໃສ່ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຫຼື ດິນປູກພືດຕ່າງໆ. ແຕ່ສາມາດນໍາຕະກອນ/ຂີ້ຕົມດັ່ງກ່າວໃສ່ສວນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາໄດ້.  
[bookmark: _Toc193586484]ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄະລາຄອນ 
111. ໃຊ້ສານ PAC alum, Polyacrylamide (PAA) ເຂົ້າໃນຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າ ເພຶ່ອໃຫ້ຕະກອນຈັບໂຕກັນ ແລະນໍາໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຄລໍລິນ (chlorine8 ເພື່ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເລຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານອາດສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໃນໄລຍະການຈັດການກັບສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນ. ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຈະເກີດຂື້ນສະເພາະເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ສານ ຄລໍລິນ ເພາະວ່າສານຄລໍຣິນເປັນສານເຄມີທີ່ເກີດປະຕິກິຍາ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜີວໜັງ ແລະ ດວງຕາ ໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດເຫດ ຫຼື ຮົ່ວໄຫຼ. 
112. ຄວາມສ່ຽງນີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍການອອກແບບລາຍລະອຽດໂດຍຈັດໃຫ້ມີອ່າງລ້າງໜ້າຢູ່ ສາງ/ຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ແຍກຫ້ອງເກັບມ້ຽນສານເຄມີອອກຕ່າງຫາກ. 
[bookmark: _Toc193586485]ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ
113. ອຸບັດຕິເຫດອາດຈະເກີດຂື້ນ ຖ້າວ່າບຸກຄົນພາຍນອກໂດຍເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍເຂົ້າໄປໃນໂຮງ ງານນໍ້າປະປາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍ່າງເລາະເຂົ້າພາຍໃນບ່ອນບໍາບັດນໍ້າ ຫຼື ສໍາພັດສານເຄມີທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການບໍາບັດນໍ້າ. ສະນັ້ນ, ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແບບມາດຕະການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ້ອງກັນພ້ອມ. ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງຮົ້ວອ້ອມ ແລະ ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າ. ຈະຕ້ອງມີພະ ນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຝົ້າຍາມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ. 
[bookmark: _Toc193586486]ຄວາມສ່ຽງເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ
114. ສະຖານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາແມ່ນຢູ່ເທິງໂນນທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງ, ປະລິມານຝົນ ຕົກໃນເຂດໂຄງການນີ້ ກໍຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ໜາແໜ້ນ. ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຝົນ ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງເກີດດິນຖະຫຼົ່ມຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າ ຫາ ໂຮງງານ ນໍ້າປະປາ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຕາມເປີ້ນພູຢູ່ເບື້ອງເທິງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. ການອອກແບບການຈັດວາງໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້. ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສ່ຽງດິນຖະຫຼົ່ມ ໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ. 
[bookmark: _Toc193586487]ຄວາມສ່ຽງການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງລະບົບ
115. ການດໍາເນີນງານໂຮງງານນໍ້າປະປາຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ສະນັ້ນ ອາດຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນຄວາມສາມາດສະໜອງໄຟ ຂອງລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ນໍາສູ່ລະບົບໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້. ການອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາ ຕ້ອງລວມເອົາ ການຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ 50 KVA ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ.  
116. ອາດຈະມີສານເຄມີຮົ່ວໃຫຼໃນໄລຍະການການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດການສານເຄມີ ຫຼື ການໃສ່ສານເຄມີໃນອ່າງບໍາບັດ. ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບລະອຽດ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນເຊັ່ນ ອອກແບບໃຫ້ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ລະບົບການກວດກາການຮົ່ວໄຫຼ. 
[bookmark: _Toc163827626][bookmark: _Toc193586488]ຄວາມປອດໄພດ້ານຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ປະລິມານນໍ້າ 
117. [bookmark: _Hlk168254098]ຄຸນນະພາບນໍ້າ: ຄຸນນະພາບນໍ້າຂອງສອງແຫຼ່ງນໍ້າໃນປະຈຸບັນແມ່ນດີສົມຄວນ (ເບິ່ງພາກ 4.2). ຄຸນພາບຂອງນໍ້າດິບອາດຈະເຊື່ອມໂຊມລົງ ຖ້າວ່າຫາກມີປະຊາຊົນໄປດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ ຫຼື ຂອບເຂດເບື້ອງເທິງຂອງຫົວງານ ເຊັ່ນ ການພັດທະນາເປັນເຂດພື້ນທີ່ກະສິກໍາ, ການປູກຝັງທີ່ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້/ປຸຍເຄມີ/ສານເຄມີຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງ ໂຮງງານໍ້າປະປາ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ຜ່ານການບໍາບັດ. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນໃສ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃດທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າໃນແຫຼ່ງນໍ້າ.
118.    ແຜນພັດທະນາໃນອາຄົດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າໃນເຂດນີ້.
119. ປະລິມານນໍ້າ: ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍ ແມ່ນ (ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້)  ແລະ ຢູ່ຫ້ວຍລານ (ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ) ແມ່ນ and 26,581m3/ມື້ ແລະ 147,429m3/ມື້ ໃນຄະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການໍ້າ ຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ແມ່ນ  650m3/ມື້ ຫຼື ມີພຽງແຕ່ 2.4% ຂອງປະລິມານນໍ້າໄຫຼຢູ່ຫ້ວຍກໍຊໍ ແລະ 150 m3/ມື້ ຫຼືປະມານ 0.1% ຂອງປະລິມານນໍ້າໄຫຼຢູ່ຫ້ວຍນໍ້າລານ. 
120. [bookmark: _Hlk168254129]ມີການນໍາໃຊ້ນໍ້າເພື່ອກິດຈະກໍາອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດ ຫ້ວຍກໍຊໍ ແລະ ຫ້ວຍລານ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະ ລິມານມີພຽງພໍທີ່ຈະໜອງໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາ ແລະ ນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າຫ້ວຍງານມີປະລິມານພຽງເຫຼັກນ້ອຍ  (ອີງຕາມການອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງ).


[bookmark: _Toc146477994][bookmark: _Toc146477995][bookmark: _Toc146477996][bookmark: _Toc146477997][bookmark: _Toc146477998][bookmark: _Toc146477999][bookmark: _Toc146478000][bookmark: _Toc143046757][bookmark: _Toc193586489]ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
121. ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ESMP) ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້
· ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ.
· ຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕາມກວດກາ. 
· ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດໃນການລາຍງານ. 
· ການກະກຽມອົງກອນຮັບຜິດຊອບ.  

[bookmark: _Toc193586490]ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
[bookmark: _Toc193586491]ລາຍການກວດກາການອອກແບບລະອຽດ ແລະ ການນໍາໃຊ້
122. ໄດ້ສ້າງລາຍການກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາອອກແບບລະ ອຽດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການອອກແບບລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃຫ້ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນີນງານໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 
123. ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມແປງທາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກການຂຸດຮ່ອງເພື່ອວາງທໍ່. ເອກະສານການປະມູນ/ສັນຍາກໍ່ສ້າງ ໄດ້ລວມເອົາມູນຄ່າການສ້ອມແປງທາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄວ້ແລ້ວ. 
124. ການນໍາໃຊ້ລາຍການກວດກາໃນໄລຍະການອອກແບບລະອຽດ ແລະ ການຂື້ນແຜນງົບປະມານການກໍ່ສ້າງສໍາລັບສອງລະບົບບນໍ້າປະປາກກຸ່ມບ້ານແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ ຕາຕະລາງ 6‑1. 


[bookmark: _Ref157208537][bookmark: _Toc193586552]ຕາຕະລາງ 6‑1– ການນໍາໃຊ້ລາຍການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບການອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ລະອຽດ
	ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການອອກແບບລະອຽດ/ລາຍການກວດກາ
	ການອອກແບບລະອຽດ

	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ (WTP)

	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈາລະຈອນຕາມທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງແລະດໍາເນີນງານໃ
	· ອອກແບບທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ ລວມທັງມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັບຄວາມປອດໄພຂອງການຈາລະຈອນຕາມທາງ, ໂດຍສະເພາະທາງໂຄງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມເນີນສູງ ແລະ ທາງແຍກ ລະຫວ່າງທາງໃຫ່ຍແລະທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ;
· ອອກແບບຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ ຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍໃນການລະບາຍນໍ້າ ແລະ ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ.
· ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ;
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍາ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ ຕາມທາງ ເພື່ອເພີ່ມວິໃສທັດການມອງເຫັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ອໍານວຍ.  
	· ການອອແບບ: ທາງປະເພດ 5 ຂອງມາດຕະຖານການອອກແບບທາງ STD, ໜ້າທາງກວ້າງ 5m ແລະ ມີໄລຍະທາງ 140m ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ແລະ ທາງກວ້າງ 5 m ແລະ ໄລຍະທາງ 30m ສໍາລັບລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ພຽງຫົ່ງ. ມີຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ. ລັດສະໝີທາງແມ່ນ 20ແມັດ ແລະ ລັດສະໝີທາງໂຄງແມ່ນ 5ແມັດ.
· ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການລະບາຍນໍ້າ ອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່, ຂະໜາດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແມ່ນ (0.5 x 1 x 0.5m) ດັ່ງໄດ້ສະແດງໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

[image: A diagram of a building

Description automatically generated]

	ຄວາມສ່ຽງດິນຖະລົ່ມ, ດິນເຈື່ອນ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຊຸມຊົນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໂນນພູ. 
	· ການຈັດວາງຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະເຖິງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈະຖືກລົບກວນ, ການສູນເສຍການພືດແລະຕົ້ນໄມ້ປົກຄົມ, ບໍລິມາດິນຂຸດ/ຖົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ;
· ແຜນຜັງການຈັດວາງ ຈະຕ້ອງມີເຂດສີຂຽວ ແລະການຈັດສວນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໜ້າດິນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດິນເຈື່ອນ. 
· ການອອແບບຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງມາດຕະການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕະຝັ່ງ/ເນີນພູ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ຕາມທາງເຂົ້າ;
· ການອອກແບບຮາກຖານຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງນໍ້າໜັກຄົງທີ່ ແລະ ນໍ້າໜັກຈອນ (ບໍມິມາດນໍ້າທີ່ນໍາມາບໍາບັດ, ສານ/ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານ ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຈາກການດໍາເນີນງການ.
	· ຄວາມເນີນທາງເຂົ້າຫາໂຮງງານນໍ້າປະປາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
· ນໍ້າແທ້: ຄ່າສະເລ່ຍ 11.83% 
· ນໍ້າພຽງຫົ່ງ: ຄ່າສະເລ່ຍ 10.35% 
· ການອອກແບບ, ການຕັດໂນນພູ ແລະ ການສ້າງຄວາມເນີນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນຖະລົ່ມ ສໍາລັບ ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາຂອງທີມງານສໍາຫຼວດ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນປະເພດຂອງດິນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເນີນພູ ແລະຄວາມສ່ຽງດິນຖະລົ່ມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ອີງຕາມຜົນກຂອງການສໍາຫຼວດ, ໄດ້ອອກແບບຄວາມເນີນຂອງເປີ້ນພູ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ. ຈະໄດ້ມີການບຸກເບີກ ແລະຕັດຕົ້ນໄມ້ ອານາໄມເສດຫີນ ແລະ ໄມ້ຕ່າງໆ ອອກກ່ອນດໍາເນີນການຂຸດດິນ. ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຂຸດດິນ. ພາຍຫຼັງປັບລະດັບໜ້າດິນແລ້ວຈະໄດ້ປູກຫຍ້າແຝກ ຕາມເປີ້ນພູ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງທໍ່ລອດທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ອອກຈາທາງເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ. ພາຍຫຼັງທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວຈະມີການຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຮັບປະກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ.

[image: Diagram of a diagram showing how to grow plants

Description automatically generated with medium confidence][image: A diagram of a diagram of a soil layer

Description automatically generated with medium confidence]
· ການຕັດຄວາມເນີນຕາມເປີ້ນພູ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ຄວາມອາດສາມາດຮັບນໍ້າໜັກຂອງດິນແມ່ນ 3.3 kg/cm2 (ຄ່າສະເລ່ຍຈາກການເຈາະ 3ຮູວັດແທກ)
1. ຕາມທາງເຂົ້າສະແດງໃຫ້ວ່າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດດິນຖະຫຼົ່ມ
2. ຜົນການວິເຄາະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງດິນຢູ່ບ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງໂຮງງານ ນໍ້າປະປາ, ສະແດງໃຫ້ວ່າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດດິນຖະຫຼົ່ມ. 

	ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ 
	· ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ເລິກລົງໄປ ແລະ ຢູ່ບ່ອນສູງ ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ມີຮາວຈັບ; 
· ການອອກແບບ ຂົວ, ຄັນໃດ, ຮາມຈັບ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້ສໍາລັບກໍາມະກອນ.  
	· ການອອແບບໂຄງສ້າງຕ່າງໆ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງກໍາມະກອນ 
· ໄດ້ອອກແບບຂັ້ນໃດ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້. 

	ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ
	· ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກຈາກ ຫ້ອງເຮັດວຽກ ແລະຕ້ອງຕິດຕັ້ງຫຼັງຄາ ແລະ ປ້າຍເຕືອນ. 
· ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ມີອ່າງລ້າງໜ້າ ແລະ ຖັງບໍາບັດອາຈົມຈາກຫ້ອງນໍ້າ ສໍາລັບພະນັກງານຫ້ອງການ
· ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ/ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຕ້ອງມີອຸປະກອບກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ ແລະມີບົບຫົດນໍ້າໂອໂຕເມຕິກ; 
· ແຜນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ຕ້ອງລວມເອົາແຜນການອົບພະຍົກ 
· ແຜນຄຸ້ມຄອງ/ເກັບມ້ຽນ/ກໍາຈັດເສດດິນຈາການຂຸດໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະດໍາເນີນງານ.
	ສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີ ແມ່ນໄດ້ແຍກອອກຈາກ ຫ້ອງການອື່ນໆ, ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນ ແລະ ອ່າງລ້າງສໍາລັບລ້າງມືຫຼັງຈາກສໍາພັດສານເຄມີ. 
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Description automatically generated]

	ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ
	· ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງຮົ້ວ, ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ ເພື່ອຈໍາກັດການເຂົ້າຫາເຂດໂຮງງານນໍ້າປະປາ ທັງໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ
	· ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງຮົ້ວ, ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ ເພື່ອຈໍາກັດການເຂົ້າຫາເຂດໂຮງງານນໍ້າປະປາ ທັງໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບຊຸມຊົນ.

	ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
	· ຂະໜາດຂອງໜອງພັກຕະກອນຕ້ອງໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງການບໍ່ໃຫ້ຕະກອນລົ້ນອອກແລະໄຫຼລົງບ່ອນຕໍ່າກວ່າ. ຈັດສັນໃຫ້ມີບ່ອນຕາກຕະກອນໃຫ້ແຫ້ງກອ່ນຂົນອອກຈາກໂຮງງານນໍ້າປະປາ
· ດໍານເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ໜອງເກັບຕະກອນ ເພື່ອກວດຈັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼືການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງ 4 ເດືອນ, 

· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາເອົາຂີ້ຕົມ/ຕະກອນກັບມານໍາໃຊ້ຄືນ ໃນການຖົມດິນກະສິກໍາ (ເນື່ອງຈາກມັນມີການເຈືອນປົນ ຂອງ Al -ທາດໂລຫະໜັກ ທີ່ອາດຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄວາມຈໍາເຊື່ອມ Alzheimer ໄດ້).

· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອຈັດການກັບທີ່ເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ ອ່າງເກັບຕະກອນຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼືມີຂີ້ຕົມລົ້ນໜອງໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ. 
	· ຂະໜາດຂອງໜອງເກັບຕະກອນແມ່ນ 35m3 (5mx7mx1m), ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບຂີ້ຕົມ ປະມານ . 1752Kg ຫຼື ໄລຍະ 4ເດືອນ. 
· ຂີ້ຕົມ ຈະຖືກຂຸດອອກແລະຂົນໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. 
· ສະຖານທີ່ກໍາຈັດຂີ້ຕົມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດເທື່ອ. 
· ຮັບເໝົາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ/ທີ່ປຶກສາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍານົດຈຸດກໍານົດບ່ອນດິນເສດ ແລະ ຂີ້ຕົມຈາກການຜະລິດນໍ້າປະປາ. 

	ລະບົບທໍ່ ແລະ ໄຟຟ້າ
	· ດັດແກ້, ປັບປ່ຽນແລວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ການລົບກວນຕໍ່ເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.







 

[bookmark: _Toc193586492]ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESCOP)  ແລະ ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະການກໍ່ສ້າງ 
125. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນເອກະສານການປະມູນກໍ່ສ້າງ.
126. [bookmark: _Hlk168259851]ໃນໄລຍະການປະຕິບັດສັນຍາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ເຮັດຕາມມາດຕະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ໃນພາກນີ້. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນ (ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (C-ESMP) ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເພື່ອທົບທວນ ແລະອະນຸມັດກ່ອນເລີີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ C-ESMP ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ.  
· [bookmark: _Hlk168259888]ຄໍາຖະແຫຼງການເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງຂອງໂຄງການ.
· ລາຍລະອຽດ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກົດລະບຽບຫຼັກການປະຕິບັດ. 
· [bookmark: _Hlk168259925]ລາຍລະອຽດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອື່ນໆ (ລວມມີ ການກະກຽມມາດຕະການຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະໜາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຄັມ ແລະ ຫ້ອງການສະໜາມ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ອນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນດິນຖະຫຼົ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງພືດ, ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ມວນຊົນ ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນສາມາດຈັດການໄດ້ ຫຼືແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ.
· [bookmark: _Hlk168259942]ປະກອບສໍາເນົາໜັງສືອະນຸຍາດໂຮງງານສະໜອງອຸປະກອນແລະການກໍ່ສ້າງ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາມີແຜນການຈະນໍາໃຊ້ ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາກໍ່ສ້າງ. 
· ລາຍງານ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງໃຫ້ທັນເວລາ, ຖ້າມີ
127. ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແລ້ວ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເພື່ອດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍານໍາເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຂຸດອອກຈາກດິນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເໝາະສົມ ຢູ່ສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ ແລະ ຕາມເສັ້ນ ທາງ. ທັງໝົດນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (C-ESMP). ຮ່າງບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ (ESHS)  ແມ່ນ ມີຢູ່ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ-26. 
 
[bookmark: _Ref149343143][bookmark: _Toc193586553]ຕາຕະລາງ 6‑2  ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ  (ESCOP)
	[bookmark: _Hlk168527421]ຜົນກະທົບ/ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

	
	
	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	ຜູ້ກວດກາ/ອະນຸມັດ

	1. ດິນເຈື່ອນ ແລະ ຕົກຕະກອນ
	· ຈະຕ້ອງວາງແຜນວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງໄລຍະຝົນຕົກແຮງ. 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຢ່າງຮັດກຸມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນພື້ນທີ່ ແລະ ຮັກສາການປົກຄຸ້ມຂອງພືດທີ່ມີຢູ່ເຊິ່ງຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້ອອກໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ.
· ໂຄງສ້າງອວ່າຍນໍ້າ, ເຊັ່ນຄັນຄູດິນ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າອອກຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນທີ່ໄດ້ປູໜ້າແລ້ວ, ເບື້ອງເທິງ ແລະ ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເປີ້ນພູບ່ອນທີ່ນໍ້າຝົນຕົກລວມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເພື່ອອວ່າຍນໍ້າຝົນອອກຈາກສະໜາມກໍ່ສ້າງ ໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍ້ມາໄຫຼເຊາະເອົາດິນຕະ ກ່ອນລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ. 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງອ່າງດັກຕະກອນ, ໜອງພັກຕະກອນ ເພື່ອເກັບ ແລະ ພັກນໍ້າທີ່ໄຫຼອອກຈາກສະໜາມກໍ່ສ້າງ. 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາປ້ອງກັນການຫຼົ່ມຂອງເປີ້ນພູໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນີນງານ. 
· ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ໃກ້ແມ່ນໍ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຟື້ນຟູຄືນໂດຍທັນທີທັນ ໃດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕາຝັ່ງ ແລະ ດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລ້ວໄຫຼລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ. 
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນສາຍນໍ້າໃດໜຶ່ງໂດຍກົງ. ຈະຕ້ອງສັ່ງຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ນໍາຜູ້ສະໜອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ. 
· ສ້າງອ່າງດັກຕະກອນ, ຄັນຄູອວ່າຍນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼື ຂຸດຮ່ອງນໍ້າ ອ້ອມຮອບບ່ອນກອງວັດສະດຸ.   
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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	2. ຄຸນະພາບອາກາດຫຼຸດລົງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ
	· [bookmark: _Hlk137917565]ຫົດນໍ້າຕາມທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຜ່ານຊຸມຊົນຫຼືທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຜ່ານເຂດຕົວເມືອງ. 
· [bookmark: _Hlk137919892]ກໍານົດຄວາມໄວຂອງລົດບັນທຸກເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ. 
· ຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ . 
· ໃນເຂດຊຸມຊົນຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງການແລ່ນລົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10 km/h
· ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸທີ່ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ຕ້ອງໄດ້ປົກດ້ວຍຜ້າຢາງ/ຜ້າບັດປົກລົດທຸກຄັ້ງ. 
· ຕ້ອງຕິດຕຕັ້ງຮົ້ວຫຼືສິ່ງກໍ້າບັງຊົ່ວຄາວ ອ້ອມຮອບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆ. 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່ (ຕົ້ນໄມ້, ຫຍ້າ) ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ.  
· ຈະຕ້ອງໄດ້ປົກຫຸ້ມ ກອງວັດດຸກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດິນ, ຊາຍ ແລະ ຫີນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານັ້ນປີວກະຈາຍໂດຍສະ ເພາະແມ່ນມື້ທີ່ມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ມີສັດລົບກວນ. 
· ຕ້ອງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງກົນຈັກກໍ່ສ້າງເປັນປະຈໍາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກົນຈັກຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານນໍາໃຊ້. 
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
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	3. ສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ
	· ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງກາງຄືນໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ.   
· ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄົງທີ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈັກປັ່ນໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ນໍ້າມັນກາຊວນຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
· ຕິດຕັ້ງຮົ້ວ ຫຼື ສິ່ງກໍາບັງຊົ່ວຄາວອ້ອມສະໜາມກໍ່ສ້າງ ໂດຍເພາະແມ່ນເຂດໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໃສ. 
· ແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງຈໍາກັດຄວາມໄວລົດ 10ກມ/ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ບີບແກ ເວລາຜ່ານເຂດຊຸມຊົນ.
· ແຈ້ງຂໍ້ມູນແຜນກໍ່ສ້າງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບໂດຍຕິດປ້າຍຢູ່ສະຖານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຫຼືບ່ອນຊຸມຊົນສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ. 
· ຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ.
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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	4. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ  
	· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕັດໄມ້ເພື່ອເປັນເຊື້ອເພີງ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ລ່າ ແລະ ຊື້ຂາຍ ສັດປ່າ. 
· ການຕັດຕົ້ນໄມ້ຈະຕ້ອງດໍາເນີນຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການອອກແບບ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເທົ່ານັ້ນ. ການຕັດຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງໃຫ້ມີນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ. 
· ຄວາມກວ້າງທາງເຂົ້າຫາຫົວງານ ແລະໂຮງງານນໍ້າປະປະຈະຕ້ອງເຮັດຕາມແບບທີ່ໄດ້ອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.  
· ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ/ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸີກລ່ຽງການເວນຄືນທີ່ດິນ. ໃນເຂດພື້ນເປີ້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍຕ້ອງນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນ, ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດແລະດິນຫຼາຍ. ເປີ້ນພູທີ່ທີ່ຖືກລົບກວນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໜ້າດິນຄືນ ແລະ ປູກຫຍ້າຫຼືຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນດິນເຊາະເຈື່ອນ.  . 
· ຕ້ອງໄດ້ຈັດສວນ ແລະ ປູຕົ້ນໄມ້/ພືດຕ່າງໆ ຕ້ອງປູກຕົ້ນໄມ້/ພືດ ຊະນິດພັນພື້ນເມືອງເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສີຂຽວ ຢູ່ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ.  
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕັດໄມ້ເພື່ອເປັນເຊື້ອເພີງ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ລ່າ ແລະ ຊື້ຂາຍ ສັດປ່າ. 
· ການຕັດຕົ້ນໄມ້ຈະຕ້ອງດໍາເນີນຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕາມການອອກແບບ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເທົ່ານັ້ນ. ການຕັດຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງໃຫ້ມີນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ. 
· ຄວາມກວ້າງທາງເຂົ້າຫາຫົວງານ ແລະໂຮງງານນໍ້າປະປະຈະຕ້ອງເຮັດຕາມແບບທີ່ໄດ້ອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.  
· ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ/ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸີກລ່ຽງການເວນຄືນທີ່ດິນ. ໃນເຂດພື້ນເປີ້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍຕ້ອງນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນ, ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດແລະດິນຫຼາຍ. ເປີ້ນພູທີ່ທີ່ຖືກລົບກວນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໜ້າດິນຄືນ ແລະ ປູກຫຍ້າຫຼືຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນດິນເຊາະເຈື່ອນ.  . 
· ຕ້ອງໄດ້ຈັດສວນ ແລະ ປູຕົ້ນໄມ້/ພືດຕ່າງໆ ຕ້ອງປູກຕົ້ນໄມ້/ພືດ ຊະນິດພັນພື້ນເມືອງເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສີຂຽວ ຢູ່ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ.  
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

	5. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງຊຸມຊົນ
	· ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຕ້ອງຈໍາກັດໃນຂອບເຂດຄວາມກວ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບແລະ ອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ. 
· ການຕິດຕັ້ງທໍ່ນໍ້າຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຂດແລວສະຫງວນທາງ ໃນບ່ອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຕາມເປີ້ນພູທີ່ການຂຸດດິນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຮືອນ/ຮ້ານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ.
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

	6. ການລົບກວນການຈາລະຈອນ ແລະທາງຍ່າງເຂົ້າຫາທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ 


	· ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິມາດຕະການເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈາລະຈອນຊົ່ວຄາວ ກ່ອນຈະດໍາເນີນວຽກກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ຖະໜົນ. ແຜນການຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກໍານົດການຂົນສົ່ງ ຫຼື ແຜນຂົນສົ່ງວັດສະກໍ່ສ້າງຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ. 
· ທາງເຂົ້າຫາເຮືອນຫຼືສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົວແປງ ຫຼື ເຮັດທາງເຂົ້າຊົ່ວຄາວວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ທາງຍ່າງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ.  
· ຫ້າມຈອດລົດບັນທຸກ ລົດກໍ່ສ້າງຢູ່ແຄມທາງເປັນເວລາດົນ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັງ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການສັນຈອນ ຢູ່ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຕິດປ້າຍຂໍ້ມູນໃສ່ຈຸດທີ່ຈະຕັດທາງ ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນກ ເວລາປິດທາງ, ກໍານົດເວລາການເຮັດວຽກ ແລະ ປ້າຍທາງເວັ້ນ.    
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງດໍາເນີນການຟື້ນຟູ/ສ້ອມແປງ ເຂດທີ່ຖືກລົບກວນ ຫຼື ຂຸດດິນອອກ ແລະ ເສັ້ນທາງ, ທາງຍ່າງ
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

	7. ຄວາມສ່ຽງ ພົບເຫັນວັດຖຸບູຮານ 

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດກໍລະນີພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນ

	· ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ກໍາມະກອນ ໄດ້ຮັບຊາບແລະປະຕິບັດໃນ ກໍລະນີການພົບເຫັນວັດຖຸ ບູຮານໂດຍບັງເອີນຕ້ອງຢຸດເຊົາວຽກ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມສະໜາມຊາບໂດຍທັນທີ. 
· ໃນໄລຍະການຂຸດດິນ, ຖ້າຜູ້ຮັບເໝົາ ຫາພົບເຫັນ ສະຖານທີ່ບູຮານນະຄະດິ, ສະຖານທີ່ທາງດ້ານປະຫວັດສານ, ວັດຖຸບູຮານຕ່າງໆ ລວມທັງ ປ່າຊ້າ ແລະ ຫຼຸມຝັງສົບ, ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້[footnoteRef:3]: [3:  Refer to the Table 6‑3 Environmental and Social Codes of Practices is based on ESMP] 

· ຢຸດເຊົາວຽກກໍ່ສ້າງໃນເຂດທີ່ພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນ;
· ກໍານົດເຂດພື້ນທີ່ຫຼືຂອບເຂດທີ່ຄົ້ນພົບ;
· ຮັກສາຄວາມປອດໄພສະຖານທີ່ພົບເຫັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວັດຖຸທີ່ພົບເຫັນສູນເສຍ, ເປ່ເພ່ເສຍຫຍ. ກໍລະນີວັດຖຸບູຮານທີ່ພົບເຫັນສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ງ່າຍ ຫຼື ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ຕ້ອງໄດ້ມີປ້ອງກັນເວນຍາມໃນເວລາກາງຄືນ ຈົນກວ່າອໍານາດການປົກຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນາທໍາເຂົ້າມາດູແລ;
· ແຈ້ງໃຫ້ ວິສະວະກອນຄຸມງານພາກສະໜາມ (CSC) ແລະ/ຫຼື PSC ຜູ້ຈະແຈ້ງຕໍ່ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນາທໍາແຂວງ ໄດ້ຮັບຊາບ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ); 
· ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວັດທະນາທໍາຂອງແຂວງ ມີໜ້າທີ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຂດພື້ນທີ່ທີ່ພົບເຫັນດັ່ງກ່າວກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການດໍາເນີນການທີ່ເໝາະສົມຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ນັກຕ້ອງໄດ້ປະເມີນ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ໂດຍອີງຕາມມາດຖານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທໍາ, ເຊິ່ງລວມມີ ຄວາມງົດງາມ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາສາດ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ່ນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 
· ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການກັບສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ຈະຕ້ອງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນາທໍາແຂວງ. ໃນນີ້ລວມທັງການປ່ຽນແປງ ການຈັດວາງ (ເຊັ່ນ ໃນຄະນະທີ່ພົບເຫັນແມ່ນຊາກມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາຫຼືບູຮານນະຄະດີທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່) ການອະນຸລັກ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ການເກັບກູ້;   
· ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາຕັດສິນຂອງອໍານາດການປົກຄອງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 
· ຈະສາມາດກັບຄືນມາເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທໍາແຂວງ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງມໍລະດົກ. 
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການ ແລະ ຫ້ອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ

	8. ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼືອ

	· ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາວັດສະດຸ/ດິນທີ່ຂຸດອອກເປັນດິນຖົມຮ່ອງວາງທໍ່ນໍ້າແລະ/ຫຼືປັບລະດັບໜ້າທີ່ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໂຮງ ງານນໍ້າປະປາ, ທາງເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການວາງທໍ່ແລ້ວຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູນຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດໃຫ້້ຮຽບຮ້ອຍດີ.  
· ວັດສະດຸ/ດິນ ທີ່ຂຸດ ຈາກເຂດພື້ນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນດິນຖົມເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າ, ແລະຕ້ອງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ກໍານົດ/ອະນຸມັດ.[footnoteRef:4] [4:  Refer to table 6‑3 Environmental and Social Codes of Practices is based on ESMP] 

· ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ.  
· ແຕ່ລະມື້ ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລ້ວນໍາມາແຍກເປັນສິ່ງເສດຫຼືອທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ (recyclable) ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້. ສິ່ງເສດເຫຼືອສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ປະກອບດ້ວຍ ຕຸກຢາງ, ກະປ໊ອງ ແລະ ເຫຼັກ. ສ່ວນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ ປະກອບດ້ວຍ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ. ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງທ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນຊົ່ວຄາວ ໃນຖັງ, ຫຼືໃນບ່ອນທີ່ຮົ້ວອ້ອມ ແລະ ມີຝາປິດ. 
· ຜູຸ້ຮັບເໝົາຕ້ອງນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ (recyclable) ໄປຂາຍໃຫ້ແກ່ຮ້ານເກັບຊື້ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນ,ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຮ້ານຮັບຊື້ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນທ້ອງຖິ່ນ,ໃຫ້ ນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ໄປກໍາຈັດຢູ່ສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ. 
· ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ (ທີ່ບໍ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້) ຈະຕ້ອງນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງເມືອງເທົ່ານັ້ນ. 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ ຈູດ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆ ຊະຊາຍ. 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ.
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
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9. ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພແຮງງານ
 



	ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຜູ້ຈັດການສະໜາມ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະວຸດເໝາະສົມທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ບົດແນະນໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ  ອົງການການເງິນສາກົນ IFC (http://www.ifc.org/ehsguidelines).

ສຸຂາພິບານຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງສ້າງແຄັມກໍາມະກອນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍນໍ້າ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມຄວາມອ່ອນໄວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ;
· ພາຍຫຼັງຮື້ຖອນ ແຄັມ ແລະ ຫ້ອງການການສະໜາມຊົ່ວຄາວ ຜູຸ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຄືນສະພາບເດີມ. 
· ຕ້ອງສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ມີຈໍານວນພຽງພໍ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນສຸຂາອານາໄມຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງແລະສະ ຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະພຽງພໍ ເພື່ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ ແລະ ມາດຕະ ຖານດ້ານສຸຂະອານາໄມ; 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງສ້າງບ່ອນພັກ ແຍກສ່ວນສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ; 
· ສະໜອງຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຄັມ ແລະຕ້ອງອະນາໄມຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ ແລະ ຮັກສາສຸຂາອານາໄມ; ແລະ
· ສ້າງອ່າງເກັບ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ທໍາມະຊາດ. ໃນເຂດນີ້ບໍ່ມີລະບົບບໍານໍ້າເປື້ອນ, ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງອ່າງບໍາບັດ ລະບົບ ເຊບຕິກ ແທັງ (septic tank) ຢູ່ແຄັມ ເພື່ອເກັບ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ທໍາມະຊາດ. 
ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ
· ສະໜອງອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ມີພ້ອມນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດເວລາ
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນ. 
· ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ (PPE), ເຊັ່ນ: ເກີບນິລະໄພ, ໝວກກັນກະທົບ, ຖົງມື, ເຄື່ອງນຸງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ແວ່ນຕາ, ເຄື່ອງອັດຫູ (ປ້ອງກັນສຽງ), ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ. ກໍາມະກອນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຝິກອົບກ່ຽວກັບການນໍາອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ. 
· ໃນຄະນະທີ່ເຮັດຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງກໍາມະກອນຕ້ອງໄດ້ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ພາຍໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໃນເວລາກາງຄືນ. 
· [bookmark: _Hlk137924630][bookmark: _Hlk137920353]ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນພະນຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (STD).

ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ
· ສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ພຽງພໍ
· ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂາອານາໄມສໍາລັບອາຫານຢູ່ຫ້ອງອາຫານ. ພະນັກ ງານຫ້ອງອາຫານຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂາພາບ.  
· ຖ້າພົບເຫັນອາຫານເປັນພິດ, ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິີຜົນໂດຍທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະ ບາດ.

ສ້າງຈິດສໍານຶກການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະຄວາມປອດໄພ
· ກໍາມະກອນກໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດພະຍາດ ກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ສະໜາມ, ຖ້າຫາກກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່, ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັກສາປິ່ນປົວໃຫ້ດີກ່ອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ. 
· ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການເຝິກອົບກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ. 
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ພະຕິດຕໍ່ອື່ນໆ (STIs/HIV/AIDS)
· ໃຫ້ການຝິກອົບຮົບກ່່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ເຝິກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສຸຂາອານາໄມ, ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ:
· ພະນັກງງານທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າ ແລະ ເລີກວຽກ ເວລາຕາມກໍານົດເວລາ;
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ;
· ຫ້າມພະນັກງານທຸກຄົນຖືອາວຸດລ່າສັດ ແລະ ລ່າສັດເດັດຂາດ; ແລະ 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັງ, ຮົ້ວ ຫຼື ກໍາແພງ  ພ້ອມທັງທັງເຂົ້າອອກແຄັມ ໃຫ້ເໝາະສົມ
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

	
10. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຸຸມຊົນ

	· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ/ກໍາປັງ ຫຼື ຈວຍ ແລະ ສາຍສະທ້ອນແສງ ແລະ ມີຝາປົກປິດຂຸມ/ຮ່ອງເປີດ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັງ/ຮົ້ວເພື່ອຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສະໜາມກໍ່ສ້າງ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ໜ້າສະໜາມກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຕືອນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຂໍ້ມູນການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ແຕ່ລະສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ມີເນື້ອໃນ: ເຊິ່ງລວມມີ ຂໍ້ມູນການກໍ່ສ້າງ, ແຜນກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 
· ຫ້າມດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ ໃນເວລາກາງຄືນ. 
· ປະສານງານກັບ PIU ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ກໍາລັງຈະດໍາເນີນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພື່ອປ້ອງກັນຊຸມຊົນ. 
· ປະສານງານ ຄະນະກໍາມະການບ້ານ ແລະ ແຈ້ງແຜນວຽກ ແລະ ຈໍານວນກໍາມະກອນທີ່ພັກຢູ່ແຄັມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຊາບ. 
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

	11. ການກໍາຈັດຂີ້ຕົມອອກຈາກໜອງພັກຕະກອນ
	· ຮັບເໝົາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະຕ້ອງເຮັດວຽກກັບ PMU/PIA ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ກໍາຈັດຂີ້ຕົມ/ຂີ້ຕະເລ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ/ ເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງທີ່ດິນກ່ອນຈະນໍາເອົາຂີ້ຕົມ/ຂີ້ຕະເລ່ ໄປຖີ້ມໃສ່. 
· ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນຕົມ ຈະຕ້ອງເປັນດິນເປົ່າຫວ່າ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ຕໍ່າ ທີ່ຕ້ອງການຖົມຂື້ນ ແລະ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. 
· ຫ້າມບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້, ເຂດທີ່ດິນປູກຝັງ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອື່ນໆ
· ຫ້້າມນໍາໃຊ້ດິນຕົມ/ຕະກອນເພື່ອເປັນດິນຖົມເຂດພື້ນທີ່ປູກຝັງ. 
· ຫ້າມນໍາເອົາດິນຖົມໄປຖີ້ມໃສ່ຮ່ອງ, ຫ້ວຍ ແລະ ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ.  
· ຕິດຕັ້ງຮົ້ວອ້ອມບ່ອນຖີ້ມດິນຕົມ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ
· ຕ້ອງປັບລະດັບໜ້າດິນໃຫ້ເໝາະສົມກ່ອນມອບໂອນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງດິນ. 
	ພະນັກງານຫ້ອງການນໍ້າປະປາ
	ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 

	12. ຜົນກະທົບທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ແຕ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
	· ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງມີລາຍອຽດຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການວາງທໍ່ນໍ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການລົບກວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ຊັບສິນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນລະປູກ ແລະ ໂຄງສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແລວທໍ່ນໍ້າກ ນອກຈາກນີ້, ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງລາຍລະອຽດມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າ ອອກເຮືອນໄດ້ ໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ກັງວົນຕົ້ນຕໍຂອງຄົວເຮືອນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນຢູ່ ໂຄງການ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ທີ່ມີລະບົບທໍ່ນໍ້າມີຄວາມຍາວເຖິງ 28 km.
· ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະບັດຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
	ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ




128. ນອກຈາກ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລຸ່ມນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. 
ກົດລະບຽນດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ສະໜາມ : 
· ດໍາເນີນການປະຖົມນິເທດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ອນເລີ່ມວຽກ. 
· ສວມໃສ່ເຄື່ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (ຖົງມື, ໝວກກັນກະທົບ, ເກີບນິລະໄພ, ຊຸດກັນເປືອນ, ແວ່ນຕາ ແລະ ອື່ນໆ);
· ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຕິດຢູ່ກະດານຂ່າວທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ.  
· ລາຍງານ ອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຂື້ນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທັນທີ;
· ຮັກສາສິ່ງກໍາບັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ; 
· ຕ້ອງຂັບຍານພາຫະນາໃນຄວາມໄວທີ່ປອດໄປ, ຕິດຕາມ ຄວາມໄວຂອງການແລ່ນລົດ 30ກມ/ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃນແຜນທີ່ການຂົນສົ່ງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ 
· ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ທີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ໄດ້ ສໍາລັບປະເພດຍານພາຫະທີ່ເຂົາເຈົ້າຂັບຂີ່;
· ຍານພະຫານະຕ້ອງຈອດຢູ່ສະຖານທີ່ຈອດລົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ; ແລະ 
· ຕ້ອງມີການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແທກອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ.

ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂາອານາໄມ:
· ສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
· ສະໜອງເຄື່ອງປັບອາກາດ (ເຢັນ ແລະ ຮ້ອນ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ; ແລະ 
· ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ອ່າງບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (septic tanks) ຢູ່ໃນແຄັມ.

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ:
· ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້;
· ຫ້າມບໍ່ໄດ້ບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ;
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ ຖືອາວຸດ ແລະ ຄອບຄອງສັດປ່າ; ແລະ 
· ລ້ອມຮົ້ວອ້ອມແຄັມໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.


ກົດລະບຽບຂອງບຸກຄະລາກອນ
129. ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງກົດລະບຽບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກໍາມະກອນແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິ ບັດ ຢູ່ຊ່ວງການປະຕິບັດສັນຍາ. ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍຕິດປະກາດຢູ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. 
130. ຜູ້ຮັບເໝົາມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະເໜອງການເຝິກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
ກົດລະບຽບ ຈະຕ້ອງກໍານົດຕາມມາດຕະການດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງເທົ່ານີ້): 
· ພະນັກງານທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ;   
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຊ້ໃຊ້ວັດຖ, ອາວຸດ, ປືນ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ; 
· ຫ້າມສື່ລາມມົກອານາຈານ ແລະ ການພະນັນ; 
· ຫ້າມຕໍ່ສູ້ ແລະ ຜິດຖຽງກັນ; 
· ຫ້າມສົ່ງສຽງດັງ ສ້າງຄວາມລໍາຄານ ແລະ ລົບກວນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ; 
· ຕ້ອງເຄົາລົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ;
· ສາມາດສູບຢາສູບໄດ້ສະເພາະໃນເຂດທີ່ກໍານົດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ; 
· ແຕ່ງກາຍສຸພາບ, ສະອາດ ແລະ ມີສຸຂາອານາໄມ; 
· ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂາອານາໄມທີ່ເໝາະສົມໃນເຂດທີ່ພັກອາໃສຂອງເຂົາ; 
· ການລົງຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນ ກໍາມະກອນທຸກຄົນຕ້ອງປະພືດປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ; ແລະ  
· ການຜ່າຜືນກົດລະບຽບ ຫຼື ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນແຄັມກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທາງວິໄນ. 
ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ. ຈະຕ້ອງໄດ້ວາງມາດຕະການຄວາມປອດໄພເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນຄວາມປອດໄພຂອງແຄັມ ແລະ ທີ່ອາໃສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງມາດຕະການປ້ອງກັນມີຄື: 
· ລາຍຊື່ກຳມະກອນທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຂື້ນທະບຽນນໍາອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ;
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ວ່າຈ້າງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ  ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ;
· ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ທັງໃນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ;
· ຈໍາກັດການເຂົ້າແຄັມພັກກໍາມະກອນ, ແຄັມກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມບຸກຄົນ ເພື່ອຈຸດປະສົມທາງດ້ານທຸລະກິດ; 
· ແຂກ/ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າແຄັມກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ຈັດການແຄັມກໍ່ສ້າງກ່ອນ; 
· ຈະຕ້ອງສ້າງຮົ້ວປ້ອງກັນ ສູງ 2 ແມັດ ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ; 
· ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນປ້ອງການອັກຄີໄພ ແລະ ເຄື່ອງດັບເພີງແບບພົກພາ ຢູ່ ອາຄານທັງໝົດ ໃນແຄັມ.

131. ກໍາມະກອນ, ພະນັກງານ, ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ບຸກຄົນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຜ່າຜືນຂໍ້ຫ້າມເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດທາງວິໃນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕັກເຕືອນ ຈົນເຖິງ ການຢຸດເຊົາວຽກ/ໄລ່ອອກ ຂື້ນກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການລະເມີດ.
ຂໍ້ຫ້າມ: 
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນຫຼືຢູ່ໃກ້ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຍ່ອຍ:
· ຕັດຕົ້ນໄມ້ທຸກໍລະນີ ຢູ່ນອກຂອບເຂດກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;
· ລ່າສັດ, ຫາປາ, ດັກຈັບສັດປ່າ ຫຼື ເກັບຜັກປ່າ .
· ຊື້ສັດປ່າເພື່ອບໍລິໂພກ;
· ມີສັດປ່າໃນຄອບຄອງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນນົກ) ຢູ່ແຄັມ;
· ບຸກລຸກເຂດຫວງຫ້າມ;
· ການຫາປາດ້ວຍນໍາໃຊ້ລະເບີດ ແລະສານເຄມີ;
· ລົບກວນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ;
· ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ;
· ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເປັນພິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊັ່ນ ສີທີມີສ່ວນປະສົມຂອງສານຕະກົ່ວ, ສານ asbestos ແລະ ອື່ນໆ, 
· ນໍາໃຊ້ອາວຸດປືນ (ຍົກເວັ້ນພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ); 
· ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໃນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ; 
· ຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ; 
· ລ້າງລົດ ຫຼື ເຄື່ອງກົນຈັກຕ່າງໆ ໃນຫ້ວຍ ຫຼື ແມ່ນໍ້າ; 
· ບໍາລຸງຮັກສາ (ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ) ລົດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຢູ່ນອກເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ; 
· ສ້າງສຽງດັງ ແລະ ລົບກວນຊຸມຊົນ; 
· ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
· ບໍ່ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ; ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. 
· ສານທີ່ມົນລະຜິດຮົ່ວໄຫຼ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນນໍ້າ;
· ຕັດຕົ້ນໄມ້ເຮັດຟືນ;
· ຖ່າຍໜັກ ຖ່າຍເບົາ ຊະຊາຍ; ແລະ 
· ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ/ຫຼື ເສດໄມ້ຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່.

ຂໍ້ກໍານົດການຄຸ້ມຄອງ ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຄັມກໍາມະກອນ
132. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດລຸ່ມນີ້, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງເທົ່ານີ້:
· [bookmark: _Hlk164976290]ແຕ່ລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງສ້າງແຄັມຊົ່ວຄາວເພື່ອ ເປັນບ່ອນພັກອາໃສ ຂອງ ວິສະວະ ກອນ ແລະ ກໍາມະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ປະມານ 5-6 ຄົນ.
· ຈະຕ້ອງສ້າງແຄັມຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາທີ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້. 
· ພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮື້ຖອນແຄັມຊົ່ວຄາວ, ຟື້ນຟູ ແລະ ອານາໄມສະຖານທີ່ໃຫ້ສະອາດ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ້າງແຄັມໃນເຂດພື້ນທີ່ ຫ່່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຮືອນ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນກ່ອນ. ພ້ອມນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະອຸປກອນດ້ານສຸຂາອານາໄມຄຸນນະພາບດີຢູ່ແຄັມ.  
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາທັງໝົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງ ມວນຊົນ. ຈະຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການທໍາລາຍ ແລະ ການຮື້ຖອນຊັບສິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງມວນຊົນ ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ, ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະ ອອງ, ສຽງດັງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ອາຍພິດຈາກຄັວນລົດ/ເຄື່ອງຈັກ, ນໍ້າມັນຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກວຽກກໍ່ສ້າງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງມີບ່ອນເກັບມ້ຽນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດ ແລະເຄື່ອງກົນຈັກກໍ່ສ້າງຢູ່ສະໜາມ. ຈະຕ້ອງກໍາຈັດນໍ້າມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມ. ຕ້ອງໃຫ້ມີສະຖານທີ່ສໍາລັບກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາອາພິ ບານຢູ່ສະໝາມ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການປ່ອນນໍ້າເປື້ອນ, ບໍ່ໃຫ້ ນໍ້າມັນ ຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີ ມົນລະພິດ ອື່ນໆລົງດິນ, ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ, ນໍ້າສ້າງ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຕ່າງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນດິນ, ນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນບໍ່ໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາສຸຂາອານາໄມທີ່ດີ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນສະໜາມກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ ພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນທັງໝົດ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຂັງຢູ່ຕາມຂຸມ ແລະ ຮ່ອງຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນລົງໃສ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະ ແຜ່ພັນຂອງສັດແລະແມງໄມ້ທີ່ເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອພະຍາດ. 
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈາກແມ່ນໍ້າໂດຍກົງ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກລັດເທົ່ານັ້ນ. 
· ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ໂດຍການຫົດນໍ້າ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ. ຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທຸກມື້. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະຄຸ້ມຄອງການຈາລະຈອນໃຫ້ມີປະສິທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນການຈາລະຈອນຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດທັງໝົດ ທີ່ສັນຈອນຕາມສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການການຈໍາກັດຄວາມໄວ. ພະນັກງານຂັບລົດທຸກຄົນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການຂັບລົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມທາງ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ສັນຍາການຈາລະຈອນ ຢູ່ຈຸດເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຕ້ອງມີປ້າຍ/ກະດານຂ່າວແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປິດທາງ, ແຜນກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປ່ຽນແປງທິດທາງການສັນ ຈອນ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍານການເຮັດວຽກ, ຮັບປະກັບບໍ່ໃຫ້ມີການປິດ/ກີດຂາງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຮືອນ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫຼືສ້າງທາງເຂົ້າຊົ່ວຄາວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກຂຸດ ແລະ/ຫຼືທາງເປ່ເພ ໂດຍທັນທີ.

ການຮັກສາຄວາມສະອາດ
133. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຫຼັກການຄວາມສະອາດຕະຫຼອດເວລາ. ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຈໍາກັດພຽງເທົ່ານີ້:
· ກວດກາການປະພືດຂອງພະນັກງານຜູ້ຮັບເໝົາ 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຈູດ ຫຼື ເຜົາ ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໃບໄມ້, ກິ່ງໄມ້ຕ່າງໆຢູ່ກາງແຈ້ງ;
· ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດການຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມ ແລະ ອານາໄມຫົນທາງໃຫ້ສະອາດ;
· ຮັກສາຄວາມສະອາດແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະໜາມທັງຫມົດ, ຈະຕ້ອງນໍາຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ເສດອາຫານໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນປະຈໍາ;
· ສາງ/ສະຖາທີ່ເກັບມ້ຽນວັດສະດຸ, ບ່ອນສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ອາຄານຊົ່ວຄາວ ຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ບອ່ນທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
· ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ທາສີ ອາຄານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ;
· ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຈໍານວນກໍາມະກອນ ແລະ ພະນັກງານ.

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ 
134. ເວລາເຮັດວຽກ ວັນຈັນ-ສຸກ ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ 08:00 to 16:00 ແລະ ໃນວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ  08:00 ຫາ 13:00. ແຕ່ລະສະໜາມກໍ່ສ້າງອາດຈະມີກໍານົດເວລາແຕກຕ່າງຈາກກໍານົດການຂ້າງເທິງຈະໄດ້ມີການພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະສະໜາມ. ຈະບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງນອກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບໍ່ອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໜາຍກ່ອນ.
135. ໃນກໍລະນີທີຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ຫຼືຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ (ຫຼື ຖ້າບໍ່ສໍາເລັດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍກາຍ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ), ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທັນເວລາ.
ແຄັມກໍາມະກອນ
136. ຂໍ້ກໍານົດການສ້າງແຄັມກໍາມະກອນ ແລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.  ຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງແຄັມກໍາມະກອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດກ່ອນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງແຄັມ. ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄັມກໍາມະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
· ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ; 
· ຫ້ອງການສະໜາມຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດຊຸມຊົນຢ່າງນ້ອຍ 200 ແມັດ
· ບໍ່ຄວນຕັ້ງແຄັມຢູ່ຕາມເປີ້ນພູຊັນ;
· ຫ້ອງການສະໜາມ, ແຄັມ ຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດຢ່າງນ້ອຍ 100 ແມັດ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມົນລະພິດຕ່າງໄຫຼລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ. ເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງແຄ້ມຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ສາ ມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ; 
· ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງບ່ອນພັກເຊົາທີ່ເໝາະສົມ, ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ແລະ ພະນັກງານ. ຈະຕ້ອງໄດ້ບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂາອານາໄມທີ່ດີ; 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງສິ່ງອໍານວນຄວາມສະດວກສໍາລັບການຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອໃຫ້ກໍາມະກອນສາມາດນໍາໃຊ້.  
· ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງນໍ້າດື່ມສະອາດ ຢູ່ ແຄັມ ແລະ ຫ້ອງການສະໜາມ. 
· ຈະຕ້ອງສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສຸຂາພິບານ (ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນຊັກລ້າງຕ່າງໆ) ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນເພື່ອນໍາໃຊ້. ຫ້ອງນໍ້າຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ນໍ້າສະອາດໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້, ສະບູ, ທິຊູສໍາລັບຫ້ອງນໍ້າ. ຈະຕ້ອງເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກະເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຖືກສຸຂາອານາໄມຕະຫຼອດເວລາ. 
· ຢູ່ແຕ່ລະແຄັມກໍ່ສ້າງ, ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີອ່າງບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (Septic Tank) 1 ຊຸດ. ຫ້າມປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນອອກສູ່ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດເດັດຂາດ. ຈະຕ້ອງຂົນສົ່ງນໍ້າເປື້ອນໂດຍລົດນໍ້າໄປກໍາຈັດຢູ່ສະໜາມບໍາບັດທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
· ອຸປະກອນການແພດ ແລະຢາ.  ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແຕ່ລະສະໜາມກໍ່ສ້າງ. ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຢາແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກທັງໝົດໃນອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງເປັນປະຈໍາ, ຖ້າພົບເຫັນວ່າຢາແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກເຫຼົ່ານັ້ນມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ/ໝົດ ກໍຕ້ອງໄດ້ເສີມເຂົ້າໃໝ່.

ການປະສົມເບຕົງ
1. ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບສະຖານທີ່ປະສົມເບຕົງ; 
1. ບ່ອນປະສົມເບຕົງຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ນໍ້າບໍ່ສາມາດຊືມຜ່ານໄດ້, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນຈາກການປະສົມເບຕົງ ຈະຕ້ອງໃຫ້ພັກຢູ່ອ່າງພັກຕະກອນກ່ອນ ແລ້ວຈິ່ງຂຸດຕະກອນອອກໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.  
1. ສະຖານທີ່ປະສົມເບຕົງຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງປະມານ 200 ແມັດ ຈາກເຂດຊຸມຊົນ ຫຼື ສິ່ງປຸກທີ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະທາດເຈດີ, ໂບດ, ວັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆ.

ການຄຸ້ມຄອງວຽກດິນ, ການຕັດ ແລະ ການຖົມຕາມເປີ້ນພູ
137. ວຽກດິນ, ການຕັດ ແລະ ການຖົມດິນຕາມເປີ້ນພູ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົມຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
1. ຕ້ອງໄດ້ມີການຄວບຄຸມວຽກດິນທັງໝົດຢ່າງເໝາະສົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. 
1. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມເປີ້ນພູໃນຂະນະທີ່ຂຸດແລະຖົມດິນ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການລົບກວນພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 
1. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສໍາເລັດວຽກຂຸດແລະຖົມດິນຈົົນເຖິງໜ້າຕັດສຸດທ້າຍ (ສົມບູນ)ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ ໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ສໍາເລັດເປັນແຕ່ເຂດພື້ນທີ່, ຫຼີກ ລ່ຽງການດໍາເນີນການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນພາກສ່ວນໃດໜຶື່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງລະດູ ຝົນ. 
1. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຈາກການຂຸດ ແລະ ຖົມດິນ, ອີງຕາມການອອກແບບ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂຸດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທາງເປື້ອງເທິງ ແລະ ເບື້ອງລຸ່ມເປີ້ນພູ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປູກຫຍ້າ ຫຼື ພືດຊະນິດອື່ນໆປົກຄຸມໜ້າດິນ. ການຂຸດຮ່ອງຮັບນໍ້າຕ້ອງຂຸດຢູ່ເບື້ອງເທິງດິນຂຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານນໍ້າຝົນໄຫຼລົງຕາມເປີ້ນພູ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ.  
1. [bookmark: _Hlk190554991][bookmark: _Hlk190554961]ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງນໍາໃຊ້ດິນທີ່ຂຸດອອກ ເປັນດິນຖົມຄືນ, ຍົກເວັ້ນວິສະວະກອນຄຸມງານສະໜາມ ພິຈາລະນາແລ້ວວ່າດິນດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມເປັນດິນຖົມຄືນ.
1. ດິນຂຸດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເປັນດິນຖົມຄືນ ຈະຕ້ອງນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ວິສະວະກອນຄຸມງານສະໜາມ.

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະ-ສະໜາມ
ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ
138. ຖ້າຜູ້ຮັບເໝົາຈະຄັດເລືອກສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທີ່ປຶກສາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີ່ທີ່ຄັດເລືອກຈະຕ້ອງ:
a) ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້, ພື້ນທີ່ປູກຝັງ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ. 
b) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ. 
c) ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດດິນຖະຫຼົ່ມ, 
d) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.
139. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຂົນດິນຫຼືເສດວັດສະດຸໄປຖີ້ມໃສ່ເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ. ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ.
140. ນອກຈາກຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບສະຖານຖີ້ມດິນເສດແລ້ວ, ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້.
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ “ເຂົ້າໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ”, ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ; 
· ດິນຊັ້ນໜ້າດິນແຍກກອງໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ເປັນດິນຊັ້ນໜ້າໃນການຟື້ນຟູບ່ອນຖີ້ມດິນເສດ. 
· ຖ້າບ່ອນຖີ້ມດິນເສດຫາກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນໍ້າ ຫຼື ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ, ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັນຄູກັ້ນ ຫຼື ອ່າງພັກຕະກອນ ກ່ອນດໍາເນີນວຽກກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຝົນໄຫຼຜ່ານໜ້າດິນ ໄດ້ພັກແລະຕົກຕະກອນໃນອ່າງພັກຕະກອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍນໍ້າອອກສູ່ທໍາມະຊາດ. 
· ຕ້ອງຂຸດຮ່ອງອ້ອມເຂດຖີ້ມດິນເສດ ເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການນໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບເຂດຖີ້ມດິນເສດ; ຕະກອນທີ່ມາກັບນໍ້າໜ້າດິນ ບວກກັບດິນທີ່ຂຸດອອກ ຈະຖືກພັກຢູ່ຮ່ອງນໍ້າກ່ອນໄຫຼອອກສູ່ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ;
· ພາຍຫຼັງທີ່ກອງດິນຈະຕ້ອງກວດໃຫ້ພຽງ, ອັດແໜ້ນໜ້າດິນເປັນແຕ່ລະຊັ້ນດ້ວຍລົດໂລ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຝຸ່ນລະອອງ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ລົມພັດຝຸ່ນຜົົ້ງກະຈາຍ ແລະ ນໍ້າພັດພາດິນໄປ ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ;
· ຖ້າວ່າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາ ຈະຕ້ອງຈໍາກັດຂະໜາດເນື້ອທີ່ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນລະປູກ.
141. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕາມແລວທໍ່ໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
142. [bookmark: _Toc465562646]ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນສັນຍາການຕິດຕັ້ັງລະບົບທໍ່ນໍ້າ. ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ ສະຖານທີ່ສະເພາະແມ່ນມີລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້..
[bookmark: _Toc193586554]ຕາຕະລາງ 6‑3: ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ສະເພາະສະໜາມ ສໍາລັບວຽກຕິດຕັ້ງທໍ່ນໍ້າ
	[bookmark: _Hlk190638900]ລ/ດ
	ລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່
	ບັນຫາ/ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
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	· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃກ້ກັບເຮືອນປະຊາຊົນ  
	· ຕັນຫຼືລົບກວນທາງເຂົ້າຫາເຮືອນ 
· ເຮັດໃຫ້ເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງເກິດຄວາມເສຍຫາຍ  (ດິນເຈື່ອນຢູ່ຮາກຖານ)
	· ສ້າງທາງເຂົ້າເຮືອນຊົ່ວຄາວ 
· ຢູ່ບໍເວນຂຸດຮ່ອງໃກ້ກັບເຮືອນ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄໍ້າຍັນເສົາຮາກຖານ
· ຖົມຮ່ອງຄືນໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ 
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	· ການກໍ່ສ້າງພາຍໃນບໍລິເວນ 50ແມັດຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂຮງໝໍ.
	· ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ນັກຮຽນ, ຄົນເຈັບ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
· ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສຽງດັງ

	· ຫຼີກລ່ຽງກອງ/ວາງ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນໄລຍະ 20ແມັດ ຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ;
· ຂົນ/ຍົກຍ້າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໄປຄຽງຄູ່ກບການຂຸດ/ຕິດຕັ້ງທໍ່ນໍ້າ; 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວ10ກມ/ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ສະຖານດັ່ງກ່າວ; 
· ຖ້າມີການລົບກວນທາງຍ່າງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງທາງຍ່າງຊົ່ວຄາວທົດແທນ; 
· ພາຍຫຼັງທີ່ວາງທໍ່ສໍາເລັດແລ້ວ ຕ້ອງຖົມດິນຄືນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້; 
· ພາຍຫຼັງສໍາເລັດວຽກຕິດຕັ້ງທໍ່ສົມບູນແລ້ວ ຕ້ອງອານາໄມທາງໃຫ້ສະອາດ;ຊ່ວງແຫ້ງແລ້ງ, ອາກາດຮ້ອນ, ລົມແຮງ ຕ້ອງໄດ້ຫົດນໍ້າຕາມທາງຜ່ານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ;
· ຫຼີກລ່ຽງການຈອດລົດບັນທຸກ ຫຼື ຍານພາ ຫະນະກໍ່ສ້າງທຸກຊະນິດຕາມແຄມທາງໃນຊ່ວງໂມງເລັ່ງດ່ວນ.

	3
	· ການວາງທໍ່ຂ້າມທາງ
	· ການລົບກວນການຈາລະຈອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຂອງການຈາລະຈອນ 
	· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງກາງຄືນ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ 
· ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດທາງເວັ້ນ; 
· ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນວຽກໃນຕອນກາງຄືນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ 
· ຖົມດິນຄືນ, ຟື້ນຟູທາງທີ່ຖືກກະທົບໃຫ້ສໍາເລັດ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຈອນໄດ້ໃນຕອນເຊົ້າ. 
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	· ການກໍ່ສ້າງວາງທໍ່ຕາມແຄມທາງ
	· ລົບກວນການຈາລະຈອນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພການຈາລະຈອນ
	· ຫຼີກລ່ຽງວຽກກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງໂມງເລັ່ງດ່ວນ;  
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວ 10km/h ຢູ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງຊ່ວງກໍ່ສ້າງ;
·  ຈໍາກັດບໍລິມາດການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕາມເສັ້ນທາງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ;  
· ຖົມດິນຄືນ, ຟື້ນຟູ ຊ່ວງທາງທີ່ຖືກກະທົບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ (ອີງໃສ່ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນ BOQ)
· ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວ, ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ຕາມທີ່ມີຢູ່ໃນ  ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ກ່ອນເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງ.
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	· ການກໍ່ສ້າງຢູ່ ແລະ ຜ່ານທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ
	· ລົບກວນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
· ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ
· ຝຸ່ນ ແລະ ສຽງລົບກວນ 
· ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນ ແລະ ຜົນລະປູກ
	· ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງແຜນວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງດິນລ່ວງໜ້າ; 
· ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງອາຫານທ່ຽງ ແລະ ແລງ; 
· ລົບກວນພື້ນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້; 
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານເຂດປູກຝັງ, ຕ້ອງຂົນຜ່ານດິນເປົ່າຫວ່າງ; 
· ສ້າງທາງຜ່ານຊົ່ວຄາວ, ຖ້າມີການລົບກວນທາງເຂົ້າ; 
· ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ ຕ້ອງອານາໄມ, ຟື້ນຟູສະຖານທີ່ກ່ອນຈະຍ້າຍອອກ.



143. ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ (ຕັ້ງເສົາ, ດືງສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ)
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. [bookmark: _Hlk167396342]ສອບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງການກ່ອນເລີ່ມຈະດໍາເນີນວຽກ 
1. ຈະຕ້ອງໃສ່ສາຍຮັດນິດລະໄພ ແລະ ເຊືອກ; 
1. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການຕົກລົ່ນຈາກບ່ອນສູງ; 
1. ຈັດຕໍາແໜ່ງບ່ອນວາງລະບົບບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມສໍາລັບກໍາມະກອນ; 
1. ຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງຕ້ອງໃສ່ສາຍແອວນິລະໄພ. 
1. ຕ້ອງຍ້າຍປ້າຍ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງອອກ ຈາກເສົາ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ນໆ ກ່ອນເລີ່ມດໍາເນີນວຽກ; 
1. ກ່ອງເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການອະມັດຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຍົກເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ ຂື້ນແລະລົງໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເສົາ.
144. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ທີ່ດິນປູກຝັງໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ກິດຈະກໍາທີ່ຫ້າມດໍາເນີນຢູ່ໃນ ແລະ ໃກ້ກັບເຂດໂຄງການ:
1. ຕັດຕົ້ນໄມ້ຢູ່ນອກຂອບເຂດກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ທຸກກໍລະນີ ;
1. ລ່າສັດ, ຫາປາ, ດັກຈັບສັດປ່າ ຫຼື ເກັບຜັກປ່າ .
1. ຊື້ສັດປ່າເພື່ອບໍລິໂພກ;
1. ມີສັດປ່າໃນຄອບຄົງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນນົກ) ຢູ່ແຄັມ;
1. ບຸກລຸກເຂດຫວງຫ້າມ;
1. ການຫາປາດ້ວຍນໍາໃຊ້ລະເບີດ ແລະສານເຄມີ;
1. ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ;
1. ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເປັນພິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊັ່ນ ສີທີມີສ່ວນປະສົມຂອງສານຕະກົ່ວ, ສານ asbestos ແລະ ອື່ນໆ
1. ຕັດຕົ້ນໄມ້ເຮັດຟືນ;
1. ຖ່າຍໜັກ ຖ່າຍເບົາ ຊະຊາຍ; ແລະ 
1. ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ/ຫຼື ເສດໄມ້ຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່.
ກໍາມະກອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກແມງໄມ້ຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການສະໜອງອຸປະ ກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ພຽງພໍແກ່ກໍາມະກອນທຸກຄົນ.

ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ກວດກາ:
1. ກໍາມະກອນໄດ້ສວມໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງເໝາະສົມ ໃນໄລຍະການອານາໄມຊີວະມວນສານ, ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ກ່ອນດໍາເນີນການ.
1. ປູກຕົ້ນໄມ້ແທນຄືນດິນທີ່ຖືກລົບກວນອີງຕາມການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
1. ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.
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	ຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງ
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	ຄວາມຍາວ = 140 m; ຄວາມກວ້າງ = 5m. 

ສະພາບທາງຢູ່ບ້ານຜາກອກໃນປະຈຸບັນເປັນທາງດິນແດນ ແລະແຄບ. ຈະມີຝຸ່ນລະອອງຫຼາຍ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ເປັນບວກເປັນຕົມໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. ຢູ່ລຽບຕາມສອງຂ້າງທາງນີ້ແມ່ນທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງ ຂອງ ບ້ານ.  
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງແມ່ນ 928 ຫາ 941mamsl. ຄວາມເນີນຂອງທາງແມ່ນ 11.83%
	ຄວາມສ່ຽງເກີດການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ດິນຖະລົ່ມຕາມເປີ້ນພູ
	· ລົບກວນພື້ນທີ່ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເຊາະເຈື່ອນ, ຫຼີກລ້ຽງການຕັດຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍເກີນຄວນ
· ປັບຮູບຮ່າງການຂຸດ ແລະ ຖົມດິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດິນເຈື່ອນ. 
· ພາຍຫຼັງທີ່ຂຸດດິນອອກແລ້ວຕ້ອງດໍາເນີນການມາດການປົກຄຸ້ມດ້ວຍປູກຫຍ້າແລະຫຼືຕົ້ນໄມ້ ຕາມການອອກແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
· ການຂຸດຕາມເນີນພູ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການອອກແບບດ້ານວິສະວະກໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເຊາະເຈື່ອນຕາມເນີນພູ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍ້າບັງ ຫຼື ຮົ້ວຊົ່ວຄາວ. 


	
	
	ຢູ່ຕາມຂອບເຂດທາງເຂົ້າ ພົບເຫັນ ຫຍ້າ, ເຄືອໄມ້, ພຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ, ມົດ, ແມງກະບື້, ນົກ ແລະ ຍຸງ. 
	ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ກໍາມະກອນເນື່ອງຈາກ ແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຄວາມສ່ຽງໄຟໃໝ້ປ່າ 
	· ສະໜອງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ,  ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມທີ່ເປັນອັນ ຕະລາຍ. 
· ແນະນໍາໃຫ້ກໍາມະກອນສວມໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ສີດສະເປກັນຍຸງ/ແມງໄມ້. 
· ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ກໍາມະກອນກ່ຽວກັບແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ມາດຕະການປ້ອງກັນແລະຂັ້ນຕອນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. 
· ສະໜອງສະເປ ກັນຍຸງ/ແມງໄມ້ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ສະເປດັ່ງກ່າວແກ່ກໍາມະກອນ 
· ຫ້າມກໍາມະກອນບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດປ່າເດັດຂາດ 

	
	
	ທາງແຍກຈາກທາງບ້ານ, ສະພາບການຈາລະຈອນເບົາບາງ. ຈໍານວນການສັນຈອນທີ່ນັບໄດ້ຕໍ່ມື້: ລົດບັນທຸກ 1 ຄັນ, ລົດຖີບ ແລະ ລົດຈັກ 5 ຄັນ ແບະ ລົດເທັກເຕີ 4 2 ຄັນ

	ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຢູ່ທາງແຍກຈາກທາງໃຫ່ຍ. 

	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຂໍ້ມູສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມໄວຈໍາກັດ ແລະ ປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພຢູ່ທາງແຍກບ້ານ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ຕິດຕັ້ງດອກໄຟໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງໃນເວລາກາງຄືນ
· ກໍານົດຄວາມໄວການແລ່ນລົດໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20km/h 
· ແຈ້ງຂໍ້ມູນແຜນການກໍ່ສ້າງ ຜ່ານທາງກະດານຂ່າວ ຫຼືປ້າຍໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ດຮັບຊາບ. 
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	ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຫ່າງຈາກທາງແຍກປະມານ 20​ແມັດ ມີເຮືອນ 3 ຫຼັງ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ. 

ບໍ່ມີເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ທໍານໍ້າຕາມແຄມທາງ

 ບໍລິມາດດິນຂຸດທັງໝົດມີປະມານ  26,500 M3, ບໍລິມາດດິນຂຸດຈະຂົນໄປກໍາຈັດຢູ່ ສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດມີປະມານ 18,400M3. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 8,036 ແມັດກ້ອນຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນດິນຖົມຄືນ 

	ການລົບກວນທາງເຂົ້າຫາເຮືອນທີ່ຕັ້ງລຽບຕາມແຄມທາງ. 









	· ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ 2 ອາທິດກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. 
· ຕິດຕັ້ງຮົ້ວ ຫຼື ສິ່ງກໍ້າບັງອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 
· ສ້າງທາງເຂົ້າເຮືອນຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ. 
· ຕິດຕັ້ງ/ສ້າງຮົ້ວຊົ່ວຄາວຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ ໃນໄລຍະການປັບລະດັບໜ້າ ດິນ. 

	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ ສຽງດັງ ແລະ ການສັ່ນຈະເທືອນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ 


ລົດຂົນສົ່ງເຄື່ອງເຂົ້າ-ອອກ ຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ. 
	· ຫົວນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ. 
· ກໍານົດຄວາມໄວການແລ່ນລົດໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20km/h 
· ຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ.
· ຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ມີລະດັບການສັ່ນສະເທືອນແຮງ ໃນຊົ່ວໂມງເຂົ້າຮຽນ. Av.
· ລົດບັນທຸກວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງ ຕ້ອງໄດ້ປົກຄຸມດ້ວຍຜ້າຢາງ 
· ແຈ້ງໃຫ້ໂຊເຟີລົດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບີບແກ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. 

	
	
	
	ລົບການການຈາລະຈອນ ຄວາມສ່ຽງຕາມທ້ອງຖະໜົນ. 






	· ແຈ້ງຂໍ້ມູນແຜນການກໍ່ສ້າງ ຜ່ານທາງກະດານຂ່າວ ຫຼືປ້າຍໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ດຮັບຊາບ..
· ສ້າງອ່າງພັກຕະກອນ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຮົ້ວ/ສິ່ງກໍາບັ້ງອ້ອມກອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ກອງລຽບຕາມແຄມທາງເຂົ້າ
· ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສວມໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ.  
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ຕິດຕັ້ງດອກໄຟໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງໃນເວລາກາງຄືນ
· ກໍານົດຄວາມໄວການແລ່ນລົດໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20km/h 


	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາປອດໄພຂອງການສັນຈອນຕາມຖະໜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລີກຮຽນ. 

	·  ມາດຕະການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ:
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ຕາມທາງຫຼັກ ແລະ ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
· ກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼີກ ລ່ຽງການຂົນສົ່ງຂອງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລິກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.
· ກໍານົດ ແລະບັງຄັບ ຄວາມໄວຈໍາກັດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໄວການແລ່ນລົດ. 
· ຈັດການເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັບລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບການແລ່ນລົດຕາມທາງ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ; 
· ຫົດນໍ້າໜ້າທາງເປັນປະຈໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ. 
· ຕິດຕັ້ງໄຟກະພິບ ແລະ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດມອງເຫັນເຮືອນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຊັດເຈນໃນຊ່ວງມີ ມອກ ຄັວນປົກຄຸ້ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ. 
· ກໍານົດເວລາກິດຈະກໍາຕອກເສົາເຂັມ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼົບກວນຜູ້ທີ່ອາໃສ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃກ້.  

· ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
· ຈໍາກັດສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້. 
· ຮັບປະກັນວ່າກໍາມະການທຸກຄົນໄດ້ສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝວກນິລະໄພ, ຖົງມື, ເກີບນິລະໄພ ແລະ ເສື້ອສະທ້ອນແສງ. 
· ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮັດກຸມ ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ລວມທັງ ການຄາດຄະຄວາມອັດຕະລາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ແລະສືບຕໍ່ທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຄວາມເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະເຕືອນອັນຕະ ລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. 
· ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍ້າບັງ ຫຼື ສາຍສະທ້ອນແສງ.
· ຕິດຕັ້ງຮາວກັ້ນ, ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ ການຕົກຈາກບ່ອນສູງ ໃນກໍລະນີທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສ່ຽງການຕົກຈາກບ່ອນສູງ. 
· ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. 
· ຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະ ຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ. 

	2.ຕິດຕັ້ງລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງ ງານນໍ້າປະປາ.  
	[image: ]
[image: ]
	ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22kV ຕາມເສັ້ນທາງທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ ມີຄວາມຍາວ 120 ແມັດ ເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ A50 KVA  
	
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ກໍາມະກອນ
	· ທົດສອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງການກ່ອນເລີ່ມຈະດໍາເນີນວຽກ;
· ຈະຕ້ອງໃສ່ສາຍຮັດນິດລະໄພແລະ ເຊືອກ
· ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການຕົກລົ່ນຈາກບ່ອນສູງ. 
· ຈັດຕໍາແໜ່ງບ່ອນວາງລະບົບບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມສໍາລັບກໍາມະກອນ. 
· ຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງຕ້ອງໃສ່ສາຍແອວນິລະໄພ. 
· ຕ້ອງຍ້າຍປ້າຍ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງອອກ ຈາກເສົາ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ນໆ ກ່ອນເລີ່ມດໍາເນີນວຽກ; 
· ກ່ອງເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການອະມັດຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຍົກເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ ຂື້ນແລະລົງໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເສົາ.

	3. ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
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	ເນືອທີ່ = 4,900m2 (65mx75m).

ໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະຕັ້ງຢູ່ທີ່ດິນລວມບ້ານ ຂອງບ້ານ ຜາກອກ. ທີ່ຕັ້ງໂຮງງານນໍ້າປະປາທາງທິດໃຕ້ຕິດກັບດິນລວມບ້ານ ແລະ ທາງທີິດຕາມເວັນອອກ, ຕາວັນຕົກ ແລະ ທິດເໜືອແມ່ນ ດິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ 3 ຄົວເຮືອນ.

ຕອນດິນດັ່ງກ່າວປົກຄຸມດ້ວຍ ພຸ່ມໄມ້ ແລະຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ສັດພົບເຫັນແມ່ນ ຈໍາພວກ ງູ, ແມງໄມ້, ເຜີ້ງ, ໝົດ, ນົກຊະນິດນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ບໍ່ພົບເຫັນພືດຊະນິດພັນທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄວ. 


	
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດພັນອ້ອມຂ້າງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ 









	· ແຈ້ງຂໍ້ມູນແຜນການກໍ່ສ້າງ ຜ່ານທາງກະດານຂ່າວ ຫຼືປ້າຍໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ດຮັບຊາບ..
· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ນໍາສົ່ງຜົນການສໍາຫຼວດໃຫ້ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເພື່ອອະນຸມັດກ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້.
· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ/ຮົ້ວ ເຂດພື້ນທີ່ກ່ອນເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ. 
· [bookmark: _Hlk190631565]ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນພື້ນທີ່ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງການເຊາະເຈື່ອນ, ຫຼີກລ່ຽງການຕັດຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ຂຸດກົ່ນຕົ້ນໄມ້ອອກຫຼາຍເກີນຄວນ.  
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ນອກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. 

	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງດັງ ແລະ ການສັ່ນເທື່ອນ ຈະກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນ. 

















	· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກປົກປິດຂຸມຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດ ໃນຊ່ວງໄລຍະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນວຽກ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ/ຮົ້ວອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງປ້າຍຫ້າມບຸກຄົນພາຍນອກເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ຫຼີກລ່ຽງກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ ໃນຊ່ວງກາງຄືນ. 
· ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຄົງທີ່ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ເຊັ່ນຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ ໃຊ້ນໍ້າກາຊວນ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດ/ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ. 
· ສ້າງອ່າງພັກຕະກອນ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຮົ້ວ/ສິ່ງກໍາບັ້ງອ້ອມກອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
· ການກອງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼລົງໃສ່ສວນ ຫຼື ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້. 
· ດິນໜ້າຊັ້ນໜ້າດິນຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພື່ອນໍາໄປຖົມຄືນຢູ່ຊັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການຖົມດິນເສດເພື່ອເປັນດິນຊັ້ນໜ້າດິນຄືນ. 
· ໃຫ້ຜ້າຢາງປົກຄຸ້ມກອງວັດສະດຸ ແລະ ດິນ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງປີ້ວກະນຈາຍ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ ແລະ ມີສັດສັດລົບກວນ.  

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນຈາກ ແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍ. 
	· ສະໜອງເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ,  ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍ. 
· ແນະນໍາໃຫ້ກໍາມະກອນສວມໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ສີດສະເປກັນຍຸງ/ແມງໄມ້. 
· ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ກໍາມະກອນກ່ຽວກັບແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ມາດຕະການປ້ອງກັນແລະຂັ້ນຕອນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. 
· ສະໜອງສະເປກັນຍຸງ/ແມງໄມ້ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ສະເປດັ່ງກ່າວແກ່ກໍາມະກອນ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງອັກຄີໄພ 
	· ຕິດຕາມກວດການຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການປະຕິບັດຂອງກໍາມະກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດການ ນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ. 
· ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໃໝ້ປ່າ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈູດຫຼືກໍ່ກອງໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເດັດຂາດ ອີງຕາມລະບຽບການປະຕິບັດຂອງກໍາມະກອນກ 
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຈູດເສດໄມ້, ຫຍ້າ ຈາກການອະນາໄມພື້ນທີ່ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢ່າງເດັດຂາດ. 

	
	
	ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ 943mamsl ຫາ 958 mamsl. ຄວາມເນີນຂອງເປີ້ນພູແມ່ນ 21.42%.


	ຄວາມສ່ຽງເກີດເດິນເຈື່ອນ ແລະ ດິນຖະລົ່ນ ເນື່ອງຈາກລັກສະພູສັນຖານມີຄວາມສູງຊັນ. 








	· ສ້າງ ແລະ ຮັກສາ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ອ່າງດັກຕະກອນ ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
· ຕິດຕາມການເຊາະເຈື່ອນປະຈໍາວັນ. 
· ດໍາເນີນການປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ/ດິນຖະຫຼົ່ມ ເພີ່ມເຕີມ ເມື່ອພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດຂື້ນ. 
· ພາຍຫຼັງທີ່ຂຸດດິນອອກແລ້ວຕ້ອງດໍາເນີນການມາດການປົກຄຸ້ມດ້ວຍປູກຫຍ້າແລະຫຼືຕົ້ນໄມ້ ຕາມການອອກແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
· ຕ້ອງໄດ້ປົກຄຸ້ມກອງດິນ/ກອງວັດສະດຸ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະທົບ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມພັດແຮງ ແລະສັດລົບກວນ. 


	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ ທີ່ເກີດຈາກ ວຽກຂຸດດິນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະສິ້ນສ່ວນໂຮງງານນໍ້າປະປາຂະໜາດໃຫ່ຍ. 












	· ຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ.
· ລົດບັນທຸກວັດສະດຸ ແລະ ດິນຂຸດຕ້ອງມີຜ້າຢາງປົກຫຸ້ມຕະຫຼອດໄລຍະການຂົນສົ່ງ
· ກໍາມະກອນທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກເວລາເຮັດວຽກຢູ່ສະ ໜາມກໍ່ສ້າງ. 
· ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງໄດ້ຂັບລົດຕາມຄວາມໄວທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ຢຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. 
· ຕ້ອງຫົດນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຜ່ານເຂດພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສແລະເຂດໃຈກາງເມືອງ.
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດງ່າໄມ້ ແລະ ໃບໄມ້ຫຼືຫຍ້າຕ່າງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາການກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງກໍ່ກອງໄຟໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
· ຕ້ອງໄດ້ປົກຄຸ້ມກອງດິນ/ກອງວັດສະດຸ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະທົບ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມພັດແຮງ ແລະສັດລົບກວນ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຖ້າມີຄົນທ້ອງຖີ່ນເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. 


	· ເຮັດຮົ້ວອ້ອມຮອບ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄົນພາຍນອກຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໃນເຂດກໍ່ສ້າງ. 

	
	
	
	ຈະມີການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ສີ້ນສ່ວນປະກອບຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາຂະໜາດໃຫ່ຍເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກໍາມະກອນແລະຜູ້ຢູ່ອາໃສບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ນອກຈາກນີ້, ອາດຈະມີສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ວັດສະດຸຕົກເຮ່ຍ ແລະ ໄຫຼລົງໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຢູ່ຕີນພູ. 

ໃນຊ່ວງທີ່ມີຝົນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຂີ້ຕົມໄຫຼຈາກພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຂັງ ແລະ ດິນຫຼົ່ມເປັນບວກເປັນຕົມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ. 
	· ສ້າງ ແລະ ຮັກສາ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ອ່າງດັກຕະກອນ ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
· ປົກຫຸ້ມ ແລະ ເກັບມ້ຽນດິນຂຸດ ແລະ ດິນສໍາລັບຖົມ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນແລະດິນຈະກອນໄຫຼ ເຊິິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ. 
· ຕ້ອງໃຫ້ມີບ່ອນລ້າງດິນລົດບັນທຸກ ຢູ່ທາງເຂົ້າອອກ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບອາກາດ. 
· ປົກປັກຮັກສາກອງວັດສະດຸດ້ວຍການປົກຫຸ້ມດ້ວຍຜ້າຢາງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະຈາຍ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ ແລະ ຖືກສັດລົບກວນ. 

	
	
	
	ອາດຈະມີວັດສະດຸ/ຫີນ ຜົ້ງອອກ ຫຼື ຕົກ ຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ສູງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກໍາມະກອນ, ເຮືອນຊານ ແລະ ສວນຜົນລະປູກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 
	· ຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮົ້ວອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ລະດັບສູງ ເພື່ອດັກຈັບເອົາວັດຖຸທີ່ຕົກຫຼົ່ນ ແລະ ປ້ອງກັນວັດຖຸດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ເຮ່ຍລົງໃສ່ພື້ນດິນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ເຄື່ອງມື ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງບ່ອນສູງຕ້ອງມີສາຍເຊືອກມັດໄວ້, ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງມື/ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕົກຫຼົ່ນລົງໃສ່ກໍາມະກອນ ຫຼື ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. 
· ຕິດຕັ້ງຮ່ອງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍເສດວັດສະດຸຈາກບ່ອນສູງ ສູ່ພື້ນດິນ. 
· ສ້າງ ແລະ ກໍານົດເຂດພື້ນທີ່ທີ່ອ້ອມຂ້າງ ບ່ອນທີ່ວຽກທີ່ມີຄວາມສູງເປັນເຂດຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າ ແລະ ຫ້າມດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນເຂດພື້ນທີ່ຫວງຫ້າມນີ້ຢ່າງເດັດຂາດ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຕືອນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ການຕົກຫຼຸົ່ນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ.
· ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ຮ້ານເຫຼັກ, ເຄຣນ ແລະ ເຄື່ອງຍົກຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຮັບກັນວ່າ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນສະພາບນໍາໃຊ້ງານໄດ້ປອດໄພ.
· ຮັບປະກັນວ່າກໍາມະກອນທຸກຄົນໄດ້ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝວກນິລະໄພ, ເພື່ອປ້ອງກັນຫົວບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກວັດສະດຸຕົກຫຼົ່ນ. 
· ເມື່ອບໍ່ໄດ້ນໍ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກຫຼົ່ນ ຍ້ອນລົມແຮງຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່່ຽງຄວາມປອດໄພຕໍ່ ການສັນຈອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ 
	·  ມາດຕະການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ:
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ຕາມທາງຫຼັກ ແລະ ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
· ກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼີກ ລ່ຽງການຂົນສົ່ງຂອງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລິກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.
· ກໍານົດ ແລະບັງຄັບ ຄວາມໄວຈໍາກັດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໄວການແລ່ນລົດ. 
· ຈັດການເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັບລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບການແລ່ນລົດຕາມທາງ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ; 
· ຫົດນໍ້າໜ້າທາງເປັນປະຈໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ. 
· ຕິດຕັ້ງໄຟກະພິບ ແລະ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດມອງເຫັນເຮືອນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຊັດເຈນໃນຊ່ວງມີ ມອກ ຄັວນປົກຄຸ້ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ. 
· ກໍານົດເວລາກິດຈະກໍາຕອກເສົາເຂັມ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼົບກວນຜູ້ທີ່ອາໃສ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃກ້.  

· ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
· ຈໍາກັດສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້. 
· ຮັບປະກັນວ່າກໍາມະການທຸກຄົນໄດ້ສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝວກນິລະໄພ, ຖົງມື, ເກີບນິລະໄພ ແລະ ເສື້ອສະທ້ອນແສງ. 
· ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮັດກຸມ ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ລວມທັງ ການຄາດຄະຄວາມອັດຕະລາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ແລະສືບຕໍ່ທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຄວາມເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະເຕືອນອັນຕະ ລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. 
· ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍ້າບັງ ຫຼື ສາຍສະທ້ອນແສງ.
· ຕິດຕັ້ງຮາວກັ້ນ, ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ ການຕົກຈາກບ່ອນສູງ ໃນກໍລະນີທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສ່ຽງການຕົກຈາກບ່ອນສູງ. 
· ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. 
· ຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະ ຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ. 

	
	
	ນໍ້າສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ເອົາຈາກແມ່ນນໍ້າທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ສ່ວນນໍ້າດື່ມຕ້ອງຊື້ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດຈາກຜູ້ສະໜອງໃນທ້ອງຖີ່ນ 
	
ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດສໍາລັບກໍາມະກອນ 
	
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄວາມປອດສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.   


	4. ຫ້ອງການ ນໍ້າປະປາ
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	ສະຖານທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການແມ່ນຈະຕັ້ງຢູ່ທີ່ດິນເປົ່າຫວ່າງ ຂອງ ບ້ານນໍ້າແທ້. ເຊິ່ງທີ່ຕັ້ງດັ່ງກ່າວຕັ້ງລຽງຕາມແຄບທາງ, ທາງທິດເໜືອ ຕິດກັບດິນລວມບ້ານ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບໂຮງໝໍນ້ອຍໂພນໄກ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ຫ້ອງການບ້ານ ນໍ້າແທ້. 
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ ກໍາມະກອນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 






	· ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍການຕິດຕັ້ງປ້າຍ
· ສ້າງຮົ້ວອ້ອມຮອບ ແລະ ປະຕູເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກປົກປິດຂຸມຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດ ໃນຊ່ວງໄລຍະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນວຽກ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ/ຮົ້ວ ແລະ ປ້າຍຫ້າມເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ
· ສະໜອງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ,  ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມທີ່ເປັນອັນ ຕະລາຍ. 

	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ ຊ່ວງດໍາເນີນການຂຸດດິນ














	· ຈໍາກັດກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການດໍາເນີນເຄື່ອງຈັກກໍສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ/ສັ່ນສະເທືອນໃນຊ່ວງກາງຄືນ. 
· ກໍ່ສ້າງໜອງດັກຕະກອນ, ຮ່ອງອວ່າຍນໍ້າ, ສິ່ງກໍາບັງ ຫຼື ຄັນຄູອ້ອມຮອບກອງວັດສະດຸຕ່າງໆ. 
· ຕ້ອງປ້ອງກັນຫຼືມີສິ່ງປົກຄຸມກອງວັດສະດຸ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ກອງຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນໄຫຼລົງໃສ່ສວນ ຫຼື ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. 
· ຕ້ອງໄດ້ຫົດນໍ້າເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການຂຸດດິນແລະຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ. 
· ລ້ອມຮົ້ວຫຼືຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງປ້ອງກັນຝຸ່ນອ້ອມຮອບເຂດພື້ນທີ່ຂຸດດິນ ເພື່ອຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະຈາຍອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
· ກໍານົດເວລາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະຈາຍ.

	
	
	
	ແຮງສັ່ນສະເທືອນ ຈາກກິດຈະກໍາການຕອກເສົາເຂັມ (ຖ້າມີ) ເພື່ອກໍ່ສ້າງຮາກຖານ. 

	· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນໄລຍະກະກຽມການກໍ່ສ້າງ ສໍາລັບສິ່ງປຸກສ້າງຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແລະ ສ້າງເອກະສານບັນທຶກສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງ ສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. 
· ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕອກເສົາເຂັມໄດ້ຮັບການອອກແບບທີ່ທັນສະໃໝ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງສັ່ນສະເທືອນ
· ສ້າງເຂດປ້ອງກັນອ້ອມຮອບ ບ່ອນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໃຫວ ແລະ ຈໍາກັດການຕອກເສົາເຂັມໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວກ 
· ກໍານົດກິດຈະກໍາຕອກເສົາເຂັມ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການລົບກວດຜູ້ຢູ່ອາໃສ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. 
· ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທີການເກັບຮັກສານໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ

	5.ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ
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	ຄວາມຍາວ=5.105Km 

ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈະວາງຕາມແຄມຫ້ວຍບ່ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ດິນປູກຝັງຂອງປະຊາຊົນ, ບາງສ່ວນຂອງແລວທໍ່ແມ່ນຈະວາງຕາມທີ່ດິນປ່າເລົ່າ. 

ທໍ່ໍນໍ້າດິບຈະວາງຢູ່ພື້ນດິນ ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງຮ່ອງແມ່ນ 0.5 ຫາ 1.0 ແມັດ.. 


	ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜົນລະປູກ ຕາມແລວທໍ່ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

ກີດຂວາງ/ລົບກວນກິດຈະກໍາການປູກຝັງ


	· ຫຼີກລ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນດິນໃນລະດູການປູກຝັງ; 
· ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສິກອນ ໃນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ຖ້າວ່າການກໍ່ສ້້າງ ກະທົບການເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກະສິກໍາ; 
· ການລົບກວນພື້ນທີ່ດິນຈະຕ້ອງຈໍາກັດໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການຂຸດຮ່ອງ ແລະ ວາງທໍ່ນໍ້າດ້ວຍແຮງງານຄົນ ເພືອຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເສຍຫາຍໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ. 

· ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ລົບກວນການປູກຝັງ 
· ດິນເຊາະເຈື່ອນ ເນື່ອງຈາກການຂຸດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນສານອາການຂອງດິນຊັ້ນໜ້າ.
· ອາດຈະມີຮາກໄມ້, ຫີນດານຢູ່ພື້ນດິນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງຫຼ້າຊ້າກວ່າກໍານົດ ເພາະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຂຸດຫຼາຍຂື້ນ.
· ການຕິດຕັ້ງທໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສະພາບດິນບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼ. 
· ຄວາມສ່ຽງ:ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ 
· ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ 
· ການຂຸດຮ່ອງເປີດໄວ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ສັດລ້ຽງ.
	· ກໍາມະມະກອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ຈາກແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ PPEs ໃຫ້ພຽງພໍແກ່ເຂົາເຈົ້າ.
· ປະສານງານກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກໍານົດວຽກການວາງທໍ່ນໍ້າ ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນລະດູການຜະລິດ ແລະ ຖ້າຜົນລະ ປູກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ. 
· ດໍາເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຮົ້ວປ້ອງກັນຕະກອນ ປູກຫຍ້າ ຫຼື ປົກຄຸມດິນ. 
· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພື້ນດິນ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອອກແບບແລວທໍ່ຫຼີກລ້ຽງເຂດຫີນດານ ຫຼື ມີຮາກໄມ້ໃຫ່ຍ. 
· ຮັບປະກັນວ່າມີການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແບບກໍານົດດ້ານເຕັກນິກ.
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ເໝາະສົມ, ແລະຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ.

	6.ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ
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	ຄວາມຍາວ=28.085km 

ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດຈະວາງລຽບຕາມເຂດແລວສະຫງວນທາງ. ຄວາມເລິກຂອງຮ່ອງຝັງທໍ່ແມ່ນ 0.7-1.2m ແລະຄວາມກວ້າງແມ່ນຂອງຮ່ອງແມ່ນ 0.5-1.0m. 
ໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຄົວເຮືອນທີ່ມີເຮືອນຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ, ຄົວເຮືອນທີ່ມີເຮືອນຢູ່ແຄມທາງທັງໝົດແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ວາງທໍ່ແຈກຢາຍຜ່ານໜ້າບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 


 
	ຕັນ ຫຼື ລົບກວນທາງເຂົ້າຫາເຮືອນ ແລະ/ຫຼືອາຄານຕ່າງໆ. 








	· ແຈ້ງແຜນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບລວ່ງໜ້າ 2 ວັນກ່ອນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ.  
· ຖ້າວ່າທາງເຂົ້າເຮືອນຖືກລົບກວນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງທາງເຂົ້າເຮືອນຊົ່ວຄາວ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
· ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງຖົມຮ່ອງຂຸດຝັງທໍ່ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້
· ຕ້ອງໃຫ້ມີທາງຍ່າງທີ່ປອດໄພສໍາລັບຄົນຍ່າງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງສະໜາມກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຕະຫຼາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ. 
· ຫຼີກລ້ຽງການກອງວັດສະດຸ ແລະ ກອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນໄລຍະ 20ແມັດ ຫ່າງຈາກປະຕູໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອນ, ຕະຫຼາດ ຫຼື ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການສາທາລະນະທີ່ມີຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ. 
· ຕ້ອງສ້ອມແປງທາງທີ່ຖືກຂຸດໃຫ້ກັບຄືນສະພາບເດີມໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
· ຫ້າມຈອດລົດ ແລະ ກອງວັດສະດຸຊົ່ວຄາວ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆ ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວບ້ານ 

ການລົບກວນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການສັນຈອນ. 















	· ແຈ້ງເຕືອນຄອບຄົວ ໃຫ້ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ແລະ ລູກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ເຂດກໍ່ສ້າງ
· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງຄວາມຍາວທີ່ເໝາະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການລົບກວນຊຸມຊົນຈາກການຂຸດຮ່ອງເປີດໄວ້. 
· ທາງເຂົ້າເຮືອນບ່ອນໃດທີ່ຖືກລົບກວນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ/ສ້າງທາງເຂົ້າເຮືອນຊົ່ວຄາວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. 
· ຢູ່ບໍເວນຂຸດຮ່ອງໃກ້ກັບເຮືອນ ຕ້ອງ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄໍ້າຍັນເສົາຮາກຖານ. 
· ແນະນໍາໃຫ້ກໍາມະກອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼັກຈາລິຍະທໍາຂອງກໍາມະກອນ .
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອແຈ້ງ/ລາຍງານບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ.
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດຊັດເຈນໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງສະເພາະກາງເວັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຊຸມຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ລ້ອມຮົ້ວອອ້ມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທຸລະກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດກໍ່ສ້າງໃກ້ກັບທີ່ຢູ່ອາໃສ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຕະຫຼາດ. 
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດມາດຕະການຄວບຄຸມການສັນຈອນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຄົນຍ່າງໃຫ້ສາມາດເດີນໄດ້ຢ່າງສະດວກຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ.
· ຮັບປະກັນໃຫ້ມີທາງເຂົ້າຫາໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ 
· ຕິິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວທີ່ 10 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ. 

	
	
	
	
ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກຝຸ່ນລະອອອງ ແລະ ສຽງດັງ. 
	· ນໍາໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ ເຊັ່ນ: ການຫົດນໍ້າ ແລະ ກາປົກຄຸມກອງດິນ/ວັດສະດຸ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ. ອານາໄມຖະໜົນເປັນປະຈໍາ, ຫົດນໍ້າເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີຝຸ່ນລະອອງຝົ້ງກະຈາຍ ໃນຊ່ວງເວລາການເຮັດວຽກ. 
· ຫົດນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງຜ່ານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນຊ່ວງເວລາອາກາດຮ້ອນ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ລົມແຮງ.  
· ຫຼີກລ້ຽງການຈອດລົດບັນທຸກຕາມແຄມທາງ, ຂົນວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂື້ນ-ລົງຈາກລົດ ໃນຊ່ວງຊ່ວງໂມງເລັ່ງດ່ວນ. 
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ດໍາເນີນການຂົນຍ້າຍອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທັນທີທັນໃດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. 
· ຂົນຍ້າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກຂຸດຮ່ອງ ແລະວາງທໍ່ນໍ້າ; 
· ດິນຊັ້ນໜ້າທີ່ຕ້ອງແຍກອອກແລະຮັກສາໄວ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນດິນຖົມຄືນສໍາລັບຊັ້ນໜ້າດິນຂອງບ່ອນຖີ້ມດິນເສດ ເພື່ອເປັນການຟື້ນຟູສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາຍສະທ້ອນແສງເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີທຸລະກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ຂົນສົ່ງວັດສະດຸທີ່ຖືກຂຸດອອກຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. 
· ປົກຄຸມກອງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜົ້ງກະຈາຍ/ຮົ່ວໄຫຼ. 

	
	
	
	ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ. 

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເດີ່ນເບຕົງໜ້າເຮືອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ. 

	· ຫຼີກລ່ຽງການວາງທໍ່ຢູ່ເດີ່ນເບຕົງໜ້າເຮືອນ. ຜູ້ຮັເບເໝົາຈະຕ້ອງວາງທໍ່ນໍ້າຢູ່ເຂດແລວສະຫງວນທາງ. ຖ້າເດີ່ນເບຕົງຫາກເປ່ເພຍ້ອນການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ້ອມແປງໃຫ້ກັບຄືືນສູ່ສະພາບເດີມກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. 
· ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະອາດຈະມີການລົບກວນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. 

	7. ສະຖານທີ່ ຖີ້ມດິນເສດ 
	[image: ]
	ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດຈະຢູ່ຫ່າງຈາກ ໂຮງງານນໍ້າປະປາປະມານ 1500ແມັດ, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນບ່ອນສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງບ້ານ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1600ຕາເມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຜູ້ຮັບ ເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານກ່ອນການນໍາໃຊ້. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນທີ່ດິນຂອງລວມບ້ານ ແລະຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງ. 

	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະຊາຊົນ




	· [bookmark: _Hlk156948299]ຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວຢູ່ທາງເຂົ້າຫາບ່ອນກອງດິນເສດ;
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ “ເຂົ້າໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ”, ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ.

	
	
	
	ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຕະກອນ/ວັດສະດຸອາດຈະໄຫຼລົງໃສ່ຫ້ວຍນໍ້າ ຫຼື ເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ 








	· ດິນຊັ້ນໜ້າດິນ ແຍກກອງໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອ ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ເປັນດິນຊັ້ນໜ້າໃນການຟື້ນຟູບ່ອນຖີ້ມດິນເສດ. 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັນຄູກັ້ນ ຫຼື ອ່າງພັກຕະກອນ ກ່ອນດໍາເນີນວຽກກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຝົນໄຫຼຜ່ານໜ້າດິນ ໄດ້ພັກແລະຕົກຕະກອນໃນອ່າງພັກຕະກອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍນໍ້າອອກສູ່ທໍາມະຊາດ.
· ຕ້ອງຂຸດຮ່ອງອ້ອມເຂດຖີ້ມດິນເສດ ເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການນໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບເຂດຖີ້ມດິນເສດ; ຕະກອນທີ່ມາກັບນໍ້າໜ້າດິນ ບວກກັບດິນທີ່ຂຸດອອກ ຈະຖືກພັກຢູ່ຮ່ອງນໍ້າກ່ອນໄຫຼອອກສູ່ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ.
· ພາຍຫຼັງກອງດິນເສດ,ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບລະດັບໜ້າດິນ ແລະ ອັດແໜ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ, ການເຊາະເຈື່ອ ແລະ ການໄຫຼຂອງດິນຕະກອນຍ້ອນລົມພັດແຮງ ແລະ ຝົນຕົກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.  

	
	
	
	
ຝຸ່ນ ແລະ ສຽງດັງ

	· ນໍາໃຊ້ລົດບັນທຸກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປົກຫຸ້ມດິນເສດ ໃນການຂົນສົ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜົ້ງກະຈາຍ.
· ພາຍຫຼັງທີ່ກອງດິນຈະຕ້ອງກວດໃຫ້ພຽງ, ອັດແໜ້ນໜ້າດິນເປັນແຕ່ລະຊັ້ນດ້ວຍລົດໂລ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຝຸ່ນລະອອງ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ລົມພັດຝຸ່ນຜົົ້ງກະຈາຍ ແລະ ນໍ້າພັດພາດິນໄປ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຕາມທາງເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ຖີ້ມດິນເສດ. 

	ມາດຕະການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ:
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ຕາມທາງຫຼັກ ແລະ ທາງເຂົ້າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ. 
·  ກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຂົນສົ່ງຂອງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລິກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.
· ກໍານົດ ແລະບັງຄັບ ຄວາມໄວຈໍາກັດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໄວການແລ່ນລົດ. 
· ຈັດການເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັບລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບການແລ່ນລົດຕາມທາງ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ; 
· ເພີ່ມຄວາມຖີ່ການຫົດນໍ້າໜ້າທາງໃນຊ່ວງທີ່ມີລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານທາງຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວງທີ່ອາກາດແຫ້ງແລ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ. 
· ຕິດຕັ້ງໄຟກະພິບ ແລະ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດມອງເຫັນເຮືອນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຊັດເຈນໃນຊ່ວງມີ ມອກ ຄັວນປົກຄຸ້ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ.

	8. ຫົວງານ
	 [image: ]


	
ຫ້ວຍນໍ້າບໍລິເວນຈະກໍ່ສ້າງຫ້ວຍງານ ມີຫີນແຮ່ຢາຍຕາມພື້ນຫ້ວຍແລະແຄມຫ້ວຍ. 
ມີພຸ່ມໄມ້ ສະຫຼັບກັບດິີນຫວ່າງເປົ່າຢູ່ລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ. ນໍ້າຫ້ວຍແມ່ນໃສດີ. 

	ລົບກວນການໄຫຼຂອງນໍ້າຊົ່ວຄາວ
	· ຕິດຕັ້ງຮ່ອງອ່າຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສາມາດຮັກສາໃຫ້ນໍ້າຫວ້ຍໄຫຼລົງສູ່ເບື້ອງລຸ່ມໄດ້ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງຫົວງານ.

	
	
	
	ລົບກວນພື້ນຫ້ວຍ 
	· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ແຮ່ ແລະ ຊາຍຈາກຫ້ວຍນໍ້າ) ຢູ່ບ່ອນຈະກໍ່ສ້າງຫົວງານ..

	
	
	
	ນໍ້າຫ້ວຍມີຄວາມສ່ຽງປົນເປືອນມົນລະພິດ


	· ດໍາເນີນກການກໍ່ສ້າງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເບຕົງຕົກເຮ່ຍລົງສາຍນໍ້າ. 
· ທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອມີຄວາມເໝາະສົມ, ຈັດເຝິກອົບຮົບໃຫ້ກໍາມະກອນກ່ອນກັບການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮືອນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຄັມ.
· ບ່ອນເກັບມ້ຽນ/ສາງນໍ້າມັນຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກແມ່ນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງການສັນຈອນ.

	
	
	
	ອາດຈະມີການລົບກວນ/ຜົນກະທົບຕໍ່ພືດແລະຕົ້ນໄມ້ຕາມແຄມຫ້ວຍ.

	ການຈັດວາງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕ້ອງວາງຢຸ່ບ່ອນດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ວາງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີພືດ/ຕົ້ນໄມ້.

	
	
	
	ກໍາມະກອນ ອາດຈະຫາປາ ແລະ ລ່າສັດປ່າ. 
	· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫາປາ ແລະ ລ່າສັດ









ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງ ໜອງແຫດ
	ອົງປະກອບ
	ຮູບ/ແຜນທີ່
	ສະພາບປະຈຸບັນ
	ຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະ

	1. ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈາກທາງໃຫ່ຍ 
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	ຄວາມຍາວ = 30m; ຄວາມກວ້າງ = 5m.

ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນດິນຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປານກາງແມ່ນ 371 ຫາ 393amls.ຄວາມເນີນຂອງທາງແມ່ນ 14%.

ທາງເຂົ້າໂຮງງາານນໍ້າປະປາແມ່ນຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງອອກຈາກທາງໃຫ່ຍ. ເນື້ອທີ່ິດິນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງທາງແມ່ນດິນລວມບ້ານ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາ.   
	
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ

	· ແຈ້ງແຜນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມໄວຈໍາກັດຢູ່ໜ້າທາງເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ. 
· ລົບກວນພື້ນທີ່ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຕັດຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍເກີນຄວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເຊາະເຈື່ອນ. 
· ປັບຮູບຮ່າງການຂຸດ ແລະ ຖົມດິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດິນເຈື່ອນ. 
· ພາຍຫຼັງທີ່ຂຸດດິນອອກແລ້ວຕ້ອງດໍາເນີນການມາດການປົກຄຸ້ມດ້ວຍປູກຫຍ້າແລະຫຼືຕົ້ນໄມ້ ຕາມການອອກແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
· ຂຸດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຝົນເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ.
· ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ກະດານຂ່າວເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ
· ຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກກໍ່ສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງແຮງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ. 
· ກໍ່ສ້າງອ່າງດັກຕະກອນ, ຄອງອວ່າຍນໍ້າຢູ່, ຄັນຄູ  ຫຼືສິ່ງກີດຂວາງ ອ້ອມຮອບກອງວັດສະດຸ. 
· ຕິດຕັ້ງ/ສ້າງຮົ້ວຊົ່ວຄາວຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນໄລຍະການປັບລະດັບໜ້າດິນໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 

	
	
	ມີຫຍ້າ, ເຄືອໄມ້, ພຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ມົດ, ແມງກະເບື້ອ, ນົກ ແລະ ຍຸງ ຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. 
	ການຕັດຕົ້ນໄມ້, ການອານາໄມພື້ນທີ່. 

	· ຫຼີກລີກການທໍາລາຍຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຈໍາກັດພື້ນທີ່ລົບກວນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 
· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຕົ້ນໄມ້ທີ່. ນໍາສົ່ງຜົນການສໍາຫຼວດໃຫ້ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເພື່ອອະນຸມັດກ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້.
· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ/ຮົ້ວເຂດພື້ນທີ່ກ່ອນເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ. 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ນອກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນລ່າສັດປ່າ 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ກໍາມະກອນເນື່ອງຈາກ ແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະກັດເຂົາເຈົ້າ
	· ສະໜອງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ, ແນະນໍາໃຫ້ກໍາມະກອນສວມໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ສີດສະເປກັນຍຸງ/ແມງໄມ້. 
· ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ກໍາມະກອນກ່ຽວກັບແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ມາດຕະການປ້ອງກັນແລະຂັ້ນຕອນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. 
· ສະໜອງສະເປ ກັນຍຸງ/ແມງໄມ້ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ສະເປດັ່ງກ່າວແກ່ກໍາມະກອນ.
·  ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນລ່າສັດປ່າ

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງເກີດອັກຄີໄພ 
	· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຈູດ ເສດໄມ້ຕ່າງໆ (ຕົ້ນໄມ້, ໃບໄມ້ໃບຫຍ້າຕ່າງໆ) ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ. 
· ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຫຼັກຈາລິຍະທໍາຂອງກໍາມະກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ນໍາມັນເຊື້ອເພີງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງເກີດອັກຄີໄພ. 
· ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ກໍ່ກອງໄຟໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງກໍາມະກອນ. 

	
	
	ສະພາບການຈາລະຈອນປະຈໍາວັນຢູ່ທາງແຍກແມ່ນເບົາບາງ: ຈໍານວນການສັນຈອນທີ່ນັບໄດ້ຕໍ່ມື້: ລົດກະບະ 1 ຄັນ, ລົດຖີບ ແລະ ລົດຈັກ 8 ຄັນ, ລົດເທັກເຕີ 2 ຄັນ. 

ບໍລິມາດດິນຂຸດ 31,200 M3 ບໍລິມາດດິນເສດ 27,490M3 ທີ່ຈະຂົນໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ

ບໍລິມາດດິນຖົມແມ່ນ 3,200 M3 ແລະ ວັດສະດຸສິ້ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຈະຂົນສົ່ງເຂົ້າເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 

	ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພ ຢູ່ທາງແຍກອອກຈາກທາງໃຫ່ຍ. 
	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນ ຢູ່ຈຸດທາງແຍກຈາກທາງບ້ານ, ຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພຽງໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນກ 

	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງເກີດຈາກລົດບັນທຸກເຂົ້າອອກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ
	· ຫົດນໍ້າຕາມທາງ ແລະ ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ໃນຊ່ວງອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກຝຸ່ນລະອອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມເສັ້ນທາງໃກ້ກັບທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຜ່ານຕົວເມືອງ. 
· ກໍານົດຄວາມໄວຈໍາກັດຂອງລົດບົນທຸກກໍ່ສ້າງ. 
· ຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ. 
· ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມໄວການແລ່ນລົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ແລ່ນຜ່ານເຂດຊຸມຊົນ ແມ່ນ 10ກມ/ຊົ່ວໂມງ..
· ລົດບັນທຸກວັດສະດຸ ແລະ ດິນຂຸດຕ້ອງມີຜ້າຢາງປົກຫຸ້ມຕະຫຼອດໄລຍະການຂົນສົ່ງ
· ຕິດຕັ້ງຮົ້ວ ຫຼື ສິ່ງກໍາບັງຊົ່ວຄາວອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການຂັບລົດຜ່ານເຂດຊຸມຊົນ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບີບແກລົດ ແລະ ຕ້ອງຂັບລົດຕາມຄວາມໄວທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນ 10ກມ/ຊົ່ວໂມງ.

	2. ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
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	ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22kV ຕາມເສັ້ນທາງທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ ມີຄວາມຍາວ 30 m ເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງ A50 KVA.
	
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ກໍາມະກອນ
	· ທົດສອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງການກ່ອນເລີ່ມຈະດໍາເນີນວຽກ;
· ຈະຕ້ອງໃສ່ສາຍຮັດນິດລະໄພແລະ ເຊືອກ
· ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການຕົກລົ່ນຈາກບ່ອນສູງ. 
· ຈັດຕໍາແໜ່ງບ່ອນວາງລະບົບບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມສໍາລັບກໍາມະກອນ. 
· ຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງຕ້ອງໃສ່ສາຍແອວນິລະໄພ. 
· ຕ້ອງຍ້າຍປ້າຍ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງອອກ ຈາກເສົາ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ນໆ ກ່ອນເລີ່ມດໍາເນີນວຽກ; 
· ກ່ອງເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການອະມັດຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຍົກເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ ຂື້ນແລະລົງໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເສົາ.

	3. ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
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	ເນື້ອທີ່= 4,200m2 (60mx70m).

ໂຮງງານນໍ້າປະປາຈະຕັ້ງຢູ່ດິນປ່າເລົ່າຂອງລວມບ້ານ, ເຊິ່ງອ້ອມຮອບດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນ. 
ຢູ່ໃນຕອນດິນດັ່ງກ່າວ ມີຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ, ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ, ອາດຈະມີ ງູ, ເຜີ້ງ, ມົດ, ແມງໄມ້, ນົກຊະນິດນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. 
ບໍ່ມີພືດຊະນິດພັນທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄວ.  


ບໍລິມາດດິນຂຸດ: 31,200m3
	ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຢູ່ຕາມແຄມທາງໃກ້ເກັບເຂດພື້ນທີ່ກໍສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
	· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຕົ້ນໄມ້ທີ່. ນໍາສົ່ງຜົນການສໍາຫຼວດໃຫ້ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເພື່ອອະນຸມັດກ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້.
· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ/ຮົ້ວ ເຂດພື້ນທີ່ກ່ອນເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ. 
· ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ນອກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.
· ໃຫ້ການຊົດເຊີຍສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ ກະທົບໃສ່ຄົວເຮືອນ

	· ສ້າງຮົ້ວອ້ອມຮອບ ແລະ ປະຕູເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກປົກປິດຂຸມຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດ ໃນຊ່ວງໄລຍະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນວຽກ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍ້າບັ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີກໍ່ສ້າງ.

	
	
	
	












	· ຫຼີກລ່ຽງກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີສຽງດັງ ແລະ ແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ ໃນຊ່ວງກາງຄືນ. 
· ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຄົງທີ່ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ ເຊັ່ນຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ ໃຊ້ນໍ້າກາຊວນ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດ/ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ. 
· ສ້າງອ່າງພັກຕະກອນ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຮົ້ວ/ສິ່ງກໍາບັ້ງອ້ອມກອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງ/ຮົ້ວ ຊົ່ວຄາວອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ເຮືອນ.
· ແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງຈໍາກັດຄວາມໄວລົດ 10ກມ/ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ບີບແກ ເວລາຜ່ານເຂດຊຸມຊົນ.

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນຈາກ ແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍ






	· ສະໜອງເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ,  ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 
· ແນະນໍາໃຫ້ກໍາມະກອນສວມໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ສີດສະເປກັນຍຸງ/ແມງໄມ້. 
· ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ກໍາມະກອນກ່ຽວກັບແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ມາດຕະການປ້ອງກັນແລະຂັ້ນຕອນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. 
· ສະໜອງສະເປ ກັນຍຸງ/ແມງໄມ້ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ສະເປດັ່ງກ່າວແກ່ກໍາມະກອນ.

	
	
	
	Bush fire risks
	· ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໃໝ້ປ່າ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈູດຫຼືກໍ່ກອງໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເດັດຂາດ ອີງຕາມລະບຽບການປະຕິບັດຂອງກໍາມະກອນ.
· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈູດເສດໄມ້, ຫຍ້າ ຈາກການອະນາໄມພື້ນທີ່ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢ່າງເດັດຂາດ.
· ຄວາມປອອດໄພດ້ານອັກຄີໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໃໝ້ປ່າ
· ຕິດຕາມກວດການຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການປະຕິບັດຂອງກໍາມະກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດການ ນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ. 

	
	
	ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ 387mamsl ຫາ 404mamsl.  ຄວາມເນີນຂອງເປີ້ນພູແມ່ນ24.28%.  

	ຄວາມສ່ຽງເກີດເດິນເຈື່ອນ ແລະ ດິນຖະລົ່ນ ເນື່ອງຈາກລັກສະພູສັນຖານມີຄວາມສູງຊັນ. 

ນໍ້າຝົນ ປົນດິນຕົມ ອາດຈະໄຫຼອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຂັງ/ນໍ້າຂີ້ຕົມ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
	· ແຈ້ງຂໍ້ມູນແຜນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ຜ່ານທາງກະດານຂ່າວ ຫຼືປ້າຍໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ດຮັບຊາບ.. 
· ສ້າງອ່າງພັກຕະກອນ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຮົ້ວ/ສິ່ງກໍາບັ້ງອ້ອມກອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ກອງລຽບຕາມແຄມທາງເຂົ້າ
· ການກອງວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼລົງໃສ່ສວນ ຫຼື ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້. 
· ພາຍຫຼັງທີ່ຂຸດດິນອອກແລ້ວຕ້ອງດໍາເນີນການມາດການປົກຄຸ້ມດ້ວຍປູກຫຍ້າແລະຫຼືຕົ້ນໄມ້ ຕາມການອອກແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 


	
	
	
	ຝຸ່ນລະອອງ ທີ່ເກີດຈາກ ວຽກຂຸດດິນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະສິ້ນສ່ວນໂຮງງານນໍ້າປະປາຂະໜາດໃຫ່ຍ. 












	· ຫຼີກລ້ຽງວຽກຂຸດດິນໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ.
· ລົດບັນທຸກວັດສະດຸ ແລະ ດິນຂຸດຕ້ອງມີຜ້າຢາງປົກຫຸ້ມຕະຫຼອດໄລຍະການຂົນສົ່ງ
· ກໍາມະກອນທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກເວລາເຮັດວຽກຢູ່ສະ ໜາມກໍ່ສ້າງ. 
· ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງໄດ້ຂັບລົດຕາມຄວາມໄວທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ຢຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. 
· ຕ້ອງຫົດນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຜ່ານເຂດພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສແລະເຂດໃຈກາງເມືອງ.
· ຕ້ອງໄດ້ປົກຄຸ້ມກອງດິນ/ກອງວັດສະດຸ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະທົບ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມພັດແຮງ ແລະສັດລົບກວນ
· ປະຕິບັດມາດຕະການສະເພາະສໍາລັບສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ.

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຖ້າມີຄົນທ້ອງຖີ່ນເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. 

	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ “ເຂົ້າໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ. ຈໍາກັດຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຕືອນປະຊາຊົນເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່່ຽງຄວາມປອດໄພຕໍ່ ການສັນຈອນໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງສີ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງຂະ ໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ບໍລິມາດດິນຂຸດຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. 
ອາດຈະມີວັດສະດຸ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕົກຫຼົ່ນລົງໃສ່ພື້ນດິນຢູ່ຕີນພູ. 


	·  ມາດຕະການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ:
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ຕາມທາງຫຼັກ ແລະ ທາງເຂົ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
· ກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼີກ ລ່ຽງການຂົນສົ່ງຂອງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລິກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.
· ກໍານົດ ແລະບັງຄັບ ຄວາມໄວຈໍາກັດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໄວການແລ່ນລົດ. 
· ຈັດການເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັບລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບການແລ່ນລົດຕາມທາງ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ; 
· ຫົດນໍ້າໜ້າທາງເປັນປະຈໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ. 
· ຕິດຕັ້ງໄຟກະພິບ ແລະ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດມອງເຫັນເຮືອນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຊັດເຈນໃນຊ່ວງມີ ມອກ ຄັວນປົກຄຸ້ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ. 
· ກໍານົດເວລາກິດຈະກໍາຕອກເສົາເຂັມ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼົບກວນຜູ້ທີ່ອາໃສ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃກ້.  

· ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
· ຈໍາກັດສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້. 
· ຮັບປະກັນວ່າກໍາມະການທຸກຄົນໄດ້ສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝວກນິລະໄພ, ຖົງມື, ເກີບນິລະໄພ ແລະ ເສື້ອສະທ້ອນແສງ. 
· ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮັດກຸມ ໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ລວມທັງ ການຄາດຄະຄວາມອັດຕະລາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ແລະສືບຕໍ່ທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຄວາມເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະເຕືອນອັນຕະ ລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. 
· ເຂດພື້ນທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍ້າບັງ ຫຼື ສາຍສະທ້ອນແສງ.
· ຕິດຕັ້ງຮາວກັ້ນ, ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ ການຕົກຈາກບ່ອນສູງ ໃນກໍລະນີທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສ່ຽງການຕົກຈາກບ່ອນສູງ. 
· ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. 
· ຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະ ຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ. 

	
	
	
	ອາດຈະມີວັດດຸ “ຜົ້ງ” ຫຼືຕົກລົ່ນຈາກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກໍາມະກອນ, ສວນ ແລະ ເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕີນພູ. 
	· ຕິດຕັ້ງຮາວກັ້ນ, ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ ການຕົກຈາກບ່ອນສູງ ໃນກໍລະນີທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສ່ຽງການຕົກຈາກບ່ອນສູງລົງໃສ່ພື້ນ ຫຼື ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. 
· ເຄື່ອງມື ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງບ່ອນສູງຕ້ອງມີສາຍເຊືອກມັດໄວ້, ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງມື/ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕົກຫຼົ່ນລົງໃສ່ກໍາມະກອນ ຫຼື ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. 
· ຕິດຕັ້ງຮ່ອງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍເສດວັດສະດຸຈາກບ່ອນສູງ ສູ່ພື້ນດິນ. 
· ສ້າງ ແລະ ກໍານົດເຂດພື້ນທີ່ທີ່ອ້ອມຂ້າງ ບ່ອນທີ່ວຽກທີ່ມີຄວາມສູງເປັນເຂດຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າ ແລະ ຫ້າມດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນເຂດພື້ນທີ່ຫວງຫ້າມນີ້ຢ່າງເດັດຂາດ. 
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຕືອນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ການຕົກຫຼຸົ່ນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ.
· ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ຮ້ານເຫຼັກ, ເຄຣນ ແລະ ເຄື່ອງຍົກຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຮັບກັນວ່າ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນສະພາບນໍາໃຊ້ງານໄດ້ປອດໄພ.
· ຮັບປະກັນວ່າກໍາມະກອນທຸກຄົນໄດ້ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝວກນິລະໄພ, ເພື່ອປ້ອງກັນຫົວບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກວັດສະດຸຕົກຫຼົ່ນ. 
· ເມື່ອບໍ່ໄດ້ນໍ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກຫຼົ່ນ ຍ້ອນລົມແຮງຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ.

	
	
	ນໍ້າສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ເອົາຈາກແມ່ນນໍ້າທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ສ່ວນນໍ້າດື່ມຕ້ອງຊື້ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດຈາກຜູ້ສະໜອງໃນທ້ອງຖີ່ນ 
	
ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດສໍາລັບກໍາມະກອນ 
	
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄວາມປອດສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.   


	4. ຫ້ອງການ ນໍ້າປະປາ  
	

	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ. 
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ ກໍາມະກອນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ຝຸ່ນລະອອງ ຊ່ວງດໍາເນີນການຂຸດດິນ

ແຮງສັ່ນສະເທືອນ ຈາກກິດຈະກໍາການຕອກເສົາເຂັມ (ຖ້າມີ) ເພື່ອກໍ່ສ້າງຮາກຖານ. 
	· ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍການຕິດຕັ້ງປ້າຍຂໍ້ມູນ
· ສ້າງຮົ້ວອ້ອມຮອບ ແລະ ປະຕູເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກປົກປິດຂຸມຮ່ອງທີ່ຖືກຂຸດ ໃນຊ່ວງໄລຍະບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນວຽກ. 
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັ້ງ/ຮົ້ວ ແລະ ປ້າຍຫ້າມເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງ
· ຕິດຕັ້ງສິ່ງກໍາບັງ ແລະ ປ້າຍຫ້າມເຂົ້າເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ.
· ຈໍາກັດກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການດໍາເນີນເຄື່ອງຈັກກໍສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງ/ສັ່ນສະເທືອນໃນຊ່ວງກາງຄືນ.
· ກໍ່ສ້າງໜອງດັກຕະກອນ, ຮ່ອງອວ່າຍນໍ້າ, ສິ່ງກໍາບັງ ຫຼື ຄັນຄູອ້ອມຮອບກອງວັດສະດຸຕ່າງໆ.
· ຕ້ອງປ້ອງກັນຫຼືມີສິ່ງປົກຄຸມກອງວັດສະດຸ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ກອງຢູ່ພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນໄຫຼລົງໃສ່ສວນ ຫຼື ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. 
· ສະໜອງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ກໍາມະກອນ,  ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສວມໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 
· ຕ້ອງໄດ້ຫົດນໍ້າເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການຂຸດດິນແລະຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມຝຸ່ນລະອອງ.
· ລ້ອມຮົ້ວຫຼືຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງປ້ອງກັນຝຸ່ນອ້ອມຮອບເຂດພື້ນທີ່ຂຸດດິນ ເພື່ອຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະຈາຍອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
· ກໍານົດເວລາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ມີລົມແຮງ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງຜົ້ງກະຈາຍ.
· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນໄລຍະກະກຽມການກໍ່ສ້າງ ສໍາລັບສິ່ງປຸກສ້າງຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແລະ ສ້າງເອກະສານບັນທຶກສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງ ສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.
· ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕອກເສົາເຂັມໄດ້ຮັບການອອກແບບທີ່ທັນສະໃໝ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງສັ່ນສະເທືອນ
· ສ້າງເຂດປ້ອງກັນອ້ອມຮອບ ບ່ອນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໃຫວ ແລະ ຈໍາກັດການຕອກເສົາເຂັມໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວກ 
· ກໍານົດກິດຈະກໍາຕອກເສົາເຂັມ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການລົບກວດຜູ້ຢູ່ອາໃສ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. 
· ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທີການເກັບຮັກສານໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ.

	5.ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ
	[image: ]
[image: ]
	ຄວາມຍາວ L =4.42Km ປະເພດແລະຂະໜາດທໍ່ HDPE DN 90mm. 
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຈາກຫົວງານ ຫາ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈະວາງຕາມແຄມຫ້ວຍລານເບື້ອງລຸ່ມ ແລະຜ່ານທີ່ດິນປ່າເລົ່າ ແລະ ລຽບຕາມແຄມທາງ.

ທໍ່ໍນໍ້າດິບຈະວາງຢູ່ພື້ນດິນ ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງຮ່ອງແມ່ນ 0.5 ຫາ 1.0 ແມັດ. 

	ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜົນລະປູກ ຕາມແລວທໍ່ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

ກີດຂວາງ/ລົບກວນກິດຈະກໍາການປູກຝັງ

	· ຫຼີກລ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນດິນໃນລະດູການປູກຝັງ; 
· ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສິກອນ ໃນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ຖ້າວ່າການກໍ່ສ້້າງ ກະທົບການເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກະສິກໍາ; 
· ການລົບກວນພື້ນທີ່ດິນຈະຕ້ອງຈໍາກັດໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ. 
· ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ລົບກວນການປູກຝັງ 
· ດິນເຊາະເຈື່ອນ ເນື່ອງຈາກການຂຸດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນສານອາການຂອງດິນຊັ້ນໜ້າ.
· ອາດຈະມີຮາກໄມ້, ຫີນດານຢູ່ພື້ນດິນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງຫຼ້າຊ້າກວ່າກໍານົດ ເພາະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຂຸດຫຼາຍຂື້ນ.
· ການຕິດຕັ້ງທໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສະພາບດິນບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼ. 
· ຄວາມສ່ຽງ:ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ 
· ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ 
ການຂຸດຮ່ອງເປີດໄວ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ສັດລ້ຽງ.





	· ສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. 
· ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການຂຸດຮ່ອງ ແລະ ວາງທໍ່ນໍ້າດ້ວຍແຮງງານຄົນ ເພືອຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເສຍຫາຍໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
· ກໍາມະມະກອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ຈາກແມງໄມ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ PPEs ໃຫ້ພຽງພໍແກ່ເຂົາເຈົ້າ.
· ປະສານງານກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກໍານົດວຽກການວາງທໍ່ນໍ້າ ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນລະດູການຜະລິດ ແລະ ຖ້າຜົນລະ ປູກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ. 
· ດໍາເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຮົ້ວປ້ອງກັນຕະກອນ ປູກຫຍ້າ ຫຼື ປົກຄຸມດິນ. 
· ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພື້ນດິນ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ອອກແບບແລວທໍ່ຫຼີກລ້ຽງເຂດຫີນດານ ຫຼື ມີຮາກໄມ້ໃຫ່ຍ. 
· ຮັບປະກັນວ່າມີການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແບບກໍານົດດ້ານເຕັກນິກ.
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ເໝາະສົມ, ແລະຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ.

	6.ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ
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	ຄວາມຍາວ L = 5,716 ແມັດ.
ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດຈະວາງລຽບຕາມເຂດແລວສະຫງວນທາງ. ຄວາມເລິກຂອງຮ່ອງຝັງທໍ່ແມ່ນ 0.7-1.2m ແລະຄວາມກວ້າງແມ່ນຂອງຮ່ອງແມ່ນ 0.5-1.0m
ໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຄົວເຮືອນທີ່ມີເຮືອນຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ, ຄົວເຮືອນທີ່ມີເຮືອນຢູ່ແຄມທາງທັງໝົດແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ວາງທໍ່ແຈກຢາຍຜ່ານໜ້າບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

	ຕັນ ຫຼື ລົບກວນທາງເຂົ້າຫາເຮືອນ ແລະ/ຫຼືອາຄານຕ່າງໆ. 





	· ແຈ້ງແຜນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມແລະເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງດິນກ່ອນການດໍາເນີນກໍ່ສ້າງ.  
· ຮັບປະກັນການມີທາງເຂົ້າສຸກເສີນ ຫາໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
· ຕ້ອງໃຫ້ມີທາງຢ່າງທີ່ປອດໄພເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຕະຫຼາດ ແລະ ຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ. 
· ຖ້າທາງເຂົ້າສະຖານທີ່ຕ່າງຖືກລົບກວນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງທາງເຂົ້າຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ. 
· ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ນໍ້າແລ້ວຕ້ອງຖົມຮ່ອງຄືນໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. 
· ກ່ອນຈະເລີກວຽກຕ້ອງອານາໄມທາງໃຫ້ສະອາດ.  
· ສ້າງທາງເຂົ້າເຮືອນຊົ່ວຄາວ. 

	
	
	
	ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສຽງດັງ. 














	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວ 10ກມ/ຊົ່ວໂມງ ໃນເຂດທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງວາງທໍ່ນໍ້າ. 
· ຫຼີກລ້ຽງການກອງວັດສະດຸ ແລະ ກອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນໄລຍະ 20ແມັດ ຫ່າງຈາກປະຕູໂຮງຮຽນແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 
· ຂົນຍ້າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກຂຸດຮ່ອງ ແລະວາງທໍ່ນໍ້າ.
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາຍສະທ້ອນແສງເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີທຸລະກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຕະຫຼາດ. 
· ຢູ່ບໍເວນຂຸດຮ່ອງໃກ້ກັບເຮືອນ ຕ້ອງ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄໍ້າຍັນເສົາຮາກຖານ. 
· ນໍາໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ ເຊັ່ນ: ການຫົດນໍ້າ ແລະ ກາປົກຄຸມກອງດິນ/ວັດສະດຸ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ..
· ຫົດນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງຜ່ານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນຊ່ວງເວລາອາກາດຮ້ອນ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ລົມແຮງ.  
· ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຊາບລ່ວງໜ້າ ຖ້າຈະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງກາງຄືນ.

	
	
	
	· ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ

· ການລົບກວນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຂອງການສັນຈອນ. 










	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອແຈ້ງ/ລາຍງານບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ.
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ດໍາເນີນການຂົນຍ້າຍອອກຈາກເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງທັນທີທັນໃດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. 
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດມາດຕະການຄວບຄຸມການສັນຈອນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຄົນຍ່າງໃຫ້ສາມາດເດີນໄດ້ຢ່າງສະດວກຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ.
· ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະອາດຈະມີການລົບກວນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນການກໍ່ສ້າງ.
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດຊັດເຈນໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ. 
· ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງສະເພາະກາງເວັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຊຸມຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.
· ຫຼີກລ່ຽງຈອດລົດບັນທຸກຊົ່ວຄາວ ແລະ ຂົນວັດສະດຸ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂື້ນລົງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ

	
	
	
	
· ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ. 

· ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເດີ່ນເບຕົງໜ້າເຮືອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ. 

	· ຫຼີກລ່ຽງການວາງທໍ່ຢູ່ເດີ່ນເບຕົງໜ້າເຮືອນ. ຜູ້ຮັເບເໝົາຈະຕ້ອງວາງທໍ່ນໍ້າຢູ່ເຂດແລວສະຫງວນທາງ. ຖ້າເດີ່ນເບຕົງຫາກເປ່ເພຍ້ອນການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ້ອມແປງໃຫ້ກັບຄືືນສູ່ສະພາບເດີມກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. 
· ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງຖົມຮ່ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.



	7.  ສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ
	
	ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດຈະຢູ່ຫ່າງຈາກ ໂຮງງານນໍ້າປະປາປະມານ 40m ທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນດິນສວນຂອງ ທ່ານ ສົມ. 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຂອງດິນກ່ອນການນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ກໍາຈັດດິນເສດ.
ຕອນດິນດັ່ງກ່າວນີ້ຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງ ແລະອ້ອມຮອບດ້ວຍດິນສວນ ຂອງ ສ່ວນບຸກຄົນ

	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະຊາຊົນ. 

	· ຕິດຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ “ເຂົ້າໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ”, ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ.
·  ຕິດຕັ້ງປ້າຍຈໍາກັດຄວາມໄວຢູ່ທາງເຂົ້າຫາບ່ອນກອງດິນເສດ.

	
	
	
	
ການເຊາະເຈື່ອນ














	· ດິນຊັ້ນໜ້າດິນ ແຍກກອງໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອ ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ເປັນດິນຊັ້ນໜ້າໃນການຟື້ນຟູບ່ອນຖີ້ມດິນເສດ. 
· ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄັນຄູກັ້ນ ຫຼື ອ່າງພັກຕະກອນ ກ່ອນດໍາເນີນວຽກກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຝົນໄຫຼຜ່ານໜ້າດິນ ໄດ້ພັກແລະຕົກຕະກອນໃນອ່າງພັກຕະກອນກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍນໍ້າອອກສູ່ທໍາມະຊາດ.
· ຕ້ອງຂຸດຮ່ອງອ້ອມເຂດຖີ້ມດິນເສດ ເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການນໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບເຂດຖີ້ມດິນເສດ; ຕະກອນທີ່ມາກັບນໍ້າໜ້າດິນ ບວກກັບດິນທີ່ຂຸດອອກ ຈະຖືກພັກຢູ່ຮ່ອງນໍ້າກ່ອນໄຫຼອອກສູ່ສາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ.
· ພາຍຫຼັງກອງດິນເສດ,ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບລະດັບໜ້າດິນ ແລະ ອັດແໜ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ, ການເຊາະເຈື່ອ ແລະ ການໄຫຼຂອງດິນຕະກອນຍ້ອນລົມພັດແຮງ ແລະ ຝົນຕົກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.  

	
	
	
	
ຝຸ່ນ ແລະ ສຽງດັງ

	· ນໍາໃຊ້ລົດບັນທຸກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປົກຫຸ້ມດິນເສດ ໃນການຂົນສົ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜົ້ງກະຈາຍ.
ພາຍຫຼັງທີ່ກອງດິນຈະຕ້ອງກວດໃຫ້ພຽງ, ອັດແໜ້ນໜ້າດິນເປັນແຕ່ລະຊັ້ນດ້ວຍລົດໂລ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຝຸ່ນລະອອງ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ລົມພັດຝຸ່ນຜົົ້ງກະຈາຍ ແລະ ນໍ້າພັດພາດິນໄປ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. 

	
	
	
	ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຕາມທາງເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ຖີ້ມດິນເສດ. 

	ມາດຕະການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ:
· ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນຢູ່ຕາມທາງຫຼັກ ແລະ ທາງເຂົ້າສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ. 
·  ກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຂົນສົ່ງຂອງລົດບັນທຸກ ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ແລະ ເລິກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.
· ກໍານົດ ແລະບັງຄັບ ຄວາມໄວຈໍາກັດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໄວການແລ່ນລົດ. 
· ຈັດການເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັບລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບການແລ່ນລົດຕາມທາງ. 
· ຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນເມື່ອໃດທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ຫຼື ມີລົດຂົນສົ່ງອຸປະ ກອນກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ; 
· ເພີ່ມຄວາມຖີ່ການຫົດນໍ້າໜ້າທາງໃນຊ່ວງທີ່ມີລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານທາງຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວງທີ່ອາກາດແຫ້ງແລ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝຸ່ນລະອອງ. 
· ຕິດຕັ້ງໄຟກະພິບ ແລະ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດມອງເຫັນເຮືອນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຊັດເຈນໃນຊ່ວງມີ ມອກ ຄັວນປົກຄຸ້ມ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ.

	8. ຫົວງານ
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ພື້ນແລະແຄມຫ້ວຍນໍ້າບໍລິເວນຈະກໍ່ສ້າງຫ້ວຍງານປະກອບຫີນດານ
ມີພຸ່ມໄມ້ ສະຫຼັບກັບດິີນຫວ່າງເປົ່າຢູ່ລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ. ນໍ້າຫ້ວຍແມ່ນໃສດີ. 

	ລົບກວນພື້ນຫ້ວຍ 
	ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ແຮ່ ແລະ ຊາຍຈາກຫ້ວຍນໍ້າ) ຢູ່ບ່ອນຈະກໍ່ສ້າງຫົວງານ.

	
	
	
	ນໍ້າຫ້ວຍມີຄວາມສ່ຽງປົນເປື້ອນມົນລະພິດ


	· ດໍາເນີນກການກໍ່ສ້າງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເບຕົງຕົກເຮ່ຍລົງສາຍນໍ້າ. 
· ທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອມີຄວາມເໝາະສົມ, ຈັດເຝິກອົບຮົບໃຫ້ກໍາມະກອນກ່ອນກັບການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮືອນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຄັມ.
· ບ່ອນເກັບມ້ຽນ/ສາງນໍ້າມັນຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກແມ່ນໍ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງການສັນຈອນ.

	
	
	
	ອາດຈະມີການລົບກວນ/ຜົນກະທົບຕໍ່ພືດແລະຕົ້ນໄມ້ຕາມແຄມຫ້ວຍ.
	· ການຈັດວາງວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕ້ອງວາງຢຸ່ບ່ອນດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ວາງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີພືດ/ຕົ້ນໄມ້.

	
	
	
	ກໍາມະກອນ ອາດຈະຫາປາ ແລະ ລ່າສັດປ່າ. 
	· ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫາປາ ແລະ ລ່າສັດ
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	ໄລຍະດໍາເນີນງານ

	ລາຍການ
	ບັນຫາ
	ມາດຕະກການຫຼຸດຜອ່ນ
	ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	ຜູ້ກວດກາ

	ເກີດມີນໍ້າເປື້ອນຈາກການລ້າງກັບ ແລະ ຕະກອນ ຈາກ ໂຮງງານນໍ້າປະປາ.
	ຄວາມຊຸ່ມຢູ່ໃນນໍ້າຂີ້ຕົມ/ຂີ້ຕະເລ່ ໃນໜອງເກັບນໍ້າຂີ້ຕົມ ແມ່ນປະມານ 95% ຂອງປະລິມານຂີ້ຕົມ 15.95ກລ/ມື້.
	1. ປະລິມານຂີ້ຕະເລ່ທີ່ຜະລິດໃນໄລຍະການບໍາບັດນໍ້າໜ້າດິນຢູ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາແມ່ນມີໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຄາດຄະເນວ່າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລານຕາກຂີ້ເລ່ພາຍໃນໂຮງງານນໍ້າປະປາແຫ່ງນີ້. ຂີ້ຕະເລ່ຈະຖືກເກັບມ້ຽນໃນໜອງເກັບຂີ້ຕະເລ່ ແລ້ວ ຈະໄດ້ອະນາໄມໝອງແລ້ວຂົນສົ່ງໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດທຸກໆ 2-3 ເດືອນ. ສະນັ້ນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລົດຂົນສົ່ງຂີ້ຕະເລ່ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດບໍລິການດູດສ້ວມ/ສຸຂາພິບານໃນທ້ອງຖີ່ນ. ຂີ້ຕະເລ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປກໍາຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ເປັນສະຖານກໍາຈັດຂີ້ຕະເລ່.
	ລັດວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ
	

	ນໍ້າຖ້ວມ
	ນໍ້າຖ້ວມ ເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ທາງເຂົ້າ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກ 
	2. ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດລະບາຍນໍ້າໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງນໍ້າຖ້ວມໄດ້. ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງຕ້ອງສາມາດລະບາຍນໍ້າທີ່ເກີດຈາກນໍ້າຝົນໄດ້ພຽງພໍ ເພື່ອ ຫຼີກລ່ຽງນໍ້າຖ້ວມບໍລິເວນໂຮງ ງານນໍ້າປະປາ.
	
	

	ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພບຸກຄະລາກອນ 

	
	3. ຈັດເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸຕ່າງໆໄດ້ມີການຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
4. ປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານເຄມີຕ່າງໆ ທີ່ຈະໃສ່ເພື່ອບໍາບັດນໍ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ/ແທດເໝາະ ກັບການດໍາເນີນງານຕົວຈິງຂອງໂຮງງານ ນໍ້າປະປາ
	ລັດວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ
	

	ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຸມຊົນ
	
	5. ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງຮົ້ວທີ່ແໜ້ນໜາ ອອ້ມຮອບເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານ ແລະ ຕ້ອງມີປ້ອງກັນເວນຍາມທາງເຂົ້າອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່. ຈະຕ້ອງມີພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດເຝົ້າເວນຍາມເຂດພື້ນທີ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.
	ລັດວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ
	

	ຄຸນນະພາບ ນໍ້າໃນແຫຼ່ງນໍ້າ  
	
	6. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າ ເພື່ອຕິດຕາມກວດ ກາ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນອ່າງຮັບນໍ້າ ທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນໃສ່ນໍ້າຢູ່ໃນແຫຼ່ງນໍ້າ. 
7. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານດໍາເນີນ ແລະ ຮັກສາການສື່ສານສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. 
8. ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອບຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານໂຮງງານນໍ້າປະປາເພື່ອດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາໂຕວັດແທກຄຸນນະພາບນໍ້າໃນແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການບໍາບັດແລ້ວ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 
	ລັດວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ
	


	
[bookmark: _Toc193586494]ການກະກຽມອົງກອນ
[bookmark: _Toc193586495]ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຊອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
145. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍລວມ, ລວມທັງການປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້: 
· ປະສານງານຢ່າງໃກ້ສິດກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນໄລ ຍະການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ;
· ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໃນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງນໍາເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການອອກແບບທາງດ້ານວິສະວະກໍາລະອຽດ, ເອກະສານການປະມູນ ແລະ ເອກະສານສັນຍາການກໍ່ສ້າງ; 
· ຮັບປະກັນວ່າລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂື້ນ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ແລະ
· ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ. 

[bookmark: _Toc193586496]ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງວິສະວະກອນຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ (CSC)
 
· ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ,  ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ອະນຸຍາດເອກະສານປົກປ້ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ນໍາສົ່ງໃຫ້.
· ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມດູແລ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
· ກະກຽມບົດລາຍງການປະຈໍາເດືອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ນໍາສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

[bookmark: _Toc193586497]ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາສໍາລັບວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
146. ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະຖານຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງໂຄງການ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງຜູ້ເຮົາເໝົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະການແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCOP) ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະ. ຜູ້ຮັບເໝົາຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ ສໍາລັບ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງລຸ່ມນີ້. 
147. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດພຽງເທົ່ານີ້. 
· ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ, ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນ (ຜູ້ຮັບເໝົາ) ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (C-ESMP)  ເພື່ອນໍາສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ ກ່ອນເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງ. ເນື້ອໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ (i) ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໂດລວມ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ; (ii) ຂໍ້ກໍານົດໃນຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບົດແນະນໍາດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS), ລາຍລະອຽດມາດຕະການສະເພາະ ແລະ ການປະຕິບັດ (ລວມທັງແຜນທີ່ລະອຽດ ແລະ ແຜນວາດ) (iii) ແຜນການເຝິກອົບກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຮງງານ ສໍາລັບກໍາມກອນ; (iv) ນໍາສະເໜີ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະນັກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ຖ້າມີ. 
· ຕະຫຼອດໄລຍະສັນຍາ, ຜູ້ຮັບເໝົາແຕ່ລະສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ສໍາສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະບັດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ນໍາສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສໍາເນົາໃຫ້ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບຫຍໍ້ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ກິດຈະກໍາ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນຊ່ວງໄລຍະການລາຍງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກຕ່າງໆຈາກຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ວິການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກເຫຼົ່ານັ້ນ.  
· ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແກ່ຄະນະກວດກາ. 
· ເປັນຜູ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  ມາດຕະການປະຕິບັດ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບຮູ້. 
· ກະກຽມບົດງານງານປະຈໍາເດືອນ ການການຕິດຕາມກວດກາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ນໍາສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ;  
· ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ມາດຕະມາດຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ຜູ້ຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. 
· ກະກຽມບົດລາຍງານເຫດການສຸກເສີນ, ຖ້າມີເຫດການເກີດຂື້ນ.
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148. ການປະຕິບັດວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂດຍກົງ ຈາກວິສະວະກອນຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ ຜູ້ທີ່ຈະກະກຽມບົດງາຍງານປະຈໍາເດືອນ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອນໍາສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ຮ່າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ມີຢູ່ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຂອງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບນີ້). 
149. ໃນລະດັບໂຄງການຍ່ອຍ/ແຂວງ,ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານຈະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຢູ່ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດກາລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຈາກຜົນການກວດກາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານເປັນປະຈໍາເດືອນໃຫ້ແກ່ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບຟອມມາດຖານການລາຍງານ. ບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ.
· ລາຍງານການປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ເຊິ່ງລວມມີ, ສະຖານທີ່ ແລະ ວັນທີ່, ຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອາຊີບ;
· ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນໃນການປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງລວມທັງ ການຕົກລົງເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບ; 
· ບົດບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້;
· ຈໍານວນບົດລາຍງານການກໍ່ສ້າງ ທີ່ລວມເອົາ ການປະເມີນການປະຕິບັດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສອດຄອ່ງກັບຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ;
· ຈໍານວນເທື່ອໃນການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກຸ່ມຊຸມຊົນກ່່ຽວກັບບັນຫາສິ່່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ຖ້າມີ); ແລະ 
· ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະລາຍງານ.
150. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະເປັນຜູ້ຮວບຮວມຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດ ລ້ອມປະຈໍາເດືອນ ເຂົ້າເປັນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈໍາໃຕມາດ ແລ້ວຈະນໍາສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເຊິ່ງ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ກໍົມນໍ້າປະປາ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.​ ບົດລາຍງານປະຈໍາໃຕມາດ ຈະຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວບັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບບົດລາຍງານໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ສໍາເນົາບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ນໍາສົ່ງໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 
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151. ການປຶກສາຫາລືມວນຊົນໄດ້ດໍາເນີນຫຼາຍຄັ້ງໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງ ການ.  ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື ແມ່ນເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. ວັນແຈ້ງມື້ສີ້ນສຸດການຂື້ນທະບຽນຊັບສິນ, ສິດທິຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ກັງວົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງໂຄງການກ 
152. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2023 ແລະ ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024 ຢູ່ 6 ບ້ານ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2023 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 91 ທ່ານ ຍິງ 27 ທ່ານ. ລາຍການຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະບ້ານມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
153. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເດືອນສິງຫາ:
· ບ້ານ ຜາກອກ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ (ຍິງ 0 ທ່ານ)
· ບ້ານຜາຫານ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ (ຍິງ 4 ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນແຈ້ງ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ (ຍິງ 12 ທ່ານ)
· ບ້ານນໍ້າຖ້ວມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ (ຍິງ 9 ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນຂາມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ທ່ານ (ຍິງ 2 ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນໂຮມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 7 ທ່ານ (ຍິງ 0 ທ່ານ)
154. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນເດືອນ ຕຸລາ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 81ທ່ານ, ຍິງ 21 ທ່ານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024 ມີຄື:
· ບ້ານ ຜາກອກ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  6  ທ່ານ (ຍິງ 1 ທ່ານ)
· ບ້ານຜາຫານ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ (ຍິງ 0 ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນແຈ້ງ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ (ຍິງ 3 ທ່ານ)
· ບ້ານນໍ້າຖ້ວມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ (ຍິງ 6  ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນຂາມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ທ່ານ (ຍິງ 5 ທ່ານ)
· ບ້ານໂພນໂຮມ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ (ຍິງ 6 ທ່ານ)
155. ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມບ້ານແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບແຜນພັດທະ ນາໂຄງການ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນແລະນໍາສະເໜີວິທີທາງແກ້ໄຂ. ຊຸມຊົນໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການວາງທໍ່ນໍ້າຜ່ານໃຈກາງຕອນດິນ,ຈະຕ້ອງວ່່າງລຽບຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຕອນດິນກະສິກໍາ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນໄລຍະການປະຊຸມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ໂຄງການການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ, ຍິນຍອມ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ວາງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບຜ່ານດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜ່ານດິນລວມບ້ານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການປຶກສາຫາລືວາງແຜນການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບທີມງານກໍ່ສ້າງ. ການວາງທໍ່ນໍ້າຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນລະດູການປູກຝັງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການລົບກວນຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາປູກຝັງ, ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບໍ່ຖືກລົບກວນ. ນອກຈາກນີ້, ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ນໍ້າແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການຟື້ນຟູທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມກ່ອນການຖືກລົບກວນ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊຸມຊົນ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການວາງທໍ່ຜ່ານກາງຂອງ ຕອນດິນກະສິກໍາ, ຕ້ອງວາງທໍ່ນໍ້າ ຕາມຂອບຊາຍແດນຂອງຕອນດິນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ ດິບຈະວາງໃນລະດັບຄວາມເລິກຈາກໜ້າດິນ ປະມານ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງວາງທໍ່ນໍ້າປະມານ 0.5 ຫາ 0.8ແມັດ.
156. ໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື ກັບຄົວເຮືອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໃນໄລຍະ ການປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອປືກສາຫາກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ. ຄົວເຮືອນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ບ້ານ ຜາຫານ ແລະ ຜາກອກ ຍິນຍອມ ໃຫ້ວາງທໍ່ຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເອກະສານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ມີຢູ່ ເອກະສານຄັດຕິດ 4 ຫາ 9 (ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ)   
i. [bookmark: _Hlk182923617]ເອກະສານຄັດຕິດ 4.1 ແລະ 4.2: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານຜາກອກ.	
ii. ເອກະສານຄັດຕິດ 5.1 ແລະ 5.2:  ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານຜາຫານ.
iii. ເອກະສານຄັດຕິດ 6.1 ແລະ 6.2: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານໂພນແຈ້ງ.	
iv. ເອກະສານຄັດຕິດ 7.1 ແລະ 7.2: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານໂພນໂຮມ.	
v. ເອກະສານຄັດຕິດ 8.1 ແລະ 8.2: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານນໍ້າຖ້ວມ.	
vi. ເອກະສານຄັດຕິດ 9.1 ແລະ 9.2: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານໂພນຂາມ.	
157. ສໍາເນົາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຂອງ 6 ບ້ານ ແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ-10 ຫາ 15 
i. [bookmark: _Hlk182923695]ເອກະສານຄັດຕິດ 10: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບ້ານຜາກອກ.	
ii. ເອກະສານຄັດຕິດ 11: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບ້ານຜາຫານ.	
iii. ເອກະສານຄັດຕິດ 12: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບ້ານໂພນແຈ້ງ.	
iv. ເອກະສານຄັດຕິດ 13: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບ້ານໂພນໂຮມ.	
v. ເອກະສານຄັດຕິດ 14: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບ້ານນໍ້າຖ້ວມ.	
vi. ເອກະສານຄັດຕິດ 15: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ບ້ານໂພນຂາມ.	
vii. ເອກະສານຄັດຕິດ 16: ລາຍຊື່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຢູ່ບ້ານຜາຫານ.  
viii. ເອກະສານຄັດຕິດ 17: ລາຍຊື່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຢູ່ບ້ານຜາກອກ. 
158. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ດໍາເນີນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 20 ເດືອນ ສິງຫາ 2023, ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງທັງໝົດມີ 32 ທ່ານ (ແມ່ຍິງ 15 ທ່ານ). ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂຄງການລະບົບບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຍິນດິນໃຫ້ວາງທໍ່ນໍ້າຜ່ານທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນພຽງເຫຼັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ຂອງຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃນການແກ້ໄຂ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືອີກໃນ ເດືອນ ຕຸລາ ຢູ່ ບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນ ເດືອນ ຕຸລາ    ແລະ ບ້ານ ແກ້ວເຈັຍ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 10 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນເດືອນຕຸລາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ແຈກຢາຍໂປສເຕີຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ. ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ທີ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວເຫັນດີໃຫ້ວາງທໍ່ນໍ້າຜ່ານທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
i. [bookmark: _Hlk182923798]ລາຍຊື່ຜູ້ຄົວເຮືອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວຈາກໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປະກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ -2
ii. ລາຍຊື່ຜູ້ຄົວເຮືອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວຈາກໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປະກຸ່ມບ້ານນໍ້າແທ້ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ-3.
iii. ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລາຢູ່ບ້ານ ພຽງຫົ່ງ ຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ- 18.1 ແລະ 18.2.

iv. ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລາຢູ່ບ້ານແກ້ວເຈັຍ ຂອງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ- 19.
v. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ-20	

vi. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຢູ່ບ້ານແກ້ວເຈັຍ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ-21	
vii. ສໍາເນົາລາຍຊື່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ບ້ານພຽງຫົ່ງທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ -22
viii. ສໍາເນົາລາຍຊື່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ບ້ານແກ້ວເຈັຍທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ມີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ-23.

159. ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມບ້ານແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບແຜນພັດທະ ນາໂຄງການ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນແລະນໍາສະເໜີວິທີທາງແກ້ໄຂ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນກະສິກໍາໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ບໍ່ໃຫ້ວາງທໍ່ນໍ້າຜ່ານໃຈກາງຕອນດິນກະສິກໍາ ແຕ່ຈະຕ້ອງວ່່າງລຽບຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຕອນດິນກະສິກໍາ.
160. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບໜູນໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຍິນດີອະນຸຍາດໃຫ້ວາງທໍ່ນໍ້າດິບຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທີ່ດິນລວມບ້ານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືການວາງແຜນການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບທີມງານກໍ່ສ້າງ. ການວາງທໍ່ນໍ້າຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນລະດູການປູກຝັງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ວາງແຜນການກໍ່ສ້າງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາການກະສິກໍາ, ເພື່ອຮັບປະກັບບໍ່ໃຫ້ມີການລົບກວນເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນີ້, ພາຍຫຼັງການວາງທໍ່ນໍ້າແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການຟື້ນຟູທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມກ່ອນການຖືກລົບກວນ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊຸມຊົນ. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການວາງທໍ່ຜ່ານກາງຂອງ ຕອນດິນກະສິກໍາ, ຕ້ອງວາງທໍ່ນໍ້າຕາມຂອບຊາຍແດນຂອງຕອນດິນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ທໍ່ສົ່ງສົ່ງນໍ້າດິບຈະວາງໃນລະດັບຄວາມເລິກຈາກໜ້າດິນ ປະມານ 0.7 ຫາ 1.2 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງວາງທໍ່ນໍ້າປະມານ 0.5 ຫາ 0.8ແມັດ. 
161. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໄດ້ດໍາເນີນລະຫວ່າງວັນທີ 14-20 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2023 ຢູ່ 6 ບ້ານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 91ທ່ານ (ຍິງ 27 ທ່ານ). ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນອີກຄັ້ງໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 120 ທ່ານ, ຍິງ 32 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ແຈກຢາຍໂປຼສເຕີໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ. ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊາວບ້ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍ່ອຍກໍ່ສ້າງລະ ບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີປະກອບສ່ວນທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະໜັກໃຈ, ທີ່ດິນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພຽງເຫຼັກນ້ອຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກຫາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊາວບ້ານກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ.  
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162. ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາກັບຊຸມຊົນ, ໄດ້ມີການແບ່ງກຸ່ມປະຊຸມກັບຫົວໜ້າຄອບຄອບທີ່ຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜົນການສໍາຫຼວດວັດແທກຊັບສິນລະ ອຽດເບື້ອງຕົ້ນ, ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສິດທິນະໂຍບາຍການຊົດເຊີຍ.  
163. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ, ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອທົບທວນຜົນການຂື້ນທະບຽນຊັບສິນ, ທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2023 ແລະ ຜົນການຂື້ນທະບຽນຊັບສິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະສໍາເລັດການອອກເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດວັດແທກຊັບສິນຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2023 ແລະ ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2024, ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນວຽກກໍ່ສ້າງ.  ຕາຕະລາງ 7‑2 ສະຫລຸບຫຍໍ້ ຄໍາເຫັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລືກັບຂັ້ນບ້ານ
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	I ການອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະວຽກໂຍທາ

	ຄວນຈະອອກອອກແບບໂຄງການເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
	ການອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາ ຈະຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ໄດ້ອອກແບບການວາງທໍ່ນໍ້າລົງພື້ນດິນໃນລະດັບຄວາມເລິກທີ່  ເໝາະສົມໃນເຂດທີ່ທໍ່ນໍ້າຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນດ້ານລົບ ຫຼື ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.
ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ,ຈະໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສ.   

	ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງໂຍທາ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແລວທໍ່ນໍ້າໃຫ່ຍທີ່ຈະວາງຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນ.  
	ຈະໄດ້ວ່າຈ້າງ ທີ່ປຶກສາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແລະ ຄວບຄຸມດູແລ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງວຽກກໍ່ສ້າງໂຍທາ. 

ນອກຈາກນີ້, ຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ທຸກຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ ໄລຍະກໍ່ສ້າງ.

	ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ຊາວບ້ານ ແລະ ຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະສະໜາມກໍ່ສ້າງ
	ໄດ້ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ລວມເອົາ ວຽກງານ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມທັງມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງທ້ອງຖະໜົນ. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ການເຝິກອົບແກ່ກໍາມະກອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ..

	II ໄລຍະການກກໍ່ສ້າງ

	ຊາວບ້ານຕ້ອງການໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງໂຄງການການລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບນໍ້າປະປາໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
	ການກໍ່ສ້າງຈະເລີ່ມຕົ້ນທັນທີ ພາຍຫລັງທີ່ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມແລະສັງຄົມໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. 

	ຊາວບ້ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດພິທີກໍາທາງສາສະໜາກ່ອນເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງ. 
	ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຈັດພິທີກໍາທາງສາສະໜາກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ. 

	ຜົນກະທົບເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 
	ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເຮັດວຽກໃນເຂດພື້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຖ້າມີຜົນກະທົບເພີ່ມເຕີມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັຜູ້ກະທົບຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃນການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ. 

	ວຽກກໍ່ສ້າງໂຍບທາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຕາມແລວວາງທໍ່ນໍ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 
	ຈະໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ໃນໄລຍະການວາງທໍ່ຜ່ານທີ່ດິນກະສິກໍາ. 

	ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າ-ອອກເຮືອນ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 
	ຈະໄດ້ສະໜອງທາງເຂົ້າຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ວຽກກໍ່ສ້າງເລັດແລ້ວຈະໄດ້ສ້ອມແປງ/ຟື້ນຟູທາງເຂົ້າເຮືອນໃຫ້ກັບຄືນສະພາບເດີມກ່ອນການກໍ່ສ້າງ.  

	ປະຊາຊົນຍິນດີປະກອບສ່ວນ ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຫຼັກນີ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສະດວກ ຢູ່ບ້ານ.
	ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງສໍາລັບການສະໝັກໃຈປະກອບ ສ່ວນ, ແຕ່ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍຕາມນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ທີ່ມີຢູ່ໃນກອບໜ້າວຽກການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 
ບັນຫານີ້ ຈະໄດ້ລາຍງານຫາຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງທະນາ ຄານໂລກ.

	III. ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ
	

	ຄ່ານໍ້າປະປາຈະຕ້ອງບໍ່ແພງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້. 
	ຈະໄດ້ຄໍານວນຄ່ານໍ້າ ໂດຍກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຊາບພາຍຫລັງໄລຍະການກໍ່ສ້າງ. 

	ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າສໍາລັບການລ້ຽງສັດ ຖ້າວ່າແຫຼ່ງນໍ້ານໍ້າຂອງລະບົບນໍ້າປະປາແມ່ນແຫຼ່ງນໍ້າດຽວກັນ. 
	ໄດ້ສໍາເລັດການອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ການສໍາຫຼວດແຫຼ່ງນໍ້າດິບ, ຜົນການສໍາຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບນໍ້າປະປາຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດ.   

	ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ການປົນເປື້ອນສານເຄມີ ຢູ່ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	ຈະນໍາໃຊ້ສານ ຄລໍລິນ, ແຕ່ຈະນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະບານລາວ. 
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ນອກຈາກນີ້, ກ່ອນການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ສ້າງ ແລະເຜີຍແຜ່ຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານແລະຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນສະພາບເດີມກ່ອນເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ. 
[bookmark: _Toc193586500]ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
164. ພາກທີ VI ຂອງດຳລັດ 84/ລບ ກຳນົດໃຫ້ໂຄງການສ້າງກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກ. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂ ແລະ ຜົນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອງທຸກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ. ຈຸດປະສົງຂອງກົນໄກແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຜ່ານຂະບວນການປອງດອງກັນ; ແລະ ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ສໍາລັບການອຸທອນ, ບຸກຄົນທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກຢ່າງລະອຽດຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມວນຊົນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.
165. ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການພື້ນຖານ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ; ຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກແກ້ໄຂໃນທັນທີ ແລະ ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງານ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກໂຄງການມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ວິທີການເຂົ້າເຖິງກົນໄກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບ (i) ແນວຄວາມຄິດໃນການຊົດເຊີຍການເອົາທີ່ດິນແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ (ii) ຮັບປະກັນໃຫ້ມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມແຜນການໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີສິດຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ແບບປາກເປົ່າ ຫຼື ແບບລາຍລັກອັກສອນ ຫາຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ສາມາດສະເໜີບັນຫາຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນກອງປະຊຸມບ້ານ ຫຼື ກັບພະນັກງານໂຄງການ.
[bookmark: _Toc193586501]ປະເພດຄໍາຮ້ອງທຸກ
166. ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີສິດຍື່ນຫຼືນໍາສະເໜີຄໍາຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບໂຄງການ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃດໜຶ່ງຈະສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການດໍາເນີນໂຄງການໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼື ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫຼື ຄໍາສະເໜີທີ່ສາມາດນໍາສະເໜີໄດ້ມີດັ່ງນີ້.
· ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ຊຸມຊົນ (ຕົວຢ່າງ ການສູນເສຍລາຍຮັບ, ການສູນເສຍນໍ້າ, ສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ຕາມແຄມທາງ, ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ, ການລົບກວນສ້າງຄວາມລໍາຄານຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ).
· ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
· ອັນຕະລາຍເລື່ອງຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ (ເຊັ່ນ. ສຽງດັງ, ຝຸ່ນລະອອງ, ການລົບການເຂົ້າອອກ ແລະ ອື່ນໆ)
· ຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນ; 
· ປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ພັນທະຕ່າງໆຕາມນິຕິກໍາ.
· ການປະພືດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ພືດຕິດກໍາທີ່ຜິດຈັນຍາບັນຂອງຜູ້ຮັບເໝົານໍາໄປສູ່ການສ້າງຄວາມ ລໍາຄານຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
· ການນໍາໃຊ້ເງິນທືນບໍ່ໄປຕາມນະໂຍບາຍໂຄງການ ແລະ ຫຼືຜິດກົດໝາຍ 
· ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຍັບຍ້າຍ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 
· ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.

[bookmark: _Toc193586502]ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
167. ຄໍາຮ້ອງທຸກສາມາດຮ້ອງທຸກດ້ວຍປາກເປົ່າ ຫຼື ຂຽນໜັງສືສະເໜີຕາມແບບຟອມ. ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກກັນວ່າມີຫຼາຍກໍລະນີ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ສາມາດຂຽນໜັງສືໄດ້ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງທຸກດ້ວຍປາກເປົ່າເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເຈົ້າຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍບ້ານໃຫ້ຊ່ວຍຂຽນຄໍາຮ້ອງທຸກເປັນລັກອັກສອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກໍລະນີມີການໄກ່ເກ່ຍ ລາຍລະອຽດທັງໝົດໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ທີ່ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ຫຼື ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຖ້າມີຂັດແຍ້ງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດທັງໝົດຈະໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເປັນທໍາ. ໃນກໍລະນີຂອງການຮ້ອງທຸກດ້ວຍປາກເປົ່າ, ຈະໄດ້ມີການບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການຮ້ອງທຸກໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ນໍາສະເໜີຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ນອກ ຈາກນີ້, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ການອຸທອນຕໍ່ສານເຂດ ຈະໄດ້ຮັບບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
ຂັ້ນຕອນ 1: ຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດ ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ, ການຍັບຍ້າຍ ຫຼື ການສູນເສຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຕໍ່ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກຂອງບ້ານ. ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານ ຫຼື ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການປະຊຸມຕາມທໍານຽມການປະຕິບັດຜ່ານມາ ເພື່ອເຈລະຈາແບບປອງດອງ; ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄົນອື່ນ ແລະ ຊາວບ້ານເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ. ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານມີຈຸດປະສົງໃນການຊີ້ແຈງ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບເປັນມິດ ແລະ ເຫັນດີຈາກໂຄງການຍ່ອຍ.
ຂັ້ນຕອນ 2: ຖ້າຫາກວ່າພາຍຫຼັງ 10 ວັນ ຫຼັງຈາກຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ, ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກໜ່ວຍງານການໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດເອົາຄໍາຮ້ອງທຸກ ໄປຫາຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນເມືອງ/ແຂວງ. ຄະນະຂັ້ນເມືອງ/ແຂວງ ຈະຈັດກອງປະຊຸມໂດຍມີຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄະນະກໍາມການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມນໍາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແບບສັນຕິວິທີໃນ 15 ວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອຸທອນ. ຂັ້ນຕອນ 3: ຖ້າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ບໍ່ມີການຕອບໃດໆ ພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດຍື່ນຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ກົມນ້ໍາປະປາ. ກົມນໍ້າປະປາຈະປະຕິບັດໃນນາມຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອາດຈະພິຈາລະນາຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນພາຍນອກ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນ 20 ວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອຸທອນ. 
ຂັ້ນຕອນ 4: ເປັນຂັ້ນທີ່ເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ສານປະຊາຊົນເຂດ. ຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖືກລົງທະບຽນກັບສານ; ການຕັດສິນໃຈຂອງສານຈະເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ..
ຮູບ 8‑1 ຂະບວນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
[image: ]
168. ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມໃນ ຕາຕະລາງ 8‑1 ລຸ່ມນີ້.
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169. ຜູ້ທີ່ຮ້ອງທຸກສາມາດນໍາສົ່ງ ຄໍາຮ້ອງທຸກຫາສູນຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການໄດ້ໂດຍກົງ ຕາມເບີໂທນີ້  020 5836 8779. 
170. ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຖືກຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຈາກໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ ທືນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ຄະນະກໍາມການໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ (GRS) ຂອງທະນາຄານໂລກ. ໜ່ວຍບໍລິການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຮັບປະກັນວ່າ ຄໍາຮ້ອງທຸກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຈະໄດ້ຖືກທົບທວນຢ່າງທັນທີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຖືກກະທົບອາດຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງ ທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຫາຄະນະກວດກາເອກະລາດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວມີໄພອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງທະນາຄານໂລກ. ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ທຸກເວລາພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຍົກບັນຫາຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ ໂດຍກົງຕໍ່ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຫາທີມງານບໍລິການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງທະນາຄານໂລກ ສາມມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ທີ່ເວບໄຊ www.worldbank.org/grs. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກກັບຄະນະກວດສອບ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກຂອງທະນາຄານໂລກ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ www.inspectionpanel.org.
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[bookmark: _Hlk193583117]ການກັ່ນກອງໂຄງການທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທືນໂດຍອີງໃສ່ ລາຍການກວດກາໂຄງການທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບທືນ. 
ລາຍການກວດກາໂຄງການທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບທືນ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງຫ້າມຈາກການຮັບທືນ
i. ການບໍາບັດນໍ້າ, ການສະໜອງນໍ້າ, ການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ຫຼື ວຽກຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຫຼື ທາງນໍ້າທໍາມະຊາດ, ຕະຫຼອດຮອດມົນລະພິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອຸທົບກະສາດ. 
ii. ເຮັດໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ, ພື້ນທີ່ອະນຸລັກຮັກສາເຊື່ອມໂຊມລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ/ສິ່ງແວດລ້ອມ  ບໍ່ສາມາດວັດແທກການສູນເສຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ລະອຽດ.  
iii. ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ທີ່ມີໃນລາຍການ ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຂອງອົງການອານາໄມໂລກ. 
iv. ກິດຈະກໍາທີ່ຈະເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ວັດທະນາທໍາ, ລວມທັງບູຮານນະຄະດີ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດຕ່າງໆ. 
v. ຈັດຊື້ ຫຼື ເຊົ່າທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ມີໃບນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ/ເອກະສານນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນຈະແຈ້ງ. 
vi. ຄ້າຂາຍ ສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ CITES
vii. ປ່ອຍເຊື້ອ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງພັນທິກໍາ ສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. 
viii. ຜະລິດຕະພັນກໍາມັນຕະພາບລັງສີ 
ix. ຈັດຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານ asbestos
x. ຈັດຊື່ ແລະ/ຫຼື ຂາຍອາວຸດສົງຄາມ 
xi. ກິດຈະກໍາທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ພາຍໃນບ້ານ/ບ້ານໃກ້ຄຽງ ຫຼື ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆທີ່ອາໃສຮ່ວມຢູ່ບ້ານດຽວກັນ.
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	ລ/ດ
	ຊື່
	ຊົນເຜົ່າ
	ປະເພດການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
	ບ້ານ
	ຄວາມຍາວ
	ເຫັນດີໃຫ້ວາງ
	ປະເພດຜົນກະທົບ(P/T)

	1
	ທ. ປາຢີ
	ມົ້ງ
	ທົ່ງຫຍ້າ
	ຜາຫານ
	300
	ເຫັນດີ
	T

	2
	ທ. ຈົງເນັງ 
	ມົ້ງ
	ທົ່ງຫຍ້າ
	ຜາຫານ
	150
	ເຫັນດີ
	T

	3
	ດິນລວມບ້ານ
	
	ທົ່ງຫຍ້າ
	ຜາຫານ
	-
	ເຫັນດີ
	T

	4
	ທ. ໄຍຈໍ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	5
	ທ. ຈໍຣໄທ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	6
	ທ. ວາຊົວທໍ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	7
	ທ. ເຊີໄຊຍາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	300
	ເຫັນດີ
	T

	8
	ທ. ເຊຍແຊງຢາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	150
	ເຫັນດີ
	T

	9
	ທ. ໄຢແຊງ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	10
	ທ. ຊາວຈິ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	11
	ທ. ທໍຣປໍຣໂທຣ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	150
	ເຫັນດີ
	T

	12
	ທ.ຈົງຊົວ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	300
	ເຫັນດີ
	T

	13
	ທ. ທອງກົວທໍຣ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	100
	ເຫັນດີ
	T

	14
	ທ. ຈາລີຢາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	120
	ເຫັນດີ
	T

	15
	ທ. ວາລໍຊົງ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	150
	ເຫັນດີ
	T

	16
	ທກ ເຢີທໍຣ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	300
	ເຫັນດີ
	T

	17
	ທ. ຊົງເຈຍຢາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	18
	ທ. ວາຊົງ ແລະ ເຊທໍຢາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ+ສວນມັນຕົ້ນ
	ຜາຫານ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	19
	ທ. ເຊຍຊົວທໍ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ+ສວນມັນຕົ້ນ
	ຜາກອກ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	20
	ທ. ຍົງສາລາວ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ+ສວນມັນຕົ້ນ
	ຜາກອກ
	500
	ເຫັນດີ
	T

	21
	ທ. ວັງທາວລໍ ແລະ ວາເຢັງຢາ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ+ສວນມັນຕົ້ນ
	ຜາກອກ
	300
	ເຫັນດີ
	T

	22
	ທ. ລາວທໍ
	ມົ້ງ
	ປ່າເຫຼົ່າ+ສວນມັນຕົ້ນ
	ຜາກອກ
	200
	ເຫັນດີ
	T

	23
	ດິນລວມບ້ານ
	
	ປ່າເຫຼົ່າ
	ຜາກອກ
	-
	ເຫັນດີ
	T

	ລວມ (ແມັດ)
	4,620
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	ລ/ດ
	ຊື່
	ຊົນເຜົ່າ
	ປະເພດການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
	ບ້ານ
	ຄວາມຍາວ
	ເຫັນດີໃຫ້ວາງ

	1
	ທ. ວຽງ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	200
	ແກ້ວເຈັຍ
	T

	2
	ທ. ພອນ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	200
	ແກ້ວເຈັຍ
	T

	3
	ນ. ຈ່ອຍ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	200
	ແກ້ວເຈັຍ
	T

	4
	ທ.ສອນ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	150
	ແກ້ວເຈັຍ
	T

	5
	ທ. ຄໍາໄຊ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	150
	ແກ້ວເຈັຍ
	T

	6
	ທ. ກອງ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	300
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	7
	ທ. ລໍາພອນ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	300
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	8
	ທ.ພໍ່ປານ້ອຍ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	200
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	9
	ທ.ຈັນເພັງ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	150
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	10
	ທ. ຈັນ
	ລາວ
	ສວນສາລີ
	150
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	11
	ທ. ຫລາ
	ປອງ
	ໜ້າເຮືອນ
	100
	ພຽງຫົ່ງ
	T

	ລວມ (ແມັດ)
	2100
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ໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອານາໄມ້
ໂຄງການເລກທີ.: SWSSHP (P-164901)

ໂຄງການຍ່ອຍ:  	ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ (ນໍ້າປະປາ) ຢູ່…………… 

ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (C-ESMP) 
ສໍາລັບ
ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ (ນໍ້າປະປາ) ຢູ່………..ກຸ່ມບ້ານ ………………ເມືອງ
ສັນຍາກໍ່ສ້າງເລກທີ: C1/W/….. 
ເມືອງ/ບ້ານ: …………… ບ້ານ, …………. ເມືອງ

ຊື່ບໍລິສັດຮັບເໝົາ:	…………………………………………………………………………. 
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	1. ສັນຍາ 
	[ລະຫັດສັນຍາ] 

[ຂອບເຂດໜ້າວຽກ]


	2. ຜູ້ຮັບເໝົາ
	ຜູ້ຮັບເໝົາ [ຊື່ບໍລິສັດ] 
ທີ່ຢູ່: [  ]
ຕົວແທນ: [ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ]                       ຕໍາແໜ່ງ: [   ]
ເບີໂທລະສັບ:                                     ອີເມຍ: 

	3. ໄລຍະເວລາສັນຍາ
	ວັນທີ່ເຊັນສັນຍາ: 
ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ  [   ]       ວັນທີ່ສໍາເລັດ [  ]
(ຈໍານວນມື້ທັງໝົດ:   )

	4. ຜູ້ທົບທວນ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
	

	5. ວັນທີນໍາສົ່ງ
	

	6. ທົບທວນໂດຍຫ້ອງ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ/ວິສະວະກອນຄວບຄຸມວຽກກໍ່ສ້າງ
	

	7. ວັນທີ່ອະນຸມັດ
	

	8. ແຈກຢາຍໃຫ້

	






ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ

ພວກເຮົາ [ຊື່ບໍລິສັດຮັບເມົາ], ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ [ລະຫັດແລະຊື່ຂອງສັນຍາ, ໜ້າວຽກ] ຂອງ [ຊື່ໂຄງການ].

ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍນໍາສົ່ງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ (C-ESMP) ສໍາລັບ ສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ເພື່ອໃຫ້ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ. 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ. ພ້ອມກັນນີ້ຍັງອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການລົບກວນຕໍ່ຊຸຊົນຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີແຮງງານຈໍານວນຫຼາຍເຂົ້າມາເຮັດວຽກໂຄງການ. ພວກເຮົາຂໍສັນຍາວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ. ພວກເຮົາສັນຍາວ່າ ຈະດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການກໍ່ສ້າງນີ້. 




ຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ 

[ລົງເຊັນ]



	ສາລະບານ




I	  ກົດໝາຍພື້ນຖານ
ໄດ້ກະກຽມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາ ສໍາລັບສັນຍາກໍ່ສ້າງ [ລະຫັດ] ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຢູ່ ກອບໜ້າວຽກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ກະກຽມສໍາລັບໂຄງການ [ຊື່] ແຂວງ. ແຜນການນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນໂຄງການ.  
[ໃຫ້ລະບຸ, ຖ້າມີ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໄດ້້ຮັບການປັບປຸງ. ໃຫ້ລືບັນທັດນີ້ຖ້າບໍ່ມີກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະນີ້]

II 	ນະໂຍຍາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາ 
[ອະທິບາຍ ແລະ ລະບຸລາຍຊື່ນະໂຍບາຍ ແລະຈຸດປະສົງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ/ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຄະນະທີ່ປະຕິບັດສັນຍາກໍ່ສ້າງ]

III 	ລາຍການໜ້າວຽກ ຂອງ ສັນຍາກໍ່ສ້າງ 
ລາຍການໜ້າວຽກຂອງສັນຍາກໍ່ສ້າງ [ຊື ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກພາຍໃຕ້ສັນຍາ]

3.1 ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ: 
ສັນຍາກໍ່ສ້າງ [ລະຫັດ ແລະ ຊື່] ຈະໄດ້ກໍສ້າງຢູ່ ເຂດພື້ນທີ່ ຂອງ [ຊື່ ແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ]. ແຜນທີ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ໂຄງການແມ່ນສະແດງຢູ່ ຮູບ 1.  

 [ໃສ່ແຜ່ນທີ່ສະເແດງທີ່ຕັ້ງຂອງວຽກກໍ່ສ້າງອົງປະກອບທັງໝົດ, ລວມມີ ຫົວງານ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ທາງເຂົ້າ, ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ, ທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ, ແຄັມກໍາມະກອນ ແລະ ທີ່ພັກເຊົາ, ບ່ອນລົດ, ສາງ/ບານເກັບເຄື່ອງ, ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ ແລະ ອື່ນໆ]
ຮູບ 1 – ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ

3.2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ 
[ໃຫ້ລະບຸ ໂຕຊີ້ວັດ ແລະ ແບບແຕ້ມ ດ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ແຕ່ລະອົງປະກອບ ຂອງ ໂຄງການ]. 

3.2.1 ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ມົນລະພິດ

ຕາຕະລາງ 1 - ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 

	ລາຍການ
	ຈໍານວນ
	ສະພາບ 

	ລົດຈົກ
	
	

	ລົດເຄນ
	
	

	….
	
	



ຕາຕະລາງ 2 – ບຸກຄະລາກອນ 

	ສະຖານທີ່
	ຈໍານວນລວມ
	ຊາຍ
	ຍິງ
	ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ

	ຫົວງານ
	
	
	
	

	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
	
	
	
	

	ລະບົບທໍ່
	
	
	
	

	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	
	
	
	



ຕາຕະລາງ 3 – ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງກໍາມະກອນ  

	ສະຖານທີ່
	ເຊົ່າ/ສ້າງໃໝ່
	ອະທິບາຍ ແລະ ຮູບ 

	ຫົວງານ
	
	ສະໜອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ການກະກຽມໄຟຟ້າ/ນໍ້າປະປາ/ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ/ສຸຂາອານາໄມ, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ, ບັ້ງດັບເພີງແບບພົກພາ/ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອື່ນໆ]

	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
	
	

	ລະບົບທໍ່
	
	

	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	
	



ຕາຕະລາງ 4 – ວຽກດິນ

	
	ສະຖານທີ່
	ດິນຖົມ
	ດິນຂຸດ
	ນໍາໃຊ້ຄືນ
	ກໍາຈັດ (ຖີ້ມ) 

	1
	ຫົວງານ
	
	
	
	

	2
	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ 
	
	
	
	

	3
	ລະບົບທໍ່
	
	
	
	

	4
	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	
	
	
	



ຕາຕະລາງ 5 - ແຫຼ່ງວັດສະດຸສໍາລັບຖົມ 

	
	ສະຖານທີ່
	ໜັງສືອະນຸຍາດ/ຂໍ້ຕົກລົງ
	ອະທິບາຍ

	1
	ຫົວງານ
	
	

	2
	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ 
	
	

	3
	ລະບົບທໍ່
	
	

	4
	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	
	






ຕາຕະລາງ 6 - Disposal Option ທາງເລືອກໃນການກໍາຈັດ 

	
	ສະຖານທີ່
	ໜັງສືອະນຸຍາດ/ຂໍ້ຕົກລົງ
	ອະທິບາຍ

	1
	ຫົວງານ
	
	

	2
	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ
	
	

	3
	ທໍ່
	
	



ແລວທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ 

ລາຍການໜ້າວຽກເສີມ ແລະ ການຈັດຕຽມຕາມໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

· ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ 
· ທີ່ພັກເຊົາຂອງກໍາມະກອນ 
· ສະຖານທີ່ຖີ້ມດິນເສດ

3.2.2 ຫົວງານ

[ແບບແຕ້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແຄັມ, ບ່ອນຈອດລົດ ສາງ/ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ, ໂຄງສ້າງອວ່າຍນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງໃສ່ຮູບຖ່າຍເຂົ້າໃນແຜນຜັງ ສະແດງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບປະຈຸບັນ]

ສະຖານທີ່:

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ:  [ເລີ່ມ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ເຖິງ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ] 

ການເຂົ້າເຖິງຈາກເສັ້ນທາງຫຼັກ
[ອະທິບາຍສະພາບທາງເຂົ້າ ຫາຫົວງານຈາກທາງຫຼັກ]

3.2.3 ໂຮງງານນໍ້າປະປາ, ທາງເຂົ້າ, ສາຍສົ່ງໄຟຟາ ແລະ ໝໍ້ແປງ
[ແບບແຕ້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແຄັມ, ບ່ອນຈອດລົດ ສາງ/ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ, ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງໃສ່ຮູບຖ່າຍເຂົ້າໃນແຜນຜັງ ສະແດງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບປະຈຸບັນ]

ສະຖານທີ່:

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ:  [ເລີ່ມ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ເຖິງ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ] 

ການເຂົ້າເຖິງຈາກເສັ້ນທາງຫຼັກ
[ອະທິບາຍສະພາບທາງເຂົ້າ ຫາຫົວງານຈາກທາງຫຼັກ]


ລາຍການໜ້າວຽກເສີມ ແລະ ການຈັດຕຽມຕາມໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

· ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ 


3.2.4 ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ

[ແບບແຕ້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແຄັມ, ບ່ອນຈອດລົດ ສາງ/ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ, ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງໃສ່ຮູບຖ່າຍເຂົ້າໃນແຜນຜັງ ສະແດງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບປະຈຸບັນ]

ສະຖານທີ່:

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ:  [ເລີ່ມ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ເຖິງ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ] 

ລາຍການໜ້າວຽກເສີມ ແລະ ການຈັດຕຽມຕາມໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

· ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ ຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ 

3.2.5 ລະບົບທໍ່ນໍ້າ (ທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ ແລະ ທໍ່ແຈກຍາຍນໍ້າສະອາດ)


[ແບບແຕ້ມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແຄັມ, ບ່ອນຈອດລົດ ສາງ/ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ, ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງໃສ່ຮູບຖ່າຍເຂົ້າໃນແຜນຜັງ ສະແດງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບປະຈຸບັນ]

ສະຖານທີ່:

ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ:  [ເລີ່ມ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ເຖິງ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ] 


[bookmark: _Toc525219155][bookmark: _Toc525219080]
[ແຜນທີ່, ຮູບຖ່າຍ ຂອງ ເຂດພື້ນທີ່ຖີ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ແລວທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ]

3.2.6 ໜັງສືອຸຍາດ ແລະ ໃບທະບຽນຕ່າງໆ

[ລາຍຊື່ປະເພດໃບທະບຽນ ແລະ ໜັງສືອະນຸຍາດຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ມີ] 

[bookmark: _Toc190812977][bookmark: _Toc185179064][bookmark: _Toc185179223][bookmark: _Toc525219081][bookmark: _Toc193586537]III	ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
4.1. 	ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
ຕາຕະລາງ  7 – ວຽກກໍ່ສ້າງອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

	
	ອົງປະກອບ
	ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້້າງອົງປະກອບກາຍະພາບ (ຕາມລໍາດັບ ແລະ ໄລຍະເວລາ)

	1
	ຫົວງານ
	

	2
	ໂຮງງານນໍ້າປະປາ 
	

	3
	ລະບົບທໍ່
	

	4
	ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ 
	



[bookmark: _Toc185179065][bookmark: _Toc185179224][bookmark: _Toc190812978][bookmark: _Toc193586538]4.2 	ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ
[ໃສ່ລາຍລາຍກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຈະດໍາເນີນການ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ວຽກບຸກເບີກ/ອານາໄມ, ຕັ້ງແຄັມ, ສ້າງສາງຊົ່ວຄາວ, ການປະກອບເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະແຮງງານ, ການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ວຽກດິນ, ວຽກກວດກາທໍ່, ວຽກຊີເຈາະ, ວຽກຕອກເສົາເຂັມ, ວຽກຄານ, ວຽກຕົບແຕ່ງ, ວຽກຟື້ນຟູ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ) ເຊິ່ງຂື້ນກັບລັກສະນະໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະສັນຍາກໍ່ສ້າງ. ເຊີ່ງບັນດາກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈະເປັນໂຕຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ/ແນວທາງ ຂອງແຫຼ່ງ ແລະ ປະເພດຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ]. 

[bookmark: _Toc185179066][bookmark: _Toc185179225]ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້້າງນີ້ປະກອບດ້ວຍ [ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງ, ຈົ່ງປັບປຸງຕື່ມ]:

ວຽກບຸກເບີກ ອານາໄມພື້ນທີ່. 
ສ້າງແຄັມ, ຫ້ອງການສະໜາມ, ລານວາງເສົາເຂັ້ມ, ........​
ການນໍາເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ແຮງງານເຂົ້າສະໜາມກໍ່ສ້າງ, 
ວຽກດິນ; 
ວຽກກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ; 
ຕິດຕັ້ງເຄນຍົກ ແລະ ຂົນຖ່າຍວັດສະດຸຊົ່ວຄາວ (ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຝຸນ, ວຽກດິນ, ຫີນ, ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ...........) 
ຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອໄປກໍາຈັດຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ........  

4.2 ຜົນກະທົບໂດຍລວມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

ອີງຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ກໍານົດຜົນກະທົບແລະຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງສັນຍາກໍ່ສ້າງ... ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  [ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງທົບທວນຄືນ ແລະ ກວດຄືນ ເພາະຜົນກະທົບທົ່ວໄປຂ້າງລຸ່ມເປັນພຽງຕົວຢ່າງ/ແນວທາງເທົ່ານັ້ນ]:

ກໍ່ໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ, ທາດອາຍພິດ, ກິ່ນເໝັນ, ສຽງ, ການສັ່ນສະເທືອນ. 
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈາກ ການຂຸດດິນ, ການຂຸດຂີ້ຕົມ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນຈາກແຄັມກໍາມະກອນ 
ຄວາມສ່ຽງມົນລະພິດທາງນໍ້າ ເນື່ອງຈາກ ຄ່າໂຕວັດແທກ ຄວາມຂຸ່ນ, ໄຂມັນ, ເຊື້ອອີໂຄລາຍ ເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຝົນໄຫຼຊຸເອົາສິ່ງສົກກະປົກເທິງໜ້າໜ້າດິນລົງໃສ່ຫ້ວຍນໍ້າ ແລະ ການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າ. 
ການໄຫຼຂອງຕະກອນ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມຂັງໃນທ້ອງຖີ່ນ; 
ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ ແລະ ບໍ່ດິນ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ປົກຄຸມ, ດິນເລື່ອນ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ, ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພ ແລະ ອື່ນໆ). 
ການລົບກວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ປົກຄຸ້ມສີຂຽວເສຍຫາຍ; 
ການລົບກວນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການສັນຈອນ; 
ການເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການລົບກວນຕໍ່ການບໍລິການຕ່າງໆ. 
ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢູ່ຮວມກັນຂອງກໍາມະກອນ; 
ວຽກຂຸດດິນ ອາດຈະພົບເຫັນວັດຖູບູຮານທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານນະຄະດີ. 

ສໍາລັບຜົນກະທົບໂດຍທົ່ວໄປຈາກກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້, ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງເພື່ອດໍາເນີນການປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຫຼັກປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງກໍາມະກອນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງກໍາມະກອນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ ລະບຸໄວ້ໃນ  ຕາຕະລາງ 4 ລຸ່ມນີ້. 

[ຊື່ໂຄງການ]		C-ESMP		ສັນຍາ [ເລກທີ ແລະ ຊື່ ລະບົບນໍ້າປະປາກຸ່ມບ້ານ]
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ຕາຕະລາງ 8 – ຫຼັກການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCOPs)
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
ກົດລະບຽບຫຼັກຈະລິຍະທໍາ
[ໃຫ້ສໍາເນົາມາຈາກແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ]




4.3. 	ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່

[bookmark: _Toc185179067][bookmark: _Toc185179226][ກະກຽມດ້ວຍອີງໃສ່ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ] 

[bookmark: _Toc185179068][bookmark: _Toc185179227]ຕາຕະລາງ 9 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫົວງານ  

	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185179069][bookmark: _Toc185179228]ຕາຕະລາງ 10 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນໍ້າປະປາ

	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185179070][bookmark: _Toc185179229]ຕາຕະລາງ 11 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າ
	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185179071][bookmark: _Toc185179230]ຕາຕະລາງ 12 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການນໍ້າປະປາ

	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185179072][bookmark: _Toc185179231]ຕາຕະລາງ 13 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທໍ່ສົ່ງນໍ້າດິບ

	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185179073][bookmark: _Toc185179232]ຕາຕະລາງ 14 – ສະຖານທີ່/ປະເພດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສະເພາະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທໍ່ແຈກຢາຍນໍ້າສະອາດ
	
	ທີ່ຕັ້ງ, ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ
	ຮູບ
	ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
	ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
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ແລະອື່ນໆ..............


ແຄັມ 
ບັນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຕໍ່ກັບກໍາມະກອນ ມີຄື: (ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນພຽງການສະເໜີເທົ່ານັ້ນ);
· ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອ  ແລະ ນໍ້າເປື້ອນຈາກແຄັມ. ຖ້າບໍ່ມີການຈັດການ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເປື້ນທີ່ດີ, ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນ, ນໍ້າປົນເປື້ອນ, ດິນປົນເປື້ອນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສວຍງາມຂອງພື້ນທີ່, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.  
· ຄວາມສ່ຽງເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ອະຄີໄພ ອັນເນື່ອງຈາກ ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດອາຫານປະຈໍາວັນ.
· ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າວ່າກໍາມະກອນມີການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.  
· ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງກໍາມະກອນ ຖ້າສະພາບແວລ້ອມບ່ອນຢູ່ອາໃສ ບໍ່ເໝາະສົມ (ເນື່ອງຈາກ ມົນລະພິດ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ແມງໄມ້/ໄວຣັດສ/ແບັກທີເລຍ; ກໍາມະກອນມີຄວາມສ່ຽງຈະເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫາກພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດບໍ່ຖືກສຸຂາອານາໄມ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄພສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການພະນັກ, ໂສເພນີ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ. 
ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂ້າງເທິງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕຽມບ່ອນຢູ່ອາໃສໃຫ້ກໍາມະກອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້. 
ການຈັດວາງແຄັມ 
[ໃຫ້ໃສ່ຮູບພາບ ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄັມ ແລະ ແຜນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງອາຄານພັກເຊົາ ແລະ ແຜນວາດການຈັດວາງອົງປະກອບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການກະກຽມ ບ່ອນນອນ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນໍ້າ, ຫ້ອງອາບນໍ້າ ແລະ ໄຟຟ້າ, ຮອງລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ, ສຸຂາອານາໄມ, ສາງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຊົ່ວຄາວ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕັ້ງແຄັມ, ບັ້ງດັບເພີງ, ຖົງຢາງ/ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ-ເນັ້ນໃສ່ ການຮັບປະກັນເກນມາດຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
ຈັດການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກໍາມະກອນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ໃນເຂດບ່ອນອາໃສ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ) 
· ອະທິບາຍ ແຜນການເຝິກອົບຮົມ ສໍາລັບກໍາມະກອນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ລານເກັບມ້ຽນວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ຊົ່ວຄາວ

ລຸ່ມນີ້ເປັນພຽງຄໍາແນະນໍາ. 

ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ຢູ່ ລານເກັບມ້ຽນວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ຊົ່ວຄາວ ລວມມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊຸມ ໃນໄລຍະ ການຍົກເຄື່ອງຂື້ນລົງ ລວມທັງການປະກອບສີ້ນສ່ວນຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຄວາມສ່ຽງການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການລະເບີດ ຈາກເຊື້ອເພີງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນໍ້າມັນ ກາຊວນ.......ຈະຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ( ອະທິບາຍ ແລະ ປະກອບຮູບພາບ, ແຜນຜັງ ແລະ ອື່ນໆ). 
ໃສ່ລາຍຊື່ຢູ່ໃນແຜນວາດ ແລະ ອະທິບາຍ ແຜນຜັງ ຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮົ້ວ, ການເຕືອນໄພ, ປ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ (ອະທິບາຍ ແລະ ປະກອບຮູບພາບ, ແຜນວາດ....)   


ລານເກັບເສົາເຂັມ

ລຸ່ມນີ້ເປັນພຽງຄໍາແນະນໍາ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຕາມສະພາບຈິງ

ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ຢູ່ ລານເກັບມ້ຽນເສົາເຂັມ ລວມມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊຸມ ໃນໄລຍະ ການຍົກ ເສົາ ຂື້ນລົງ, ຊ່ວງຝົນຕົກນໍ້າໄຫຼເຊາະເອົາຊາຍ, ເສດນໍ້າມັນ ລົງໃສ່ຫ້ວຍນໍ້າ, ຄວາມສ່ຽງການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ລະເບີດຈາກເຊື້ອເພີງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນໍ້າມັນ ກາຊວນ....... ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ( ອະທິບາຍ ແລະ ປະກອບຮູບພາບ, ແຜນຜັງ ແລະ ອື່ນໆ). 

ໃສ່ລາຍຊື່ຢູ່ໃນແຜນວາດ ແລະ ອະທິບາຍ ແຜນຜັງ ຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮົ້ວ, ການເຕືອນໄພ, ປ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ (ອະທິບາຍ ແລະ ປະກອບຮູບພາບ, ແຜນວາດ....)   

...

ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ

ຂຽນລາຍຊື່ເສັ້ນທາງຫຼັກ ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ  ຂອງ ສັນຍາກໍ່ສ້າງນີ້. ອະທິບາຍ ສະພາບ ຖະໜົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການສັນຈອນໃນປະຈຸບັນ, ໃຫ້ອະທິບາຍຈະແຈ້ງ ວ່າມີເຂດໃດແດ່ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ (ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານຂາຍຢາ/ຄຣີນິກ.......). 
ທີ່ຕັ້ງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ໂຄງສ້້າງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຕາມສອງຂ້າງທາງ. 

ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ນໍາສະເໜີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ຄໍາແນະນໍາ: 
ຖ້າໄດ້ດໍາເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດ: ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນການສັນຈອນເພີ່ມຂື້ນ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ມົນລະພິດເພີ່ມຂື້ນ. ຖ້າລົດບັນທຸກ ບັນທຸກເຄື່ອງໜັກເກີນກວ່າ ນໍ້າໜັກທາງຮັບໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ທາງ ແລະ ຂົວ ເປ່ເພ. ຄວາມສ່ຽງອຸບັດເຫດການຈາລະຈອນ, ຜົນກະທົບຂອງຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສຽງດັງ ຈາກລົດຂົນສົ່ງ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍຂື້ນໃນຊ່ວງທີ່ແລ່ນຜ່ານ ຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ. ສະນັ້ນ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງດໍາເນີນມາດຕະການຈໍາກັດຄວາມໄວການແລ່ນລົດຜ່ານເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຜ່ານເຂດນັ້ນໃນຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ. 

ຖ້າການຂົນສົ່ງໂດຍທາງລົດ, ຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ ຈະລວມມີ ການລົບກວນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການສັນຈອນເພີ່ມຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງກາງຄືນ. 







[bookmark: _Toc185177126][bookmark: _Toc185179074][bookmark: _Toc185179233][bookmark: _Toc193586539]ເອກະສານຄັດຕິດ 27. ໂຄງຮ່າງ ບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສະບັບຮ່າງ.
[bookmark: _Toc169872757][bookmark: _Toc169872758](ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍວິສະວະກອນຄວບຄຸມດູແລການກໍ່ສ້າງ)

ຊື່ໂຄງການ
ແຂວງ ....













ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) 
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາປະຈໍາເດືອນ


   	
     




ໄລຍະການລາຍງານ: ເດືອນ… ປີ…

ກະກຽມໂດຍ:
ວັນທີ່ນໍາສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ/ທີ່ປຶກສາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
ທົບທວນ/ອະນຸມັດໂດຍ: 


1. [bookmark: _Toc169872755][bookmark: _Toc185177127]ສະຫຼຸບຫຍໍ້ 
{ອ່ານແລ້ວລືບ: ໃຫ້ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້າ ຕາມຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້:

· ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາ. 
· ອະທິບາຍກິດຈະກໍາການຕິດຕາມກວດກາທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ (ຕົວຢ່າງ: ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການຕິດຕາມກວດກາໂຕຊີ້ວັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສໍາຫຼວດຕາມແບບສອບຖາມ, ປະຊຸມປຶກສາຫາລືມວນຊົນ, ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ ແລະ ອື່ນໆ.)
· ບັນຫາຕົ້ນຕໍ,  ບັນຫາທີ່ໄດ້ຮໍັບການແກ້ໄຂແລ້ວ, ແລະ ມີຄໍາຮ້ອງທຸກບໍ?  
· ແຜນການກິດຈະກໍາຫຼັກ ທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການລາຍງານ
· ຄໍາແນະນໍາ

ນໍາໃຊ້ຮູບແບບເລກລໍາດັບ ວັກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລຸ່ມນີ້ ຕະຫຼອດບົດລາຍງານ}

	xxx
	xxx
2. [bookmark: _Toc169872756][bookmark: _Toc185177128]ພາບລວມໂຄງການ, ບັນຫາການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍລວມ 
2.1 ພາບລວມໂຄງການ 
{ອ່ານແລ້ວລືບ: ອະທິບາຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ຂອບເຂດ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ}
	xxx
	xxx
· ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທຕິດຕໍ່):
· ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ (CS) (ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທຕິດຕໍ່):
· ພະນັກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ປົກປ້ອງ) ຂອງທີ່ປຶກສາ. 
· (ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທຕິດຕໍ່): 
ເບີໂທລະສັບ.: 					ອີເມວ:
· ວັນທີ່ນໍາສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ: … 
[bookmark: _Toc169872760][bookmark: _Toc185177130]2.2 ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ວຽກກໍ່ສ້າງ
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ນໍາໃຊ້ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າສະບັບລ່າສຸດ, ອະທິບາຍສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ລວມທັງ ລາຍການສັນຍາທັງໝົດ, ສະພາບຂອງສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊື່ບໍລິສັດຮັບເມົາ, ວິສະວະກອນ, ທີ່ປຶກສາຊີ້ນໍາໂຄງການ.} ໃຫ້ນໍາສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນສະເພາະໃນຊ່ວງການລາຍງານນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

	xxx
	xxx 
[bookmark: _Toc190813010][bookmark: _Toc193586560]ຕາຕະລາງ 9‑1 ພາບລວມໂຄງການ, ອະທິບາຍຫຍໍ້ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ 
	ເລກທີ ແລະ  ຊື່ໂຄງການ:
	

	ປະເພດ ການປົກປ້ອງ
	ສິ່ງແວດລ້ອມ
	

	
	ຄົນຊົນເຜົ່າ/ພື້ນເມືອງ
	

	
	ການຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ
	

	ສະຖານະ C-ESMP
	{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ລະບຸສະຖານະຂອງ C-ESMP 
ວ່າ  ໄດ້ຮັບການກະກຽມ, ໄດ້ຮັບອະມັດ ຫຼື ປັບປຸງ ແລະ ອື່ນໆ.) ແລະ ວັນທີ}

	ໄລຍະການລາຍງານ:
	

	ວັນທີ່ສົ່ງລາຍງານລ່າສຸດ:
	

	ວັນທີ່ເຊັນ ແລະ ວັນທີ່ສີ້ນສຸດສັນຍາ
	

	ວັນທີ່ ເລີ່ມວຽກກໍ່ສ້າງ
	

	ກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ ຕໍ່ຈາກການລາຍຄັ້ງກ່ອນ: 
	{ອ່ານ ແລະລືບ: ພາກນີ້ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການອະທິບາຍຕໍ່ຫົວຂໍ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:}
· ວັນທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ
· ຄວາມຄືບໜ້າວຽກກໍສ້າງ (% ສໍາເລັດວຽກກໍ່ສ້າງ)
· ສະຖານະຂອງການອະນຸມັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ / ອະນຸມັດ / ຍອມຮັບ*
· ໝາຍເຫດ ຖ້າປະຈຸບັນ ມີແຜນການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ (CAP) ກໍາລັງດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ມີ. 

	ບົດລາຍງານກະກຽມໂດຍ:
	



3. [bookmark: _Toc169872761][bookmark: _Toc185177131]ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ປະຕິບັດ C-ESMP 
[bookmark: _Toc169872762][bookmark: _Toc185177132]3.1 ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ການດໍາເນີນການເຝິກອົບຮົບ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນຊ່ວງການລາຍນີ້}
[bookmark: _Toc190813011][bookmark: _Toc193586561]ຕາຕະລາງ 9‑2 ສັງລວມກິດຈະກໍາການເຝິກອົບຮົມ  
	ວັນທີ
	ເນື້ອໃນ/ຫົວຂໍ້ເຝິກອົບຮົມ
	ດໍາເນີນການໂດຍ
	ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc169872763][bookmark: _Toc185177133]3.2 ສະຖານະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ  
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ສັງລວມ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ/ປ້ອງກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນລໄຍະການລາຍງານນີ້.} 
	xxx
	xxx
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ລວມເອົາ ຕາຕະລາງ ທີ່ມີຢູ່ໃນ C-ESMP ຫຼື ຕາຕະລາງ ຢູ່ C-ESMP ສະບັບປັບປຸງ, ຖ້ານໍາໃຊ້ໄດ້. ປະເມີນ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ວ່າຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ເພີ່ມຫ້ອງໃນຕາຕະລາງ ໃສ່ຫົວຂໍ້ “ສະຖານະຄວາມສອດຄ່ອງ”, "ອະທິບາຍເຫດຜົນ ສໍາລັບ ບັນຫາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ", ແລະ "ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ". ດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້.}
ການປະຕິດຕາມ ຂໍ້ກໍານົດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (ການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ)
[bookmark: _Toc190813012][bookmark: _Toc193586562]ຕາຕະລາງ 9‑3 ການປະບັດຕາມ ຂໍ້ກໍານົດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ)
	ຂໍ້ກໍານົດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສີິ່ງແວດລ້ອມ
	ສະຖານະຄວາມສອດຄ່ອງ
(Yes, No, Partial)
	ຄໍາເຫັນ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ສອດສ່ອງ 
	ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

	ນໍາໃຊ້ ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກ ແລະ ເປັນລາຍການໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ)  
	ນໍາໃຊ້ ລາຍການໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບ ການຈັດລະດັບ/ການປະເມີນຜົນ ຄວາມສອດຄ່ອງ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
	
	

	ມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc190813013][bookmark: _Toc193586563]ຕາຕະລາງ 9‑4 ບັນຫາ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 
	ບັນຫາ 
	ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາ
	ຜົນການປະຕິບັດ

	ບັນຫາເກົ່າຈາກ ບົດລາຍງານໄລຍະຜ່ານມາ. 

	ລາຍການ ມາດຕະການ ຫຼືກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ  C- ESMP ທີ່ຍັງດໍາເນີນການແກ້ໄຂບໍ່ສໍາເລັດ (ຫ້ອງສຸດທ້າຍ ຂອງ ຕາຕະລາງ ໃນບົດລາຍງານຜ່ານມາ)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ບັນຫາໃໝ່ຈາກ ບົດລາຍງານນີ້

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc169872764][bookmark: _Toc185177134]3.4 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
[bookmark: _Hlk169869942]{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງການລາຍງານີ້. ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ຖ້າມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນກັບກໍາມະກອນ ຫຼືສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ. ລວມທັງ ຕ້ອງໄດ້ຄັດຕິດ ບົດລາຍງານການສຶືບສວນ ຂອງ DOLISA ໃສ່ບົດລາຍງານນີ້. ໃຫ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.}
	xxx
	xxx

[bookmark: _Toc190813014][bookmark: _Toc193586564]ຕາຕະລາງ 9‑5 ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
	ບັນຫາ
	ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາ
	ຜົນການປະຕິບັດ

	ບັນຫາເກົ່າຈາກບົດລາຍງານສະບັບຜ່ານມາ 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ບັນຫາໃໝ່ຈາກ ບົດລາຍງານນີ້

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc169872765][bookmark: _Toc185177135]3.5 ການກວດກາ, ປະຊຸມກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ຂຽນລາຍການທີ່ໄດ້ລົງກວດກາ, ການປະຊຸມ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄໍາເຫັນຫຼືຄໍາຕິຊົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຕິດຕາມການປະຕິບັດ} 
	xxx
	xxx
4. ການປຶກສາຫາລືມວນຊົນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 
{ອ່ານ ແລະ ລືບ:  ໃຫ້ອະທິບາຍ ກິດຈະກໍາການປຶກສາຫາລື ໃນໄລຍະການລາຍງານນີີ້. ຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການປຶກສາລືທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຫຼື ອະທີບາຍເຫດຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການ. ນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາການປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອຈະດໍາເນີນໃນໄລຍະການລາຍງານຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງຕາມຄວາມເໝາະສົມ}
· ການຢ້ຽມຍາມສະໜາມ (ຊື່ສະໜາມທີ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ວັນທີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ)
· ກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ມວນຊົນ (ວັນທີ, ເວລາ, ສະຖານທີ່, ວາລະ, ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ບໍ່ລວມເອົາພະນັກງານໂຄງການ; ບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໂດຍທີມງານໂຄງການ)
· ຖະແຫຼງຂ່າວ/ສື່ສານມວນຊົນ
· ການສ້າງເຄື່ອງມື/ຜະລິດຕະພັນ (ເຊັ່ນ ແຜ່ນພັບ, ໃບປີວ ໂປຼສເຕີ) 
· ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 
	xxx
	xxx

5.  ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 
{ອ່ານ ແລະ ລືບ:  ໃຫ້ອະທິບາຍກົນໄກທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກແລະຄໍາສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ກ່ຽວຄ້ອງກັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ.  ສັງລວມຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບ, ຖ້າມີ, ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສະແດງຫຼັກຖານກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕາມໜ້າທີ່/ການດໍາເນີນງານ:   
1. ເອກະສານການທີ່ໄດ້ລະບຸກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ໂດຍໃຫ້ມີເອກະສານຄັດຕິດ-ລາຍຊືີ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກແຕ່ລະຂັ້ນ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
1. ເອກະສານປະກອບ ແລະໜັງສືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດ.
1. ແຜ່ນພັບ/ໃບປີວ ແລະ ປື້ມຂໍ້ມູນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ມີການອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄວ້ ແລະ ມີເບີໂທສັບຜູ້ປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ແຈກແຍກໃຫ້ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງມົດ ແລະ ມີຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ. ສະແດງຫຼັກຖານ ທີ່ເປັນຮູບພາບ, ການແຈກຢາຍ/ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານແຈກຢາຍ. 
1. ຫຼັກຖານການປຶກສາຫາລື/ການເຜີຍແຜ່ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການປຶກສາຫາລືມວນຊົນ. ໃຫ້ຄັດຕິດເອກະສານບົດນໍາສະເໜີ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ຮູບຖາບ ແລະ ໃບລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ.  
1. ຮູບພາບ ປ້າຍໂຄງສະນາຕິດຢູ່ບ້ານ ແລະ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ທີ່ໄດ້ສະແດງຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
1. ຮູບພາບ/ເອກະສານສະແກນ ລະບົບການບັນທຶກທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ແລະ ການດໍາເນີນການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປື້ມບັນທຶກການຮ້ອງທຸກ ພ້ອມດ້ວຍລາຍການຕ່າງໆ. 
· ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກໃໝ່, ຖ້າມີ, ເລີ່ມແຕ່ການຕິດຕາມຄັ້ງລ່າສຸດ: ____
· ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ: _____
· ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ: _____

	ປະເພດຄໍາຮ້ອງທຸກ
	ລາຍລະອຽດ(ວັນທີ, ຊື່, ທີ່ຢູ່, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່, ແລະ ອື່ນໆ.)
	ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາ
	ຜົນການປະຕິບັດ

	ບັນຫາເກົ່າຈາກບົດລາຍງານສະບັບຜ່ານມາ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ບັນຫາໃໝ່ຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



6. ສະຫຼຸບ
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ດີຂື້ນ; ແຜນກິດຈະກໍາຫຼັກ ທີ່ຈະໄດ້ດໍາເນີນການໃນໄລຍະການລາຍງານຄັ້ງຕໍ່ໄປ}.
	xxx
	xxx
7. ເອກະສານຄັດຕິດ 
[bookmark: _Toc169872770]7.1 ຮູບພາບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າ
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ໃຫ້ໃສ່ຮູບພາບແຕ່ລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ທີ່ນອນໃນສັນຍາກໍ່ສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມ ແລະ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຮູບພາບຕ້ອງເປັນ .jpeg ແລະ ຫຼຸດຄວາມລະອຽດຂອງພາບໃຫ້ນ້ອຍລົງ}
[bookmark: _Toc169872771]7.2 ບົດລາຍງານເຫດການ 
{ອ່ານ ແລະ ລືບ: ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມທັນທີທັນໃດ ພາຍຫຼັງທີ່ເຫດການເກີດຂື້ນ ແລະ ຄັດຕຕິດໃສ່ບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ. ໃຫ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ:

· ຢືນຢັນວ່າມີການລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ສົນທິສັນຍາສາກົນ. 
· ອຸບັດຕິເຫດຮ້າຍແຮງ ຫຼື ມີການເສຍຊີວິດ
· ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຊັບສິນໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍຫຼາຍ ເຊັ່ນ ອຸບັດເຫດທ້ອງຖະໜົນ, ເຮັດໃຫ້ເຮືອນປະຊາຊົນ, ທາງ ເປ່ເພຫຼາຍ  ແລະ ອຸບັດເຫດອື່ນໆ. 
· ນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນມີການປົນເປື້ອນມົນລະພິດຫຼາຍ. 
· ມີການກ່າວຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການປະພືດທີ່ບໍ່ດີທາງເພດ, ການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ຫຼືການລະເມີດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ. 
[bookmark: _Toc169872772]7.3 ການຮັບຮອງ/ອະນຸຍາດ
[bookmark: _Toc169872773]7.4 ອື່ນໆ


ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນ ແຕ່ປີ 2016-2020 (mm)

Raifall (mm)	
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	28.619999999999997	10.28	50.38	134.26	152.34	116.84	301.47999999999996	427.5	98.76	65.08	15.3	18.260000000000002	ເດືອນ


ປະລິມານນໍ້າຝົນ  (mm)



ການນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ບ. ພຽງຫົ່ງ

ທີ່ດິນຢູ່ອາໃສ, [VALUE] ຮຕ


ດິນປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, [VALUE] ຮຕ

ດິນກະສິກໍາ, [VALUE] 

ປ່າຜະລິດບ້ານ [VALUE]ຮຕ 

ປ່າອະນຸລັກບ້ານ, [VALUE] ຮຕ

ປ່າປ້ອງກັນບ້ານ, [VALUE] ຮຕ

ປ່າສັກສິດ, [VALUE] ຮຕ

ປ່າຊ້າ , [VALUE] ຮຕ


Residential land (ha)	Upland paddy(ha)	Industrial tree plantation (ha)	Agriculture land (ha)	Village protected forest (ha)	Village conservation forest (ha)	Village Production Forest (ha)	Sacred Forest (ha) 	Cemetary (ha)	8.68	437.25	798.68	437.25	146.59	171.56	230.15	4.45	67.39	
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