



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

====000====

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເລກທີ: 176 ຂ. 9 / ຍທຂ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 23/10/2012

ແຜນດຳເນີນງານ

ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ

- ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ສະບັບເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງວັນທີ 15/2/2012 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ (ສາມສ້າງ).
- ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ສະບັບເລກທີ 21/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 7/8/2012.
- ອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 16/ນຍ, ລົງວັນທີ 15/6/2012.


▪ ແຜນການສຳລັບສົກປີ 2012-2013 (1/10/2012-30/9/2013):

ກຳນົດເວລາ	ເນື້ອໃນລະອຽດສຳລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ສົ່ງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ (ສະບັບບັບປຸງ) ຂອງກະຊວງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ (ສຳລັບ 51 ເມືອງເບົ້າໝາຍທົດລອງ) ໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ພະແນກ ຍທຂ, ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ມີຄວາມເຫັນ, ໄປພ້ອມກັບການສັ່ງລວມບັນຊີບັນດາຫ້າວຽກທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ ແລະ ອັນໃດຈະເພີ່ມໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງເບົ້າໝາຍທົດລອງ.</li> <li>▪ ດົ້ນຄວ້າກຳນົດຕົວເລກລັດຖະກອນສົກປີ 2012-2013 ໃຫ້ 51 ເມືອງເບົ້າໝາຍ.</li> <li>▪ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງກະຊວງ ສະບັບເລກທີ 15562/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 17/9/2012, ແຜນດຳເນີນງານທົດລອງສາມສ້າງຂອງກະຊວງ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ສຸມທົດລອງສາມສ້າງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເປັນບາດກ້າວທຳອິດ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ: (1) ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງກະຊວງ; (2) ບັນດາກົມ/ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; (3) ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫລວງ; ແລະ (4) ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງສັງຫອງ. ໃນນັ້ນ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ສີສັດຕະນາກໃນກາງເດືອນ 10/2012 ແລະ ຢູ່ເມືອງສັງຫອງໃນທ້າຍເດືອນ 10/2012. ສ່ວນແຂວງອື່ນໆຈະແຈ້ງບັນຊີຫ້າວຽກຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ກຽມພ້ອມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</li> <li>▪ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກເປັນເຈົ້າການ ສົມທົບກັບບັນດາກົມ/ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດ</li> </ul>

	<p>ວຽກໂດຍກົງກັບພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 03 ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄ້າງຄາອັດຕັນ ໃນການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳສະບັບດັ່ງກ່າວ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກເປັນເຈົ້າການ ສົມທົບກັບບັນດາກົມ/ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່າງ/ສ້າງນິຕິກຳເພີ່ມເຕີມ ແລະບົມຄູ່ມື ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງແນະນຳ, ໂດຍຈັດແບ່ງຕາມຂົງເຂດວຽກງານວິຊາສະເພາະເຊັ່ນ: ຂົງເຂດຂົວທາງ, ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ, ຂົນສົ່ງ, ໂຍທາທິການທາງນໍ້າ ແລະອື່ນໆ</li> </ul>
11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ+ກົມ/ກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເສີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມບັນດານິຕິກຳເພີ່ມເຕີມ ແລະບົມຄູ່ມືໃຫ້ພະແນກ ຍທຂ ນວ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ.</li> <li>▪ ສຳເລັດການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ, ພ້ອມທັງຈັດເສີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</li> <li>▪ ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະນະຄອນຫລວງ ແລະສົ່ງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ເພື່ອມີຄວາມເຫັນ.</li> </ul>
12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ສຳເລັດການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະນະຄອນຫລວງ, ພ້ອມທັງຈັດເສີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</li> <li>▪ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ກອງ ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງນຳຊ່ວຍພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງ ເຮັດທົດລອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ.</li> <li>▪ ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມສ້າງ ສຳລັບໄຕມາດທີ 1 ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບສາມສ້າງຂອງກະຊວງ.</li> </ul>
1/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ ແລະບັນດາກົມ/ກອງກ່ຽວຂ້ອງລົງເສີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມຄຳສັ່ງແນະນຳ, ແຜນດຳເນີນງານຂອງກະຊວງ, ບັນດານິຕິກຳເພີ່ມເຕີມ ແລະບົມຄູ່ມືຢູ່ບັນດາແຂວງໂດຍແບ່ງເປັນແຕ່ລະພາກດັ່ງນີ້: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ພາກເໜືອ 1: ຈັດທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ (ໂດຍເຊີນພະແນກ ຍທຂ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເຮັດທົດລອງຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນໍ້າທາ ແລະຜົ້ງສາລີ (ເຂົ້າຮ່ວມ)</li> <li>- ພາກເໜືອ 2: ຈັດທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ (ໂດຍເຊີນພະແນກ ຍທຂ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເຮັດທົດລອງຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ (ເຂົ້າຮ່ວມ)</li> </ul> </li> </ul>
2/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ ແລະບັນດາກົມ/ກອງກ່ຽວຂ້ອງລົງເສີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມຄຳສັ່ງແນະນຳ, ແຜນດຳເນີນງານຂອງກະຊວງ, ບັນດານິຕິກຳເພີ່ມເຕີມ ແລະບົມຄູ່ມືຢູ່ບັນດາແຂວງໂດຍແບ່ງເປັນແຕ່ພາກດັ່ງນີ້: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ພາກກາງ: ຈັດທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໂດຍເຊີນພະແນກ ຍທຂ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ</li> </ul> </li> </ul>

	<p>ບັນດາເມືອງເຮັດທົດລອງຈາກແຂວງວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ ແລະສະຫວັນນະເຂດ (ເຂົ້າຮ່ວມ)</p> <p>- ພາກໃຕ້: ຈັດທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ (ໂດຍເຊີນພະແນກ ຍທຂ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເຮັດທົດລອງຈາກແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື(ເຂົ້າຮ່ວມ)</p>
3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>ສຳເລັດການປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງ (ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຍທຂ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ.</li> <li>ບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ກອງ ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ລົງຊ່ວຍ ແລະ ຕິດຕາມນຳພາພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ (ພາກເໜືອ 1 ແລະ 2) ໃນການເຮັດທົດລອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ.</li> <li>ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມສ້າງ ສຳລັບໄຕມາດທີ 2 ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບສາມສ້າງຂອງກະຊວງ.</li> </ul>
4/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>ບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ກອງ ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ລົງຊ່ວຍ ແລະ ຕິດຕາມນຳພາພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ (ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້) ໃນການເຮັດທົດລອງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ.</li> </ul>
5-8/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະຊ່ວຍເຫລືອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.</li> <li>ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກ ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມສ້າງ ສຳລັບໄຕມາດທີ 3 ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບສາມສ້າງຂອງກະຊວງ.</li> </ul>
9/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>ສະຫລຸບສັງລວມ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ ການເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ສຳລັບສົກປີ 2012-2013 ແລະລາຍງານໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳເຮັດທົດລອງຂັ້ນສູນກາງ.</li> </ul>

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ,  
ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ



ອິມມາດ ພິລເສນາ

**ສຳເນົານຳສົ່ງ:**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - ເຈົ້າແຂວງ ແລະເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານລະ                | 01 ສະບັບ ເພື່ອປະສານສົມທົບ |
| - ຫົວໜ້າກອງເອຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂັ້ນສູນກາງ | 01 ສະບັບ ເພື່ອປະສານສົມທົບ |
| - ເຈົ້າເມືອງ 51 ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ ທ່ານລະ                   | 01 ສະບັບ ເພື່ອປະສານສົມທົບ |
| - ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານລະ             | 01 ສະບັບ ເພື່ອປະສານສົມທົບ |
| - ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຍທຂ 51 ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ ທ່ານລະ            | 01 ສະບັບ ເພື່ອປະສານສົມທົບ |
| - ສຳເນົາເປັນມຸ້ງ   | 02 ສະບັບ                  |